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Введение 
Общая часть 

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственно-

стью «Техносоюз» по договору № 3П от 01.02.2012 заключенному c Автоном-

ной некоммерческой  организацией «Центр энергосбережения Югры», на осно-

вании технического задания, являющегося неотъемлемой частью указанного 

договора. 

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой 

комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят мас-

штабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на 

тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую оче-

редь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом 

по развитию теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анали-

за фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного раз-

вития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния су-

ществующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейше-

го использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществ-

ляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития 

системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их срав-

нительной эффективности. 

При выполнении настоящей работы использованы следующие материа-

лы: 

  Генеральный план городского поселения Березово; 

  Положение о территориальном планировании. Проект правил земле-

пользования и застройки территории городского поселения Березово; 

  Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры городского поселения Березово; 
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 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, теп-

ловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам; 

 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, 

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым 

нагрузкам и их видам и т.п.); 

 материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей; 

 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

 материалы по разработке энергетических характеристик систем транс-

порта тепловой энергии; 

 данные технологического и коммерческого учета потребления топли-

ва, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электро-

энергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, 

топлива; 

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действую-

щие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потреб-

ления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов) и на 

пользование тепловой энергией, водой,  данные потребления топлив-

но-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери);  

  статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и 

использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

  СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 

  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 

 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микро-

климата в помещениях»; 

  ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой 

изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические 

условия».  
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При разработке  Схемы в качестве отчетного года принят  2011 год, с вы-

делением этапов 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017-2021, 2022-2026 гг. 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с: 

  Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 

№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-

ки и утверждения»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 

№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-

дерации»; 

 «Методическими основами разработки схем теплоснабжения поселе-

ний и промышленных узлов Российской Федерации», РД-10-ВЭП, 

введенными в действие с 22.05.2006; 

 Договором №3П от 01.02.2012. заключенного ООО «Техносоюз» с 

АНО «Центр энергосбережения Югры». 
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Общие сведения о г.п. Березово 
Березово – городское поселение в Березовском районе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. Он расположен на реке Северная 

Сосьва, берущей начало в Уральских горах и в 42 км от Берёзово впадающей в 

Обь. 

Численность населения городского поселения Березово, по состоянию на 

2010 год составляет 7081 жителей. 

В поселении расположен речной порт. Перевозки пассажиров водным 

транспортом осуществляются по одному межмуниципальному и одному меж-

региональному маршруту. Данные маршруты охватывают населённые пункты, 

расположенные в поймах рек Обь, Северная Сосьва, Ляпин. 

Перевозки воздушным транспортом осуществляет Берёзовский филиал 

ОАО "Авиакомпания «ЮТэйр». Полёты выполняются на вертолетах Ми-8 и 

самолетах Ан-2, Як-40. Воздушный транспорт является единственным сред-

ством доставки пассажиров, почты и груза в период весенне-осенней распути-

цы. Регулярными рейсами местных воздушных линий с районным центром в 

Берёзовском районе связано 8 населённых пунктов (Игрим, Светлый, Сосьва, 

Саранпауль, Няксимволь, Хулимсунт, Приполярный, Ванзетур), которые осна-

щены оборудованными посадочными площадками, взлётно-посадочными поло-

сами, служебными зданиями. Также осуществляется межмуниципальное и 

межрегиональное сообщение по направлениям: Приобье, Ханты-Мансийск, Бе-

лоярский, Сургут, Тюмень. 

В холодное время года действует зимник до городов Югорск и Ханты-

Мансийск, посёлков Приобье и Игрим. 

Климат резко континентальный, зима суровая, с сильными ветрами и ме-

телями, продолжающаяся шесть – семь месяцев. Лето относительно тёплое, но 

быстротечное. 
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В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и кли-

матическим районированием территории страны, городское поселение Березово 

относится к 1 климатическому району, подрайону IB. Для этого района уста-

новлены параметры: 

 Среднегодовая температура воздуха — минус 3,8 °C; 

 Средняя скорость ветра — 3,5 м/с. 

 Климатические характеристики. 

Таблица 1  Климатические характеристики г.п. Березово 

Наименование параметра 
Условное 

обозначение 
Единица 

измерения 
Значение 

Продолжительность отопительного периода. no сутки 283 
Средняя за отопительный период температура 
наружного воздуха. to.ср °С -9,7 

Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования системы отопления. tpo °С -43 

Средняя скорость ветра за отопительный период W м/с 3,5 
 

Фактические значения температур, зафиксированные на территории го-

родского поселения Березово (замеры произведены на высоте 10 м над землёй) 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 Средние значения температур по месяцам 
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Раздел 1.  "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории посе-
ления, городского округа". 

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 
расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строитель-
ства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производствен-
ные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего 
периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

В базовом периоде, на конец 2011 года, площадь строительных фондов по 

г.п. Березово, в соответствии с информацией предоставленной Администрацией 

Березовского района - составила 200,9 тыс. м2.  

Согласно письму от 9.07.2012 №02-2216/12 Администрации Березовской 

района площадь строительных фондов и приросты площади строительных фон-

дов по расчетным элементам территориального деления по этапам - на каждый 

год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды представ-

лены в таблицах 1.1-1.2. 

Таблица 1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 
расчетным элементам территориального деления по этапам 

Показатель Факт 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. Итого 

Жилые площади 
Ввод жилых площадей, 

м2 200860 3730 640 23210 14175 21155 71639 50859 386268 
Снос жилых площадей, 

м2 - 3690 3690 3690 3690 3690 18490 36980 73970 
Объекты социального, культурного и бытового назначения 

Ввод площадей соц-
культбыта, м2 - 6400 4785 11651 5045 5455 24246 10914 68496 

Снос площадей соц-
культбыта, м2 - 4200 4200 4200 4200 4200 17450 25760 64210 

Промышленные площади 
Ввод промышленных 

площадей, м2 0 0 0 630 0 606 514 1750 
Снос промышленных 

площадей, м2 - - - - - - - - 
Итого по вводимым площадям 

Ввод площадей, м2 200860 10130 5425 34861 19850 26610 96491 62287 456514 
Снос площадей, м2 - 7890 7890 7890 7890 7890 35940 62740 138180 

 

Вышеуказанные табличные данные представлены Администрацией Берё-

зовского района исх. письмо от 09.07.2012 № 02-2216/12.  
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Таблица 1.2 - Перспективная застройка  г.п. Березово 

Эксплика-
ционный 

номер 
№ п/п Тип потребителя Планировочный 

квартал Площадь, м2 Планируемое подклю-
чение Этажность 

2012 

2.81* 1 Сбербанк России на 4 
операц. места 1:03:03* 310 Центральная котельная - 

Всего   310     

2013 

2.85 2 Спальный корпус на 120 
мест 1:02:18 700 Котельная Противоту-

беркулёзного диспансера - 

2.2 3 Детский сад на 120 мест  01:02:19 1675 Котельная Противоту-
беркулёзного диспансера - 

2.2 4 
Дом-интернат для преста-
релых на 50 мест (2 кор-

пуса) 
1:05:01 2410 Котельная Противоту-

беркулёзного диспансера - 

- 5 Многоквартирный жилой 
дом,1 дом  01:02:19 665 Котельная Противоту-

беркулёзного диспансера 2 

- 6 Многоквартирный жилой 
дом, 3 эт., 1 дом 

01:06:01 на сво-
бодной террито-

рии 
3730 Котельная Аэропорт 3 

2.19 7 Дом-интернат для детей 
на 150 мест 1:05:15 6400 Котельная Аэропорт - 

Всего   15580     

2014 

1.19 8 Одноквартирный жилой 
дом, 1 эт. 

01:02:14 на сво-
бодной террито-
рии и территории 
ликвидируемой 

застройки 

80 Центральная котельная 1 

1.19 9 Одноквартирный жилой 
дом, 1 эт. 

01:02:07 на сво-
бодной террито-
рии и территории 
ликвидируемой 

застройки 

80 Центральная котельная 1 

1.19 10 Одноквартирный жилой 
дом, 1 эт. 

01:02:14 на сво-
бодной террито-
рии и территории 
ликвидируемой 

застройки 

80 Центральная котельная 1 

- 11 Многоквартирный (32 кв.) 
жилой дом, 4 эт. 

01:02:14 на сво-
бодной террито-
рии и территории 
ликвидируемой 

застройки 

3730 Центральная котельная 4 

2.1 12 Дом школьников на 150 
мест 1:01:02 720 Центральная котельная - 

2.24 13 Выставочный зал 1:01:02 1255 Центральная котельная - 

2.72 14 Рынок на 840 м2 торговой 
площади 1:02:17 1680 Центральная котельная - 

2.28 15 
Крытый каток с искус-
ственным льдом на 170 

чел./час 
1:05:01 5586 Котельная ЦРБ - 

2.2 16 
Дом-интернат для преста-
релых на 50 мест (2 кор-

пуса) 
1:05:01 2410 Котельная ЦРБ - 

1.19 17 Одноквартирный жилой 
дом, 1 эт. 

01:02:13на сво-
бодной террито-
рии и территории 
ликвидируемой 

застройки 

80 Котельная Противоту-
беркулёзного диспансера 1 

1.19 18 Одноквартирный жилой 
дом, 1 эт. 

01:02:13на сво-
бодной террито-
рии и территории 
ликвидируемой 

застройки 

80 Котельная Противоту-
беркулёзного диспансера 1 

1.19 19 Одноквартирный жилой 
дом, 1 эт. 

01:02:13на сво-
бодной террито-
рии и территории 
ликвидируемой 

80 Котельная Противоту-
беркулёзного диспансера 1 
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Эксплика-
ционный 

номер 
№ п/п Тип потребителя Планировочный 

квартал Площадь, м2 Планируемое подклю-
чение Этажность 

застройки 

- 20 4х квартирный жилой дом 

01:02:13на сво-
бодной террито-
рии и территории 
ликвидируемой 

застройки 

500 Котельная Противоту-
беркулёзного диспансера - 

- 21 Многоквартирный жилой 
дом, 4 эт., 1 дом 

01:06:01 на сво-
бодной террито-

рии 
3730 Котельная Аэропорт 4 

1.2 22 Многоквартирный жилой 
дом, 4 эт., 2 дома 

01:06:03 на сво-
бодной террито-

рии 
8860 Котельная Аэропорт 4 

1.3 23 Многоквартирный жилой 
дом, 4 эт., 1 дом 

01:06:03 на сво-
бодной террито-

рии 
2040 Котельная Аэропорт 4 

2.45 24 Контора ОАО "Северав-
тотранс" 1:07:05 400 Индивидуальный  

источник - 

Всего   31391     

2015 

3.2 25 
Приемно-

заготовительный пункт с 
первичной переработкой 

дикоросов 

1:02:17 240 Центральная котельная - 

2.55 26 
Банно-прачечный комби-
нат, химчистка (40 мест, 
852 кг белья в смену, 25 

кг вещей в смену) 

1:02:17 700 Центральная котельная - 

2.53 27 Административное здание 
(Лесничество) 1:02:09 355 Центральная котельная - 

2.17 28 Инфекционный корпус на 
17 коек 1:01:12 720 Котельная ЦРБ - 

1.18 29 Многоквартирный жилой 
дом, 3 эт., 1 дом 

01:01:10 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

1180 Котельная ЦРБ 3 

3.1 30 Склады 1:01:12 130 Котельная ЦРБ   

- 31 Многоквартирный (36 кв.) 
жилой дом, 3 эт. 

01:02:13на сво-
бодной террито-
рии и территории 
ликвидируемой 

застройки 

3730 Котельная Противоту-
беркулёзного диспансера 3 

3.1 32 Склады, 2 объекта 1:02:19 260 Котельная Противоту-
беркулёзного диспансера - 

1.4 33 Многоквартирный жилой 
дом, 4 эт., 3 дома 

01:06:02 на сво-
бодной террито-

рии 
6120 Котельная Аэропорт 4 

1.5 34 Многоквартирный жилой 
дом, 4 эт., 1 дом 

01:06:02 на сво-
бодной террито-

рии 
3145 Котельная Аэропорт 4 

2.51 35 Офисы, кафе на 40 мест 1:06:01 2980 Котельная Аэропорт - 

1.1 36 Одноквартирный жилой 
дом, 1 эт., 16 домов 

01:05:12, 01:05:11, 
01:05:02 на сво-
бодной террито-

рии 
1280 Индивидуальный 

 источник   

2.39 37 Административное здание 1:09:03 1850 Индивидуальный 
 источник   

Всего   22690     

2016 

2.14 38 

Молочная кухня на 240 
порций в смену. Разда-

точный пункт на  9 пор-
ций в сутки. 

1:02:01 240 Центральная котельная - 
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Эксплика-
ционный 

номер 
№ п/п Тип потребителя Планировочный 

квартал Площадь, м2 Планируемое подклю-
чение Этажность 

1.11 39 Одноквартирный жилой 
дом, 1 эт., 3 дома 

 01:02:10, 01:02:09 
на свободной 

территории и на 
территории лик-
видируемой за-

стройки 

240 Центральная котельная 1 

2.34 40 Административное здание 1:01:01 735 Центральная котельная - 

2.5 41 Детский сад на 150 мест с 
переходом 1:05:05 980 Центральная котельная - 

1.1 42 Двухквартирный жилой 
дом, 2 эт., 10 домов 

01:05:02 на сво-
бодной террито-

рии 
2140 Котельная ЦРБ 2 

2.15 43 
Молочная кухня на 240 
порций в смену. Разда-

точный пункт на  18 пор-
ций в сутки. 

1:05:02 290 Котельная ЦРБ - 

1.17 44 Многоквартирный жилой 
дом, 3 эт., 1 дом 

01:01:10 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

2360 Котельная ЦРБ 3 

2.42 45 Административное зда-
ние. МЧС 1:01:12 1150 Котельная ЦРБ - 

1.6 46 Многоквартирный жилой 
дом, 5 эт., 2 дома 

01:06:02 на сво-
бодной террито-

рии 
7860 Котельная Аэропорт 5 

1.9 47 Многоквартирный жилой 
дом, 5 эт., 1 дом 

01:06:02 на сво-
бодной террито-

рии 
2780 Котельная Аэропорт 5 

1.7 48 Многоквартирный жилой 
дом, 5 эт., 1 дом 

01:06:02 на сво-
бодной террито-

рии 
2550 Котельная Аэропорт 5 

1.8 49 Многоквартирный жилой 
дом, 4 эт., 1 дом 

01:06:02 на сво-
бодной террито-

рии 
2785 Котельная Аэропорт 4 

2.4 50 Детский сад на 150 мест 1:06:03 2060 Котельная Аэропорт - 

Всего   26170     

2017-2021 

- 51 Многоквартирный  жилой 
дом, 3 подъезда, 2 эт. 

01:02:08 на сво-
бодной террито-
рии и территории 
ликвидируемой 

застройки 

2800 Центральная котельная 2 

3.5 52 Пекарня 1:02:17 606 Центральная котельная - 

1.35 53 Многоквартирный жилой 
дом, 4 эт. 

01:01:05 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

4890 Центральная котельная 4 

1.34 54 Многоквартирный жилой 
дом 

01:01:05 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

2139 Центральная котельная - 

2.73 55 Супермаркет на 825 м2 
торговой площади 1:01:06 1630 Центральная котельная - 

2.58 56 Дом быта на 75 рабочих 
мест 1:01:05 910 Центральная котельная - 

1.29 57 Многоквартирный жилой 
дом, 3 эт., 1 дом 

01:02:09 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

1790 Центральная котельная 3 

2.62 58 
Магазин на 102 м2 торго-
вой площади каждый, 2 

корпуса 
1:02:17 405 Центральная котельная - 

2.56 59 Гостиница на 50 мест 1:02:17 2360 Центральная котельная - 

2.27 60 
Культурно-досуговый 

центр на 685 м2 площади 
пола 

1:02:04 3670 Центральная котельная - 

2.67 61 Магазин на 700 м2 торго-
вой площади 1:03:08 1390 Центральная котельная - 

1.28 62 Многоквартирный жилой 
дом, 3 эт., 1 дом 

01:04:05 на сво-
бодной террито-

рии 
1040 Центральная котельная 3 
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Эксплика-
ционный 

номер 
№ п/п Тип потребителя Планировочный 

квартал Площадь, м2 Планируемое подклю-
чение Этажность 

1.2 63 Многоквартирный жилой 
дом, 3 эт., 7 домов 

 01:04:09 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

11200 Центральная котельная 3 

2.65 64 Магазин на 200 м2 торго-
вой площади 1:04:09 364 Центральная котельная - 

2.47 65 Офисное здание 1:04:09 790 Центральная котельная - 

2.23 66 
Библиотека на 118 тыс. 
экз. Читальный зал на 52 

места 
1:01:02 1095 Центральная котельная - 

1.11 67 Одноквартирный жилой 
дом, 1 эт., 3 дома 

01:02:09 на сво-
бодной террито-
рии и на террито-
рии ликвидируе-
мой застройки 

240 Котельная ЦРБ 1 

2.11 68 Внешкольное учреждение 
на 25 мест 1:01:12 370 Котельная ЦРБ - 

2.16 69 Станция скорой мед. 
помощи на 1 автомобиль 1:01:12 320 Котельная ЦРБ - 

2.60 70 Магазин на 200 м2 торго-
вой площади 1:06:01 290 Котельная Аэропорт - 

1.13 71 Многоквартирный жилой 
дом, 5 эт., 1 дом 

01:06:01 на сво-
бодной террито-

рии 
4370 Котельная Аэропорт 5 

1.14 72 Многоквартирный жилой 
дом, 5 эт., 1 дом 

01:06:01 на сво-
бодной террито-

рии 
6120 Котельная Аэропорт 5 

2.12 73 Внешкольное учреждение 
на 50 мест 1:06:03 1045 Котельная Аэропорт - 

1.16 74 Многоквартирный жилой 
дом, 5 эт., 4 дома 

01:06:01 на сво-
бодной террито-

рии 
15720 Котельная Аэропорт 5 

1.12 75 Многоквартирный жилой 
дом, 4 эт., 3 дома 

01:06:01 на сво-
бодной террито-

рии 
11190 Котельная Аэропорт 4 

1.15 76 Многоквартирный жилой 
дом, 4 эт., 2 дома 

01:06:01 на сво-
бодной террито-

рии 
6290 Котельная Аэропорт 4 

2.66 77 Магазин на 150 м2 торго-
вой площади 1:05:06 300 Котельная Аэропорт - 

2.84 78 Ветеринарная лечебница 1:05:08 140 Котельная Аэропорт - 

2.64 79 Магазин на 300 м2 торго-
вой площади 1:05:06 557 Котельная Аэропорт - 

2.61 80 Магазин на 243 м2 торго-
вой площади 1:06:01 485 Котельная Аэропорт - 

2.3 81 Детский сад на 150 мест 1:06:01 1290 Котельная Аэропорт - 
2.7 82 Школа на 800 учащихся 1:05:13 6445 Котельная Аэропорт - 

1.11 83 Одноквартирный жилой 
дом, 1 эт., 35 домов 

01:07:05, 01:07:04, 
01:07:01, 01:07:02, 
01:01:11, 01:02:10, 
01:02:09, 01:05:07, 
01:05:13, 01:05:08 

на свободной 
территории и на 
территории лик-
видируемой за-

стройки 

2800 Индивидуальный 
 источник   

2.38 84 Административное здание 1:09:05 1245 Индивидуальный 
 источник   

2.68 85 Магазин на 30 м2 торговой 
площади 1:05:04 69 Индивидуальный 

 источник   

Всего   96365     

2021-2026 

- 86 малоэтажная жилая за-
стройка 1:04:07 1042 Центральная котельная - 

  87 малоэтажная жилая за-
стройка 1:04:02 1042 Центральная котельная - 

2.31 88 Административное здание 1:03:01 480 Центральная котельная - 
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Эксплика-
ционный 

номер 
№ п/п Тип потребителя Планировочный 

квартал Площадь, м2 Планируемое подклю-
чение Этажность 

  89 Многоквартирный (32 кв.) 
жилой дом, 4 эт. 

1:02:01 на терри-
тории ликвидиру-
емой застройки 

3730 Центральная котельная 4 

- 90 Многоквартирный  жилой 
дом, 3 подъезда, 2 эт. 

1:03:06 на терри-
тории ликвидиру-
емой застройки 

2800 Центральная котельная 2 

2.32 91 Административное здание 1:02:05 850 Центральная котельная - 

- 92 Многоквартирный жилой 
дом, 3 эт., 1 дом 

01:02:05 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

1790 Центральная котельная 3 

2.26 93 
Клуб, центр культуры и 

искусства народов севера 
на 365 места 

1:04:01 980 Центральная котельная - 

2.82 94 Узел связи, почта 1:01:04 495 Центральная котельная - 

2.57 95 Бюро ритуальных услуг 1:01:04 335 Центральная котельная - 

2.50 96 Офисное здание 1:01:04 1130 Центральная котельная - 

2.59 97 Магазин на 75 м2 торго-
вой площади 1:01:05 109 Центральная котельная - 

2.9 98 
Межшкольный производ-
ственный комбинат на 86 

мест 
1:01:03 765 Центральная котельная - 

2.33 99 Административное здание 1:03:03 460 Центральная котельная - 

2.30 100 Административное здание 1:03:04 460 Центральная котельная - 

2.54 101 

Негосударственный пен-
сионный фонд. Росгос-

страх-Тюмень. Участко-
вый пункт милиции. 

Югория-мед-березовский. 
Инспекция по делам 

несовершеннолетних 

1:01:03 900 Центральная котельная - 

2.6 102 Детский сад на 80 мест 1:03:06 385 Центральная котельная - 

2.80 103 ЖКХ 1:02:10 680 Центральная котельная - 

2.79 104 Кафе "Экспресс-пицца" 
на 50 мест 1:02:17 520 Центральная котельная - 

2.43 105 Госкомсанэпиднадзор РФ 1:05:01 400 Котельная ЦРБ - 

2.13 106 
Раздаточный пункт мо-

лочной кухни на 9 порций 
в смену 

1:02:19 80 Котельная Противоту-
беркулёзного диспансера - 

1.27 107 Многоквартирный жилой 
дом, 2 эт., 2 дома 

01:02:18 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

1400 Котельная Противоту-
беркулёзного диспансера 2 

2.8 108 
Учебно-

производственный ком-
бинат на 420 мест 

1:05:04 3365 Котельная Аэропорт - 

2.22 109 Социальная служба 1:06:02 560 Котельная Аэропорт - 

2.48 110 Офисное здание 1:04:10 490 Котельная Аэропорт - 

2.49 111 Офисное здание 1:04:10 1515 Котельная Аэропорт - 

2.63 112 Магазин на 500 м2 торго-
вой площади 1:05:06 960 Котельная Аэропорт - 

2.69 113 Магазин "Лайнер" на 70 
м2 торговой площади 1:05:04 160 Котельная Аэропорт - 

2.71 114 Магазин на 150 м2 торго-
вой площади 1:06:06 285 Котельная Аэропорт - 

2.74 115 Супермаркет на 140 м2  
торговой площади 1:06:06 285 Котельная Аэропорт - 

1.20 116 Многоквартирный жилой 
дом, 3 эт., 4 дома 

01:05:04, 01:05:06, 
на территории 
ликвидируемой 

застройки 

6400 Котельная Аэропорт 3 
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Эксплика-
ционный 

номер 
№ п/п Тип потребителя Планировочный 

квартал Площадь, м2 Планируемое подклю-
чение Этажность 

1.21 117 Многоквартирный жилой 
дом, 3 эт., 2 дома 

01:05:06 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

3060 Котельная Аэропорт 3 

1.22 118 Многоквартирный жилой 
дом, 2 эт., 1 дом 

01:05:06 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

665 Котельная Аэропорт 2 

1.23 119 Многоквартирный жилой 
дом, 3 эт. 

01:05:06 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

1000 Котельная Аэропорт 3 

1.24 120 Многоквартирный жилой 
дом, 3 эт., 1 дом 

01:05:04 на сво-
бодной террито-
рии и на террито-
рии ликвидируе-
мой застройки 

2360 Котельная Аэропорт 3 

1.25 121 Многоквартирный жилой 
дом, 3 эт., 1 дом 

01:05:04 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

1710 Котельная Аэропорт 3 

1.36 122 Многоквартирный жилой 
дом, 3 эт., 2 дома 

01:05:06 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

3210 Котельная Аэропорт 3 

1.37 123 Многоквартирный жилой 
дом, 4 эт., 1 дом 

01:05:06 на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

3325 Котельная Аэропорт 4 

2.1 124 Детский сад на 220 мест 1:05:09 1675 Котельная Аэропорт - 

1.19 125 Одноквартирный жилой 
дом, 1 эт., 101 дом 

01:02:19, 01:02:13, 
01:02:12, 01:02:14, 
01:02:15, 01:02:09, 
01:02:17, 01:02:07, 
01:02:06, 01:02:08, 
01:02:02, 01:02:01, 
01:02:05, 01:02:03, 
01:03:07, 01:03:06, 
01:03:04, 01:03:05, 
01:04:06,01:04:09, 
01:05:05, 01:04:10, 
01:05:04 на сво-
бодной террито-
рии и территории 
ликвидируемой 

застройки 

8080 Индивидуальный 
 источник 1 

Всего   59938     

Всего   252444     

* - номера на экспликации и планировочных кварталов  в соответствии с Картой территориального 
зонирования 

 

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 
потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теп-
лопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом 
этапе. 

Система  централизованного теплоснабжения г.п. Березово сложилась на 

базе 7 отопительных котельных и тепловых сетей от них. В настоящее время 

электрогенерирующее оборудование на источниках тепла отсутствует. 

Теплоснабжение г.п. Березово осуществляет теплоснабжающая организа-

ция – Муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунального хо-

зяйства городского поселения Березово (далее МУП ЖКХ г.п. Березово). 
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Система теплоснабжения г.п. Березово характеризуется отопительной 

нагрузкой и нагрузкой на горячее водоснабжение. Теплоснабжение существу-

ющих промышленных объектов осуществляется индивидуальными средствами, 

очистные сооружения г.п. Берёзово отапливаются котельной КОС (ул. Перво-

майская, 38). 

По данным калькуляции за 2011 год полезный отпуск тепловой энергии 

на отопление составил 36125 тыс. Гкал. В таблице 1.3 представлен баланс теп-

лоснабжения МУП ЖКХ г.п. Березово за 2011 год. 

Таблица 1.3 Баланс  теплоснабжения МУП ЖКХ г.п. Березово за 2011г. 

Наименование 
предприятия 

Выра-
ботка 
тепла, 

тыс.Гкал 

Собств. 
нужды 
котель-

ных (тех-
нология, 

тыс.Гкал) 

Отпуск 
тепла, 
тыс. 
Гкал 

Поте-
ри в 

сетях. 
тыс. 
Гкал 

Полез-
ный 

отпуск 
тыс. 
Гкал 

Полезный отпуск по группам 
потребителей, тыс.Гкал 

В
се

го
 

ты
с.

Гк
ал

 

бю
дж

ет
 

на
се

ле
ни

е 

пр
оч

ие
  

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 
 МУП «ЖКХ» 
г.п. Березово  39898 824  39074 2949 36125 36125 18173 11723 6229 

Объем прироста потребления тепловой энергии (мощности), с разделени-

ем по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 

деления на каждом этапе представлен в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 Объем прироста потребления тепловой энергии (мощности), с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элемен-
те территориального деления на каждом этапе 

№ 
п/
п 

Наименование 
котельной  

Адрес ко-
тельной 

Передача 
тепловой 
энергии 

осуществля-
ется на 
нужды 

У
становленная м

ощ
ность, Гкал/час 

Прирост потребляемых мощностей по этапам схемы теплоснабжения  

Базовая 
нагрузка 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-2021гг. 2022-2026 гг. 

Н
агрузка на систему 

отопления, Гкал/час 

П
отребляемая тепло-

вая энергия, Гкал/год 

Н
агрузка на систему 

отопления, Гкал/час 

П
отребляемая тепло-

вая энергия, Гкал/год 

Н
агрузка на систему 

отопления, Гкал/час 

П
отребляемая тепло-

вая энергия, Гкал/год 

Н
агрузка на систему 

отопления, Гкал/час 

П
отребляемая тепло-

вая энергия, Гкал/год 

Н
агрузка на систему 

отопления, Гкал/час 

П
отребляемая тепло-

вая энергия, Гкал/год 

Н
агрузка на систему 

отопления, Гкал/час 

П
отребляемая тепло-

вая энергия, Гкал/год 

Н
агрузка на систему 

отопления, Гкал/час 

П
отребляемая тепло-

вая энергия, Гкал/год 

Н
агрузка на систему 

отопления, Гкал/час 

П
отребляемая тепло-

вая энергия, Гкал/год 

1 Центральная ко-
тельная 

ул. Путилова, 
№ 42. ОТ 

16 

6.22 

17522 

6.26 

17655.39 

6.26 

17655.39 

6.98 

19933.89 

7.15 

20466.61 

7.38 21213.10 10.31 30542.66 12.18 

36481.47 

2 Котельная ЦРБ 
ул. Газопро-

мысловая, 
№ 42. 

ОТ 

8.25 

3.986 

11229 

3.99 

11229.00 

3.99 

11229.00 

5.06 

14639.53 

5.29 

15382.31 

5.88 17240.89 6.01 17660.92 6.06 

17831.53 

3 
Котельная Проти-
вотуберкулезного 
диспансера 

ул. Шмидта, 
№ 2к. ОТ 

6.4 

1.666 

4676 

1.67 

4676.00 

2.18 

6314.92 

2.26 

6566.91 

2.62 

7713.48 

2.62 7713.48 2.62 7713.48 2.75 

8113.45 

4 Котельная БПК 
 ул. Авиато-
ров, № 23 ОТ 

0.774 

0.774 

2180.46 

0.77 

2180.46 

0.77 

2180.46 

0.77 

2180.46 

0.77 

2180.46 

0.77 2180.46 0.77 2180.46 0.77 

2180.46 
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5 Котельная КОС  ул. Перво-
майская, 38 

О
Т 

0.86 

0.86 

2422.74 

0.86 

2422.74 

0.86 

2422.74 

0.86 

2422.74 

0.86 

2422.74 

0.86 2422.74 0.86 2422.74 0.86 

2422.74 

6 Крышная котель-
ная  

ул. Шмидта, 
41 

О
Т, ГВС 

0.59 

0.59 

1877.21 

0.59 

1877.21 

0.59 

1877.21 

0.59 

1877.21 

0.59 

1877.21 

0.59 1877.21 0.59 1877.21 0.59 

1877.21 

7 Котельная Аэро-
порт 

ул. Аэропорт, 
6а 

О
Т 

4.48 

2.192 

6175 

2.19 

6175.00 

2.19 

6175.00 

2.19 

6175.00 

2.19 

6175.00 

Ликвидирована, нагрузка подключена к новому модульному источнику 
котельная Аэропорт-1 

8 Новая котельная 
Аэропорт-1 

ул. Молодеж-
ная 

О
Т 

7.74 

0 0 0 0 0 0 

4.80 

7635.22 

5.87 

11047.86 

9.18 14583.27 10.31 18201.30 

18.81 

45235.53 

ГВС 0 0 0 0 0 0 

1.08 

855.39 

1.78 

3371.69 

2.10 4549.47 2.24 4893.10 4.86 

13780.87 

Итого 

45.094 

16.29 

46082.41 

16.33 

46215.80 

16.85 

47854.71 

24.59 

62286.36 

27.12 

70637.35 

29.38 71780.61 33.72 85491.87 46.88 

127923.26 
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Динамика перспективного полезного отпуска тепловой энергии в си-

стему ГВС, отопления и суммарный по МУП «ЖКХ г.п. Березово» представ-

лены на рисунке 1.1-1.4. 

 

Рисунок 1.1 График изменения перспективного полезного отпуска тепловой энергии в си-
стему отопления, Гкал/год 

 

Рисунок 1.2 График изменения перспективного полезного отпуска тепловой энергии в си-
стему ГВС, Гкал/год 
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Рисунок 1.3 График изменения перспективного полезного отпуска тепловой энергии в си-
стему отопления и ГВС, Гкал/год 
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Рисунок 1.4 - График изменения перспективного полезного отпуска тепловой энергии, Гкал/год 
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Суммарное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относитель-

но начала и окончания расчетного периода 2012-2026гг. МУП «ЖКХ г.п. Бере-

зово» представлено в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 Суммарное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала 
и окончания расчетного периода 2012-2026гг. 

№
 п

/п
 

Те
пл

ос
на

бж
аю

щ
ая

 о
рг

а-
ни

за
ци

я 
г.

п.
 Б

ер
ез

ов
о 

Н
аг

ру
зк

а 
на

 с
ис

те
м

у 
от

оп
ле

ни
я 

в 
на

ча
ле

 р
ас

-
че

тн
ог

о 
ср

ок
а 

сх
ем

ы
 

те
пл

ос
на

бж
ен

ия
, 

Гк
ал

/ч
ас

 

П
от

ре
бл

яе
м

ая
 т

еп
ло

ва
я 

эн
ер

ги
я 

 в
 н

ач
ал

е 
ра

с-
че

тн
ог

о 
ср

ок
а 

сх
ем

ы
 

те
пл

ос
на

бж
ен

ия
, 

Гк
ал

/г
од

 

Н
аг

ру
зк

а 
на

 с
ис

те
м

у 
от

оп
ле

ни
я 

 в
 к

он
це

 р
ас

-
че

тн
ог

о 
ср

ок
а 

сх
ем

ы
 

те
пл

ос
на

бж
ен

ия
, 

Гк
ал

/ч
ас

 

П
от

ре
бл

яе
м

ая
 т

еп
ло

ва
я 

эн
ер

ги
я 

в 
ко

нц
е 

ра
сч

ет
-

но
го

 ср
ок

а 
сх

ем
ы

 те
пл

о-
сн

аб
ж

ен
ия

, Г
ка

л/
го

д 

У
ве

ли
че

ни
е 

по
дк

лю
че

н-
но

й 
на

гр
уз

ки
 в

 р
аз

м
ер

е,
 

Гк
ал

/ч
ас

 

У
ве

ли
че

ни
е 

по
дк

лю
че

н-
но

й 
на

гр
уз

ки
 в

 р
аз

м
ер

е,
 

%
 

У
ве

ли
че

ни
е 

по
ле

зн
ог

о 
от

пу
ск

а 
в 

ра
зм

ер
е,

 
Гк

ал
/г

од
 

У
ве

ли
че

ни
е 

по
ле

зн
ог

о 
от

пу
ск

а 
в 

ра
зм

ер
е,

 %
 

1 
МУП 

«ЖКХ г.п. 
Березово» 

16.29 46082 44.69 127923 25.8 158% 81841 180% 

 

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, распо-
ложенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производствен-
ных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощно-
сти), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопо-
требления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе. 

Прогноз приростов объема тепловой энергии (мощности) и теплоносите-

ля объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возмож-

ных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов 

объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объек-

тами с разделением по видам теплоносителя  (горячая вода и пар) в зоне дей-

ствия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источ-

ников тепловой энергии на каждом этапе представлен в таблице № 1.6 и 1.7.  

Таблица 1.6 Перспективная застройка  г.п. Березово – потребление теплоносителя - производ-
ственная сфера 

№ 
п/п 

Экспликацион-
ный номер 

Наименование  
объекта 

Описание 
места раз-
мещения 
объекта 

Потребление 
теплоносителя, 

м3/час 

Потребление теп-
лоносителя по 

всем введенным 
объектам за рас-
четный период, 

м3/час 

1 3.3 Сувенирный цех 1:09:03 3.02 

2713.84 
2 3.7 

Завод по производству 
конструкционного бруса 

и деревянных плит 
1:09:04 2638.85 
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№ 
п/п 

Экспликацион-
ный номер 

Наименование  
объекта 

Описание 
места раз-
мещения 
объекта 

Потребление 
теплоносителя, 

м3/час 

Потребление теп-
лоносителя по 

всем введенным 
объектам за рас-
четный период, 

м3/час 

3 3.8 Склады для хранения га-
зовых баллонов 1:09:03 71.97 

4 3.4 Кирпичный завод 15 млн. 
шт. в год 1:09:05 239.90 

503.78 
5 3.6 

Производственные объек-
ты предприятия по пере-

работке рыбы 
1:09:06 263.88 

Итого  3217.62 
 

Таблица 1.7 Перспективная застройка  г.п. Березово – потребление тепловой энергии - произ-
водственная сфера 

№ 
п/п 

Экспликационный 
номер 

Наименование  
объекта 

О
пи
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ни

е м
ес

та
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ас
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ра

сч
ет
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пе
ри

од
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ка
л/
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Го
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по
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ни
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те
п-

ло
во

й 
эн

ер
ги

и,
 Г

ка
л/
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д 

Го
до

во
е 

по
тр

еб
ле

ни
е 

на
 

эт
ап

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ия

, 
Гк

ал
/г

од
 

1 3.3 Сувенирный цех 1:09:03 
Sобщ 
= 630 

м2 

2017-
2021 

го
ря

ча
я 

во
да

 

0.076 

67.846 

213 

191132 2 3.7 

Завод по произ-
водству конструк-
ционного бруса и 
деревянных плит 

1:09:04 
Sтерр. 
= 75,1 

га 

2017-
2021 

65.971 185850 

3 3.8 
Склады для хра-
нения газовых 

баллонов 
1:09:03 

Sтерр. 
= 2,4 

га 

в течение 
расчетного 

срока 
1.799 5069 

4 3.4 Кирпичный завод 
15 млн. шт. в год 1:09:05 

Sтерр. 
= 9,1 

га 

в течение 
расчетного 

срока 
5.997 

12.595 

16895 

35481 

5 3.6 

Производственные 
объекты предпри-
ятия по перера-

ботке рыбы 

1:09:06 
Sтерр. 
= 9,9 

га 

в течение 
расчетного 

срока 
6.597 18585 

     
Итого  80.441 226612 

 

Из действующих источников тепловой энергии г.п. Березово, ни один не 

в состоянии охватить радиусом эффективного теплоснабжения зоны застройки, 

отведенные под производство. В связи с этим подключение данных зон приве-
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дет к увеличению совокупных расходов на подключение новых абонентов и 

многократному увеличению потерь тепловой энергии на пути транспортировки 

до новых потребителей. По состоянию на 01.01.2012 г. действующих источни-

ков с резервом тепловой энергии (мощности), способных покрыть нагрузку, 

указанную в таблице 1.7 в поселении нет. Модернизация близлежащих источ-

ников, с ориентиром на производственные территории, выглядит нерентабель-

но в связи с ростом тарифной ставки платы за тепловую энергию для населения 

г.п. Берёзово.  

Согласно указанной выше таблице суммарная нагрузка на систему отоп-

ления на данной территории составит к концу расчетного срока схемы тепло-

снабжения порядка 80 Гкал/ч. В предоставленном проекте реализации гене-

рального плана г.п. Берёзово застройка в производственной сфере (а именно, 

указанные под экспликационными номерами 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8 объекты) 

осуществляется за счет частных средств предпринимателей. Для снижения за-

трат на выработку тепла предлагается рассмотреть вариант строительства в 

производственных зонах новых блочно-модульных котельных. Разработать бо-

лее подробную схему снабжения тепловой энергии не представляется возмож-

ным ввиду отсутствия подробной информации о планировке будущих произ-

водственных площадей, потребностях тепла для ведения технологических про-

цессов. 
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Раздел 2.  "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей". 

а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 
которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребля-
ющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения 
совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяе-
мый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Для определения целесообразности подключения новых потребителей 

тепловой энергии к системе централизованного теплоснабжения г.п. Березово 

произведен расчет радиуса эффективного теплоснабжения. Радиус представля-

ет собой зависимость расстояния (между объектом и магистральным трубопро-

водом тепловой сети) от расчетной тепловой нагрузки потребителя. Радиус 

позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличи-

вающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе центра-

лизованного теплоснабжения нецелесообразно, вследствие увеличения сово-

купных расходов на единицу тепловой мощности, т.е. доли тепловых потерь. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения произведен для условий 

уровня тепловых потерь 10 % в сетях г.п. Березово, при существующих тарифах 

и себестоимости производства тепловой энергии. Результаты расчета представ-

лены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Расчет радиуса эффективного теплоснабжения 
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Ра
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 (д
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м

 

0.005 10 25 27 1163.6 1285.1 14.2 1.51 18.3 20.2 9 

0.01 10 25 27 1163.6 1285.1 28.5 3.02 36.7 40.5 19 

0.015 10 25 27 1163.6 1285.1 42.7 4.54 55.0 60.7 28 

0.02 10 25 27 1163.6 1285.1 57.0 6.05 73.3 81.0 38 

0.03 10 32 29 1163.6 1285.1 85.4 9.07 110.0 121.4 53 

0.04 10 40 31 1163.6 1285.1 113.9 12.10 146.6 161.9 66 

0.05 10 40 31 1163.6 1285.1 142.4 15.12 183.3 202.4 82 

0.06 10 50 35 1163.6 1285.1 170.9 18.14 219.9 242.9 87 
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0.07 10 50 35 1163.6 1285.1 199.3 21.17 256.6 283.4 102 

0.08 10 50 35 1163.6 1285.1 227.8 24.19 293.2 323.8 116 

0.09 10 70 41 1163.6 1285.1 256.3 27.22 329.9 364.3 112 

0.1 10 70 41 1163.6 1285.1 284.8 30.24 366.5 404.8 124 

0.15 10 80 45 1163.6 1285.1 427.1 45.36 549.8 607.2 170 

0.2 10 80 45 1163.6 1285.1 569.5 60.48 733.1 809.6 226 

0.25 10 100 49 1163.6 1285.1 711.9 75.60 916.3 1012.0 260 

0.3 10 100 49 1163.6 1285.1 854.3 90.72 1099.6 1214.4 312 

0.35 10 100 49 1163.6 1285.1 996.7 105.84 1282.9 1416.8 364 

0.4 10 125 56 1163.6 1285.1 1139.0 120.96 1466.1 1619.2 364 

0.5 10 125 56 1163.6 1285.1 1423.8 151.20 1832.6 2024.1 455 

0.6 10 150 63 1163.6 1285.1 1708.6 181.44 2199.2 2428.9 485 

0.7 10 150 63 1163.6 1285.1 1993.3 211.68 2565.7 2833.7 566 

0.8 10 200 77 1163.6 1285.1 2278.1 241.92 2932.2 3238.5 529 

0.9 10 200 77 1163.6 1285.1 2562.9 272.16 3298.8 3643.3 595 

1 10 200 77 1163.6 1285.1 2847.6 302.40 3665.3 4048.1 661 

1.1 10 200 77 1163.6 1285.1 3132.4 332.64 4031.8 4452.9 727 

1.2 10 200 77 1163.6 1285.1 3417.1 362.88 4398.4 4857.7 794 

1.3 10 200 77 1163.6 1285.1 3701.9 393.12 4764.9 5262.5 860 

1.4 10 200 77 1163.6 1285.1 3986.7 423.36 5131.4 5667.4 926 

1.5 10 250 92 1163.6 1285.1 4271.4 453.60 5497.9 6072.2 830 

1.6 10 250 92 1163.6 1285.1 4556.2 483.84 5864.5 6477.0 886 

1.7 10 250 92 1163.6 1285.1 4841.0 514.08 6231.0 6881.8 941 

1.8 10 250 92 1163.6 1285.1 5125.7 544.32 6597.5 7286.6 996 

1.9 10 250 92 1163.6 1285.1 5410.5 574.56 6964.1 7691.4 1052 

2 10 250 92 1163.6 1285.1 5695.2 604.80 7330.6 8096.2 1107 

Результаты расчета радиуса теплоснабжения представлены в графиче-

ском виде на рисунках 2.1 и 2.2. 
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Рисунок 2.1 Эффективный радиус теплоснабжения 

 

Рисунок 2.2 Эффективный радиус теплоснабжения 

 

б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 
и источников тепловой энергии. 

Существующие и перспективные зоны действия системы теплоснабжения 

г.п. Березово представлены на рисунках 2.3 и 2.4 и в приложении 5 Обосновы-

вающих материалов.  
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Основная часть территории г.п. Березово находится в зоне действия ин-

дивидуальных источников тепловой энергии. Согласно рисунку 2.3 централь-

ная часть поселения находится в зоне действия Центральной котельной. Зона 

действия котельной Аэропорт является наиболее перспективной, в плане буду-

щего строительства, и соответственно спроса на тепловую энергию. 

На рисунке 2.4 представлены перспективные зоны действия источников 

тепловой энергии. Значительно увеличится зона действия котельной Аэропорт, 

в связи с приростами тепловой нагрузки. Сократится доля индивидуального 

теплоснабжения в поселении за счет подключения вновь построенных объектов 

к централизованному теплоснабжению. 

 

Рисунок 2. 3 Существующие зоны действия систем теплоснабжения г.п. Берёзово 



32 
 

 

Рисунок 2.4 Перспективные зоны действия систем теплоснабжения г.п. Берёзово 

 

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных ис-
точников тепловой энергии. 

В г.п. Березово доля зданий, подключенных к централизованному тепло-

снабжению  составляет порядка 42% от общего объема теплоснабжения, объек-

тов, отапливаемых индивидуальными средствами, в основном газовыми котла-

ми и каменными печами - 58%.  

Доля жилых домов с индивидуальными источниками тепла постепенно 

увеличивается, что негативно сказывается на состоянии централизованного 

теплоснабжения в целом по городскому поселению. Не реализуются планируе-

мые подключения новых абонентов к централизованной системе теплоснабже-
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ния. В результате происходит недозагрузка котельных в связи с децентрализа-

цией систем отопления, что приводит к увеличению себестоимости тепла.  Теп-

ловая энергия (мощность) источников тепловой энергии становится невостре-

бованной.  

В перспективе планируется в соответствии с намечаемыми планами за-

стройки г.п. Березово подключение жилых (и социально значимых) объектов к 

системе централизованного отопления, что приведет  к снижению доли зданий 

отапливаемых индивидуальными источниками тепла. 

 

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспек-
тивных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на еди-
ную тепловую сеть, на каждом этапе. 

В таблице 2.2 представлен баланс тепловой энергии (мощности) и пер-

спективной тепловой нагрузки, в каждой из выделенных зон действия источни-

ков тепловой энергии с определением резервов/дефицитов существующей рас-

полагаемой мощности источников тепловой энергии. 

Таблица 2.2 - Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки 

№ 
п/
п 

Наименование котельной  Адрес  
источника 

Установлен-
ная мощность, 

Гкал/час 
 с учетом  

среднего КПД 
котлов 

Баланс тепловой энергии (мощности) и  
перспективной нагрузки, Гкал/час 

ко
не

ц 
20

11
г.

 

20
12
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. 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

-
20

21
 г

г.
 

20
22

-
20

26
 г

г.
 

1 
Зона действия 

 источника - Центральная 
котельная 

ул. Путилова, 
 № 42. 14.72 8.60 9.74 9.74 9.02 8.85 8.62 5.69 3.82 

2 Зона действия  
источника - котельная ЦРБ 

ул. Газопро-
мысловая,№ 42. 7.58 3.59 4.26 4.26 3.19 2.96 2.37 2.24 2.19 

3 

Зона действия  
источника - котельная 

Противотуберкулезного 
диспансера 

ул. Шмидта, 
 № 2к. 5.76 4.09 4.73 4.22 4.14 3.78 3.78 3.78 3.65 

4 Зона действия источника - 
котельная БПК 

 ул. Авиаторов, 
№ 23 0.71 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 

5 Зона действия источника - 
котельная КОС 

 ул. Первомай-
ская, 38 0.79 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 

6 Зона действия источника - 
крышная котельная  ул. Шмидта, 41 0.53 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

7 Зона действия источника - 
котельная Аэропорт ул. Аэропорт, 6а 3.83 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 - - 

8 
Зона действия источника - 

модульная котельная 
Аэропорт 

ул. Молодёжная 12.66 20.5 - - - 1.86 0.09 2.47 1.20 0.33 
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Согласно данным, представленным в таблице, дефицит мощности тепло-

вой энергии наблюдается в зоне действия котельной Аэропорт к 2014г. Реше-

нием этой проблемы является строительство модульного источника в зоне дей-

ствия котельной Аэропорт мощностью 9МВт. Котельные БПК, КОС, и крыш-

ная котельная ж.д. по ул. Шмидта, 41 запроектированы и работают на свои 

отапливаемые объёмы, и практически не имеют резервов мощности, весь име-

ющийся резерв обеспечивает перекрытие нагрузки в аварийных случаях либо в 

случае аномально низких температурах наружного воздуха.  

Данный вариант развития схемы теплоснабжения г.п. Березово представ-

лен в обосновывающих материалах в разделе «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энер-

гии».  

Диаграммы приростов тепловой нагрузки в зонах действия основных ис-

точников тепловой энергии г.п. Берёзово в течение расчетного периода пред-

ставлены на рисунках 2.5-2.8. 

 

Рисунок 2.5 Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной нагрузки в зоне действия 
источника – Центральная котельная, Гкал/ч 
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Рисунок  2.6 - Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной нагрузки в зоне действия 
источника – котельная ЦРБ, Гкал/ч 

 

Рисунок 2.7 -  Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной нагрузки в зоне действия 
источника – котельная противотуберкулезного диспансера, Гкал/ч 
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Рисунок 2.8 -  Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной нагрузки в зоне действия 
источника – модульная котельная Аэропорт-1, Гкал/ч 

Таким образом, на протяжении всего расчетного срока схемы теплоснаб-

жения тепловое хозяйство г.п. Берёзово имеет резерв мощности. 

а) существующие и перспективные значения  установленной  тепловой  мощно-
сти  основного  оборудования  источника (источников) тепловой энергии. 

Данные по существующим и перспективным значениям установленной 

тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии г.п. 

Березово представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 Существующие и перспективные значения установленной мощности источников 
тепловой энергии г.п. Березово 

Наименование 
Установленная мощность, Гкал/ч 

конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Центральная котельная 16 16 16 16 16 16 16 16 
Котельная ЦРБ 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 
Котельная Противоту-
беркулезного диспансера 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Котельная БПК 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 
Котельная КОС 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
Крышная котельная ж/д 
ул. Шмидта, д.41 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Котельная Аэропорт 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 - - 
Котельная Аэропорт-1 - - - 7,74 7,74 13,25 13,25 24 
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б) существующие и  перспективные технические ограничения на использование 
установленной  тепловой  мощности и значения располагаемой  мощности  ос-
новного  оборудования  источников  тепловой  энергии. 

Согласно представленной исходной информации (запрос: исх. письмо № 

63/12 от 07 февраля 2012 г. в МУП «ЖКХ г.п. Берёзово», ответ: исх. письмо № 

433 от 16 марта 2012 г. МУП «ЖКХ г.п. Берёзово») на источниках тепловой 

энергии г.п. Берёзово снижения мощности нет, в консервации оборудования нет 

и в перспективе не предусматривается. 

 

в) существующие и перспективные  затраты  тепловой  мощности на собствен-
ные и хозяйственные нужды  источников  тепловой  энергии. 

Данные по существующим и перспективным затратам тепловой мощно-

сти на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии г.п. 

Березово представлены в таблицах 2.4. 

Таблица2.4 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды источников тепловой энергии г.п. Березово 

Наименование 
Собственные нужды, Гкал/ч 

конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Центральная котельная 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,09 0,11 
котельная ЦРБ 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 
котельная Противоту-
беркулезного диспансера 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

котельная БПК 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
котельная КОС 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Крышная котельная ж/д 
ул. Шмидта, д.41 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Котельная Аэропорт 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 - - 
Котельная Аэропорт-1 - - - 0,04 0,05 0,06 0,10 0,12 

 

г) значения существующей  и  перспективной  тепловой  мощности  источников 
тепловой  энергии  нетто. 

Данные по существующей и перспективной тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии нетто г.п. Березово представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепло-
вой энергии нетто  

Наименование 
Мощность котельной нетто, Гкал/ч 

конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Центральная котельная 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 
котельная ЦРБ 8,21 8,21 8,22 8,21 8,20 8,20 8,20 8,20 
котельная Противоту-
беркулезного диспансера 6,39 6,39 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 

котельная БПК 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 
котельная КОС 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 
Крышная котельная ж/д 
ул. Шмидта, д.41 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

Котельная Аэропорт 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 - - 
Котельная Аэропорт-1 - -  7,3 7,3 13,1 13,1 23,6 

 

д) значения существующих и  перспективных потерь тепловой  энергии  при  ее 
передаче по тепловым сетям,  включая потери  тепловой  энергии  в тепловых 
сетях  теплопередачей  через  теплоизоляционные  конструкции  теплопроводов 
и  потери  теплоносителя,  с указанием  затрат  теплоносителя  на компенса-
цию этих  потерь. 

Данные по существующим и перспективным потерям тепловой энергии 

при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепло-

вых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопрово-

дов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию 

этих потерь источниками тепловой энергии г.п. Березово представлены в таб-

лицах 2.6-2.13. 

Таблица 2.6 Значения существующих и перспективных тепловых потерь, включая тепловые 
потери через изоляцию трубопровода Центральной котельной 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 

Тепловые потери, Гкал/ч 0.34 0.34 0.34 0.41 0.43 0.44 0.50 0.52 

Затраты теплоносителя, 
т/ч 1.02 1.03 1.03 1.09 1.17 1.20 1.46 1.67 

 

Таблица 2.7 Значения существующих и перспективных тепловых потерь, включая тепловые 
потери через изоляцию трубопровода котельной ЦРБ 

Наименование конец 
2011г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017-2021 
гг. 

2022-2026 
гг. 

Тепловые потери, Гкал/ч 0.08 0.08 0.08 0.11 0.10 0.13 0.13 0.14 

Затраты теплоносителя, т/ч 0.42 0.42 0.42 0.50 0.50 0.56 0.58 0.59 
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Таблица 2. 8 Значения существующих и перспективных тепловых потерь, включая тепловые 
потери через изоляцию трубопровода котельной Противотуберкулезного диспансера 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Тепловые потери, Гкал/ч 0.07 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.12 
Затраты теплоносителя, т/ч 0.18 0.18 0.25 0.26 0.28 0.28 0.28 0.30 
 

Таблица 2.9 Значения существующих и перспективных тепловых потерь, включая тепловые 
потери через изоляцию трубопровода котельной БПК 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Тепловые потери, Гкал/ч 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
Затраты теплоносителя, 
т/ч 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

*-ограничение по транспортировке тепловой энергии отапливаемыми объемами здания (не имеет 
наружных сетей) 
 
Таблица 2. 10 Значения существующих и перспективных тепловых потерь, включая тепловые 
потери через изоляцию трубопровода котельной КОС 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Тепловые потери, Гкал/ч 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
Затраты теплоносителя, 
т/ч 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

*-ограничение по транспортировке тепловой энергии отапливаемыми объемами объекта (не имеет 
наружных сетей) 
 
Таблица 2.11 Значения существующих и перспективных тепловых потерь, включая тепловые 
потери через изоляцию трубопровода крышной котельной ж/д по ул. Шмидта,41 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Тепловые потери, Гкал/ч 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
Затраты теплоносителя, 
т/ч 0.01 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

*-ограничение по транспортировке тепловой энергии отапливаемыми объемами здания (не имеет 
наружных сетей) 
 
Таблица 2.12 Значения существующих и перспективных тепловых потерь. Включая тепловые 
потери через изоляцию трубопровода котельной Аэропорт 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Тепловые потери, Гкал/ч 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 - - 
Затраты теплоносителя, 
т/ч 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 - - 

 

Таблица 2.13 Значения существующих и перспективных тепловых потерь, включая тепловые 
потери через изоляцию трубопровода котельной Аэропорт-1 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Тепловые потери, Гкал/ч - - - 0.18 0.21 0.23 0.31 0.34 
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Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Затраты теплоносителя, 
т/ч - - - 0.53 0.69 0.93 1.58 1.75 

е) затраты  существующей  и  перспективной  тепловой  мощности  на  хозяй-
ственные  нужды  тепловых  сетей. 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяй-

ственные нужды тепловых сетей отсутствуют. 

Таблица 2.14 затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых 
сетей 

Наименование котельной 
Существующие затраты тепловой 

мощности на хозяйственные нужды 
тепловых сетей, Гкал/час 

Центральная котельная нет 
Котельная ЦРБ нет 
Котельная Противотуберкулезного диспансера нет 
Котельная БПК нет 
Котельная КОС нет 
Крышная котельная ж/д ул. Шмидта, д.41 нет 
Котельная Аэропорт нет 
Котельная Аэропорт-1 нет 

 

ж) значения  существующей  и  перспективной  резервной  тепловой  мощности 
источников  теплоснабжения,  в том числе  источников  тепловой  энергии,  
принадлежащих  потребителям, и  источников  тепловой  энергии  теплоснаб-
жающих  организаций,  с выделением  аварийного  резерва  и  резерва  по  догово-
рам  на поддержание резервной  тепловой  мощности. 

Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощно-

сти источников теплоснабжения, с выделением аварийного резерва источников 

тепловой энергии г.п. Березово представлены в таблицах 2.15-2.22. 

Таблица 2.15 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источ-
ников теплоснабжения с выделением аварийного резерва - в зоне действия Центральной ко-
тельной 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Резерв (дефицит) теп-
ловой мощности, 
Гкал/ч 

9.38 9.34 8.64 8.56 8.38 8.13 5.26 2.78 

Аварийный резерв теп-
ловой мощности, 
Гкал/час 

5.38 5.34 4.64 4.56 4.38 4.13 1.26 0,03 

Таблица 2.16 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источ-
ников теплоснабжения с выделением аварийного резерва  - в зоне действия котельной ЦРБ 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
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Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Резерв (дефицит) тепло-
вой мощности, Гкал/ч 4.15 4.15 4.15 3.04 2.82 2.20 2.02 1.96 

Аварийный резерв теп-
ловой мощности, 
Гкал/час 

1.40 1.40 1.40 0.29 0.07 0,05 0,04 0,02 

Таблица 2.17 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источ-
ников теплоснабжения с выделением аварийного резерва  - в зоне действия котельной Проти-
вотуберкулёзного диспансера 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Резерв (дефицит) тепло-
вой мощности, Гкал/ч 4.66 4.66 4.12 4.04 3.66 3.66 3.66 3.41 

Аварийный резерв теп-
ловой мощности, 
Гкал/час 

3.06 3.06 2.52 2.44 2.06 2.06 2.06 1.81 

 

Таблица 2.18 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источ-
ников теплоснабжения с выделением аварийного резерва  - в зоне действия котельной БПК 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 

2022-
2026 

гг. 
Резерв (дефицит) тепловой 
мощности, Гкал/ч 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

Аварийный резерв тепловой 
мощности, Гкал/час 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Таблица 2.19 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источ-
ников теплоснабжения с выделением аварийного резерва  - в зоне действия котельной КОС 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Резерв (дефицит) тепловой 
мощности, Гкал/ч 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 

Аварийный резерв тепло-
вой мощности, Гкал/час 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Таблица 2.20 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источ-
ников теплоснабжения с выделением аварийного резерва  - в зоне действия крышной котель-
ной ж/д по ул. Шмидта,41 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Резерв (дефицит) тепловой 
мощности, Гкал/ч 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

Аварийный резерв тепло-
вой мощности, Гкал/час 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

Таблица 2.21 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источ-
ников теплоснабжения с выделением аварийного резерва  -  в зоне действия котельная Аэро-
порт 
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Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Резерв (дефицит) тепловой 
мощности, Гкал/ч 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 - - 

Аварийный резерв тепло-
вой мощности, Гкал/час 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 

 

Таблица 2. 22 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источ-
ников теплоснабжения с выделением аварийного резерва  -  в зоне действия котельная Аэро-
порт-1 

Наименование конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2021 гг. 
2022-

2026 гг. 
Резерв (дефицит) тепловой 
мощности, Гкал/ч - - - 9.27 8.15 6.32 10.28 7.51 

Аварийный резерв тепло-
вой мощности, Гкал/час - - - 4.62 3.50 1.67 5.63 2.86 

 

з) значения  существующей  и  перспективной  тепловой  нагрузки  потребите-
лей,  устанавливаемые  по  договорам  теплоснабжения,  договорам  на  поддер-
жание  резервной  тепловой  мощности,  долгосрочным  договорам  теплоснаб-
жения,  в  соответствии  с  которыми  цена  определяется  по соглашению  сто-
рон, и по долгосрочным  договорам,  в отношении  которых  установлен  долго-
срочный  тариф. 

Информация о значениях тепловой нагрузки потребителей, устанавлива-

емых по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной теп-

ловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с 

которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным дого-

ворам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф не предоставлена 

(запрос: исх. письмо № 100/25 от 02 апреля 2012 г. в МУП «ЖКХ г.п. Берёзо-

во», ответ: исх. письмо № 854 от 21 мая 2012 г. МУП «ЖКХ г.п. Берёзово»). 
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Раздел 3.  "Перспективные балансы теплоносителя". 

а) перспективные балансы производительности  водоподготовительных  устано-
вок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 
потребителей. 

В городском поселении Березово запроектирована и действует закрытая 

система теплоснабжения. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой 

воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности со-

единений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенси-

руются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек 

теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе ис-

пользуется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепло-

вую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО. 

Производительность водоподготовительных установок источников теп-

ловой энергии  должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в сети и 

системах отопления потребителя. Нормативные утечки теплоносителя рассчи-

таны при помощи геоинформационной системы Zulu и программно-расчетного 

комплекса ZuluThermo 7.0 для каждого этапа разработки схемы теплоснабже-

ния и представлены в таблице 3.1 и на рисунке 3.1.  

Таблица 3.1 Нормативные утечки теплоносителя на  тепловых сетях г.п. Берёзово 

№ 
п/п 

Наименование 
 котельной  Адрес источника конец 

2011г.   2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-
2021 гг. 

2022-
2026 гг. 

1 Зона действия источника - 
Центральная котельная ул. Путилова, № 42. 1.019 1.02 1.02 1.09 1.17 1.2 1.456 1.671 

2 Зона действия источника - 
котельная ЦРБ 

ул. Газопромысло-
вая,№ 42. 0.42 0.42 0.42 0.5 0.49 0.55 0.583 0.587 

3 
Зона действия источника - 
котельная Противоту-
беркулезного диспансера 

ул. Шмидта, № 2к. 0.184 0.18 0.24 0.25 0.28 0.28 0.281 0.303 

4 Зона действия источника - 
котельная БПК 

 ул. Авиаторов, № 
23 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

5 Зона действия источника - 
котельная КОС 

 ул. Первомайская, 
38 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

6 Зона действия источника - 
крышная котельная  ул. Шмидта, 41 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

7 Зона действия источника - 
котельная Аэропорт ул. Аэропорт, 6а 0.241 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 - - 

- 
Зона действия источника – 
модульная котельная 
Аэропорт 

ул. Молодёжная - - - 0.52 0.69 0.93 1.576 1.749 

Итого 2.164 2.17 2.39 2.67 2.94 3.26 4.196 4.61 
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Рисунок 3.1 Нормативные утечки теплоносителя на объектах теплосетевого имущества г.п. Бе-
рёзово 

На основании  принятых в Схеме объемов  перспективного потребления 

тепловой мощности и перспективных балансов тепла на  теплоисточниках в со-

ответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена пер-

спективная подпитка тепловых сетей в номинальном режиме, а также требуе-

мая производительность ХВО на котельных. 

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и 

производительности водоподготовительных установок в номинальном режиме 

в сравнении с существующей производительностью химводоподготовки приве-

дены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и производи-
тельности водоподготовительных установок в номинальном режиме в сравнении с существу-
ющей производительностью химводоподготовки 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Существующая 
производитель-

ность ВПУ, м3/ч 

Перспективный баланс теплоносителя для подпитки тепловой сети 
и производительности водоподготовительных установок в номи-
нальном режиме в сравнении с существующей производительно-

стью химводоподготовки, м3/час 

ко
не

ц 
20

11
г.

 

20
12

 г
. 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

-
20

21
 г

г.
 

20
22

-
20

26
 г

г.
 

1 Центральная котельная 2.5 1.452 1.444 1.444 1.374 1.293 1.265 1.002 0.781 

2 котельная ЦРБ 1.0 0.568 0.568 0.568 0.486 0.487 0.429 0.400 0.396 

3 
котельная Противоту-
беркулезного диспан-
сера 

0.5 0.311 0.311 0.245 0.236 0.211 0.211 0.211 0.188 

4 котельная БПК 0.5 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 

5 котельная КОС 0.5 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 
6 крышная котельная 1.0 0.897 0.897 0.897 0.897 0.897 0.897 0.897 0.897 

7 котельная Аэропорт 0.0 -0.248 -0.248 -0.410 -0.541 -0.710 -0.960 -1.621 -1.799 

Итого 3.774 3.664 3.038 2.746 2.472 2.137 1.183 0.757 

На действующей котельной Аэропорт отсутствует оборудование химво-

доподготовки, в  перспективе необходимо запроектировать и установить обо-

рудование, производительностью не менее 2 м3/ч. На всех остальных источни-

ках тепловой энергии наблюдается резерв производительности химводоподго-

товки.  

 

б) перспективные балансы производительности  водоподготовительных  устано-
вок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 
режимах работы систем теплоснабжения. 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная 

подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных 

к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и 

недеаэрированной водой. 

Объем теплоносителя необходимый для подпитки тепловой сети и произ-

водительности водоподготовительных установок в аварийном режиме приведен 

в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3  Объём аварийной подпитки в тепловых сетях и присоединенных к ним систем 
теплопотребления 

№ 
п/п Наименование котельной  

Объём аварийной подпитки в количестве 2 % от объема воды в тепловых 
сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления, м3/ч 

конец 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-2021 

гг. 
2022-2026 

гг. 

1 Центральная котельная 6.080 6.122 6.122 6.528 6.999 7.160 8.688 9.971 

2 котельная ЦРБ 2.506 2.506 2.506 2.984 2.978 3.312 3.479 3.503 

3 котельная Противотуберку-
лезного диспансера 1.098 1.098 1.480 1.534 1.677 1.677 1.677 1.808 

4 котельная БПК 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 
5 котельная КОС 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 

6 крышная котельная  0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 
7 котельная Аэропорт 1.438 1.438 2.381 3.139 4.117 5.567 9.404 10.436 

Итого  12.913 12.955 14.279 15.974 17.561 19.506 25.038 27.508 

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и 

производительности водоподготовительных установок в аварийном режиме в 

сравнении с существующей производительностью химводоподготовки приве-

дены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Перспективный баланс теплоносителя для подпитки тепловой сети и производи-
тельности водоподготовительных установок в аварийном режиме в сравнении с существующей 
производительностью химводоподготовки 

№ 
п/
п 

Наименование 
 котельной  

Перспективный баланс теплоносителя для подпитки тепловой сети и 
производительности водоподготовительных установок в аварийном 

режиме в сравнении с существующей производительностью химводо-
подготовки, м3/ч 

конец 
2011г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017-
2021 гг. 

2022-
2026 гг. 

1 Центральная котельная -3.580 -3.622 -3.622 -4.028 -4.499 -4.660 -6.188 -7.471 

2 котельная ЦРБ -1.506 -1.506 -1.506 -1.984 -1.978 -2.312 -2.479 -2.503 

3 котельная Противотуберку-
лезного диспансера -0.598 -0.598 -0.980 -1.034 -1.177 -1.177 -1.177 -1.308 

4 котельная БПК -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 

5 котельная КОС -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 

6 крышная котельная  0.403 0.403 0.403 0.403 0.403 0.403 0.403 0.403 

7 котельная Аэропорт -1.438 -1.438 -2.381 -3.139 -4.117 -5.567 -9.404 -10.436 

Итого  -6.913 -6.955 -8.279 -9.974 -11.56 -13.50 -19.038 -21.508 
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Раздел 4.  "Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии". 

Централизованное отопление г.п. Берёзово организовано от семи котель-

ных работающих на газовом топливе. Все многоквартирные дома и обществен-

ные здания (социального, культурного и бытового назначения) подключены к 

источникам централизованного отопления. Индивидуальное отопление жилых 

домов частного сектора - печное или электрическое. Основное топливо, исполь-

зуемое и планируемое для использования на источниках тепла в  г.п. Березово - 

природный газ.  

Предварительно, на этапе предпроектного исследования, с заинтересо-

ванными организациями (Администрация Березовского района, АНО «Центр 

энергосбережения Югры», ООО «Техносоюз») для рассмотрения в Схеме, в со-

ставе «Акта выбора вариантов разработки схем теплоснабжения г.п. Березово», 

были утверждены четыре возможных варианта развития системы централизо-

ванного теплоснабжения городского поселения:  

1. Вариант 1. Модернизация отдельных существующих источников 

выработки тепловой энергии и участков тепловых сетей с заменой оборудо-

вания на энергоэффективное без изменения существующей схемы. 

По этому варианту предлагается провести модернизацию действующей 

котельной Аэропорт, для удовлетворения перспективного спроса на тепловую 

энергию. 

2. Вариант 2. Модернизация отдельных существующих источников 

выработки тепловой энергии и участков тепловых сетей с частичным изме-

нением существующей схемы, перераспределением нагрузки между источ-

никами тепловой энергии, закрытие нерентабельных котельных. 

Основным районом с дефицитом тепловой энергии является район за-

стройки по ул. Молодежная и в её округе. Для удовлетворения спроса на тепло-

вую энергию и теплоносителя потребителей этой территории предлагается рас-

смотреть два подварианта развития системы теплоснабжения: 
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- Вариант 2а. Строительство нового источника тепловой энергии, обеспе-

чивающего перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 

поселения. 

Вариантом 2а предлагается строительство новой модульной котельной 

условным названием Аэропорт-1 в г.п. Березово по ул. Молодежная установ-

ленной мощностью 28 МВт в 3 этапа. Котельная будет обеспечивать планируе-

мые к строительству объекты теплом на нужды отопления и горячего водо-

снабжения. 

- Вариант 2б. Модернизация существующего источника тепловой энергии, 

обеспечивающего перспективную тепловую нагрузку в существующих и рас-

ширяемых зонах действия источника тепловой энергии. 

Вариантом 2б предлагается с 2014г. прекратить эксплуатацию котельной 

Аэропорт, ее нагрузки по отоплению и горячему водоснабжению перевести на 

котельную ЦРБ. 

3. Вариант 3. Строительство новых источников комбинированной выра-

ботки энергии, на базе когенерационных установок на свободных площадях 

существующих котельных. 

По этому варианту предлагается строительство источника тепловой энер-

гии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в зоне 

действия котельной Аэропорт. 

4. Вариант 4. Применение комплексного решения вопроса теплоснабжения 

городского поселения по различным вариантам указанным выше и внедрение 

на источниках тепловой энергии и у потребителей энергосберегающих меро-

приятий повышающих энергоэффективность и снижающих потери тепловой 

энергии. 

Рассмотрение вариантов 1 и 3 в части возможности при их реализации 

удовлетворить спрос на тепловую энергию и теплоноситель и по эффективно-

сти вложения инвестиций показало их недостаточность для решения постав-

ленных задач. Также варианты 1 и 3 не позволяют минимизировать затраты на 
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теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспекти-

ве. Исходя из этого, в качестве оптимального, может быть рассмотрен один из 

подвариантов варианта 2, а вариант 4 по комплексному решению вопроса теп-

лоснабжения по различным вариантам в схеме теплоснабжения не рассматри-

вается.  

Все утвержденные Актом варианты рассмотрены в составе Схемы. Из них 

предложен оптимальный вариант, по которому будет осуществляться развитие 

системы теплоснабжения поселения на период до 2027г., проводиться работы 

по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии и тепловых сетей. 

В зонах действия других источников тепловой энергии, а именно Цен-

тральной котельной, котельной противотуберкулезного диспансера, крышной 

котельной ж. д. по ул. Шмидта, 41, котельной БПК и котельной КОС на протя-

жении всего расчетного срока имеется резерв мощности (см. таблицу 4.1). 
Таблица 4.1 Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной нагрузки 

№ 
п/п Наименование котельной 

Установленная 
мощность, 

Гкал/час с учетом 
среднего КПД 

котлов 

Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной нагрузки 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-2021 гг. 2022-2026 гг. 

1 Зона действия источника - 
Центральная котельная 14.72 9.74 9.74 9.02 8.85 8.62 5.69 3.82 

2 Зона действия источника - 
котельная ЦРБ 7.581 4.26 4.26 3.19 2.96 2.37 2.24 2.19 

3 
Зона действия источника -
котельная Противотубер-
кулезного диспансера 

5.76 4.73 4.22 4.14 3.78 3.78 3.78 3.65 

4 Зона действия источника - 
котельная БПК 0.716724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
Зона действия источника - 
котельная КО С  0.791 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Зона действия источника - 
крышная котельная  0.532 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Зона действия источника - 
котельная Аэропорт 3.839 2.29 2.29 -3.59 -5.36 -7.74 -14.13 -19.19 

Перспективная нагрузка строящихся объектов полностью покрывается 

мощностями данных источников. Для поддержания требуемого уровня надеж-

ности по котельным необходимо своевременно и надлежащим образом прово-
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дить регламентные мероприятия по поддержанию работоспособности техноло-

гического оборудования в соответствии с графиком планово-

предупредительного ремонта. Примерный план мероприятий необходимых для 

выполнения персоналом  для поддержания работоспособности основных фон-

дов по Центральной котельной, котельной Противотуберкулезного диспансера, 

БПК, КОС и крышной котельной по ул.Шмидта, 41 приведен в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 План мероприятий по проведению регламентных ремонтных работ основных фон-
дов в течение расчетного срока схемы теплоснабжения г.п. Берёзово 

№ 
п/п Объект Наименование работ Ед. 

изм. 
Кол-
во 

Ориентировочная 
стоимость, тыс. 

руб 

1 2 3 4 5 6 

2012г. 

1 Центральная котельная  

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 700.00 

2 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 20 280.00 

3 Центральная котельная  
Экспертиза промышленной 
безопасности на строительные 
конструкции здания котельной 

объект 1 400.00 

4 Центральная котельная  Экспертиза промышленной 
безопасности дымовых труб объект 1 120.00 

5 Центральная котельная  Капитальный ремонт котла с 
заменой поверхности нагрева шт. 1 3 000.00 

6 Центральная котельная  Устройство закольцовки между 
ЦК и ЦРБ п.м. 940 3 936.45 

7 Центральная котельная  
Устройство закольцовки между 
ЦК и котельной Противоту-
беркулёзного диспансера 

п.м. 602 2 646.15 

8 Центральная котельная  
Наладка гидравлического ре-
жима тепловой сети после их 
объединения 

- - 351.00 

9 котельная ЦРБ 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

10 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 10 150.00 

11 котельная ЦРБ Экспертиза промышленной 
безопасности дымовых труб объект 1 50.00 

12 котельная Противотуберкулезного диспансера 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

13 котельная Противотуберкулезного диспансера Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 150.00 
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14 котельная Противотуберкулезного диспансера Экспертиза промышленной 
безопасности дымовых труб объект 1 50.00 

15  котельная Аэропорт 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 

16  котельная Аэропорт Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 15 230.00 

17 котельная Аэропорт-1 
Экспертиза промышленной 
безопасности проекта новой 
модульной котельной  

объект 1 300.00 

18 крышная котельная по ул. Шмидта 41 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

19 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

20 по предприятию Текущий ремонт баков запаса 
воды шт. 5 450.00 

21 по предприятию 

Капитальный ремонт дымовых 
труб по результатам заключе-
ний экспертиз промышленной 
безопасности дымовых труб 

шт. 3 3 500.00 

22 котельная БПК Экспертиза промышленной 
безопасности дымовых труб объект 1 50.00 

23 котельная БПК 
Экспертиза промышленной 
безопасности на строительные 
конструкции здания котельной 

объект 1 200.00 

24 котельная БПК 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

25 котельная БПК Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

26 котельная КОС Экспертиза промышленной 
безопасности дымовых труб объект 1 50.00 

27 котельная КОС 
Экспертиза промышленной 
безопасности на строительные 
конструкции здания котельной 

объект 1 200.00 

28 котельная КОС 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

29 котельная КОС Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

Итого по данному этапу 18 593.60 

2013 г. 

1 Центральная котельная  

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 700.00 

2 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 20 280.00 
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3 Центральная котельная  Капитальный ремонт котла с 
заменой поверхности нагрева шт. 1 3 000.00 

4 котельная ЦРБ 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

5 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 10 150.00 

6 котельная Противотуберкулезного диспансера 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

7 котельная Противотуберкулезного диспансера Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 150.00 

8  котельная Аэропорт 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 

9  котельная Аэропорт Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 15 230.00 

10  котельная Аэропорт Установка электроприводов на 
задвижки Ø300 шт. 2 150.00 

11 крышная котельная по ул. Шмидта 41 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

12 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

13 по предприятию Текущий ремонт баков запаса 
воды шт. 5 450.00 

14 котельная БПК 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

15 котельная БПК Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

16 котельная КОС 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

17 котельная КОС Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

Итого по данному этапу 6 890.00 

2014 г. 

1 Центральная котельная  

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 700.00 

2 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 20 280.00 

3 Центральная котельная  Капитальный ремонт котла с 
заменой поверхности нагрева шт. 2 6 000.00 

4 Центральная котельная  Замена кожухотрубных подо-
гревателей на пластинчатые объект 1 850.00 

5 Центральная котельная  
Установка частотных преобра-
зователей на насосные агрега-
ты работающие на подпитку 

шт. 3 2 100.00 

6 Центральная котельная  Монтаж охранно-пожарной 
сигнализации объект 1 375.00 

7 котельная ЦРБ 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

8 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 10 150.00 



53 
 

9 котельная ЦРБ Монтаж охранно-пожарной 
сигнализации объект 1 375.00 

10 котельная ЦРБ 

Замена газовых счетчиков на 
измерительные комплексы с 
корректором по температуре и 
давлению 

объект 1 337.50 

11 котельная ЦРБ Устройство ограждения ко-
тельной объект 1 750.00 

12 котельная Противотуберкулезного диспансера Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 150.00 

13 котельная Противотуберкулезного диспансера 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

14 котельная Противотуберкулезного диспансера Перевод котельной на  двух-
контурный тип работы объект 1 2 000.00 

15 котельная Противотуберкулезного диспансера Монтаж охранно-пожарной 
сигнализации объект 1 375.00 

16 котельная Противотуберкулезного диспансера Устройство ограждения ко-
тельной объект 1 750.00 

17 котельная Аэропорт 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 

18 котельная Аэропорт Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 15 230.00 

19 котельная Аэропорт-1 Монтаж  сетей ГВС для под-
ключения новых абонентов шт. 4 3 105.00 

20 котельная Аэропорт-1 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 

21 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 15 230.00 

22 котельная Аэропорт-1 Монтаж охранно-пожарной 
сигнализации объект 1 375.00 

23 крышная котельная по ул. Шмидта 41 
Экспертиза промышленной 
безопасности на строительные 
конструкции здания котельной 

объект 1 200.00 

24 крышная котельная по ул. Шмидта 41 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

25 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

26 по предприятию Текущий ремонт баков запаса 
воды шт. 5 450.00 

27 котельная БПК Капитальный ремонт котла с 
заменой поверхности нагрева шт. 2 2 000.00 

28 котельная БПК Монтаж охранно-пожарной 
сигнализации объект 1 375.00 

29 котельная БПК 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

30 котельная БПК Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

31 котельная КОС Капитальный ремонт котла с 
заменой поверхности нагрева шт. 2 2 000.00 

32 котельная КОС Монтаж охранно-пожарной 
сигнализации объект 1 375.00 

33 котельная КОС 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 



54 
 

34 котельная КОС Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

Итого по данному этапу 26592.5 

2015 г. 

1 Центральная котельная  

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 700.00 

2 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 20 280.00 

3 Центральная котельная  

Замена газовых счетчиков на 
измерительные комплексы с 
корректором по температуре и 
давлению 

объект 1 337.50 

4 Центральная котельная  Замена оборудования ХВО  шт. 1 500.00 

5 Центральная котельная  
Проектирование и установка 
устройств компенсации реак-
тивной мощности 

объект 1 700.00 

6 котельная ЦРБ 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

7 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 10 150.00 

8 котельная ЦРБ 
Установка частотных преобра-
зователей на насосные агрега-
ты, работающие на подпитку 

шт. 2 1 400.00 

9 котельная Противотуберкулезного диспансера 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

10 котельная Противотуберкулезного диспансера Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 150.00 

11 котельная Противотуберкулезного диспансера 
Установка частотных преобра-
зователей на насосные агрега-
ты, работающие на подпитку 

шт. 2 1 400.00 

12 котельная Аэропорт 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 

13 котельная Аэропорт Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 15 230.00 

14 котельная Аэропорт-1 Монтаж  сетей ГВС для под-
ключения новых абонентов шт. 3 1 552.50 

15 котельная Аэропорт-1 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 

16 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 15 230.00 

17 котельная Аэропорт-1 
Установка частотных преобра-
зователей на насосные агрега-
ты, работающие на подпитку 

шт. 2 1 400.00 

18 котельная Аэропорт-1 
Проектирование и установка 
устройств компенсации реак-
тивной мощности 

объект 1 700.00 

19 крышная котельная по ул. Шмидта 41 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

20 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

21 по предприятию Текущий ремонт баков запаса 
воды шт. 5 450.00 
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22 котельная БПК Капитальный ремонт котла с 
заменой поверхности нагрева шт. 2 1 000.00 

23 котельная БПК 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

24 котельная БПК Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

25 котельная КОС 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

26 котельная КОС Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

Итого по данному этапу 13240 

2016 г. 

1 Центральная котельная  

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 700.00 

2 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 20 280.00 

3 котельная ЦРБ 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

4 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 10 150.00 

5 котельная Противотуберкулезного диспансера 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

6 котельная Противотуберкулезного диспансера Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 150.00 

7 котельная Противотуберкулезного диспансера 

Замена газовых счетчиков на 
измерительные комплексы с 
корректором по температуре и 
давлению 

шт. 1 337.50 

8 котельная Противотуберкулезного диспансера Замена оборудования ХВО  шт. 1 500.00 

9 котельная Аэропорт-1 Монтаж  сетей ГВС для под-
ключения новых абонентов шт. 8 4 140.00 

10 котельная Аэропорт-1 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 

11 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 15 230.00 

12 котельная Аэропорт-1 

Замена газовых счетчиков на 
измерительные комплексы с 
корректором по температуре и 
давлению 

шт. 1 337.50 

13 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Монтаж охранно-пожарной 
сигнализации шт. - 100.00 

14 крышная котельная по ул. Шмидта 41 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

15 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

16 по предприятию Текущий ремонт баков запаса 
воды шт. 5 450.00 

17 котельная БПК Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по шт. 2 150.00 
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результатам летнего обследо-
вания 

18 котельная БПК Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

19 котельная КОС 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

20 котельная КОС Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 70.00 

Итого по данному этапу 9155 

2017-2021 г. 

1 Центральная котельная  

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 25 3 500.00 

2 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 400 5 000.00 

3 Центральная котельная  Экспертиза промышленной 
безопасности дымовых труб объект 1 550.00 

4 Центральная котельная  
Экспертиза промышленной 
безопасности на строительные 
конструкции здания котельной 

объект 1 400.00 

5 котельная ЦРБ 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 15 2 100.00 

6 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 50 750.00 

7 котельная ЦРБ 
Экспертиза промышленной 
безопасности на строительные 
конструкции здания котельной 

объект 1 200.00 

8 котельная ЦРБ Экспертиза промышленной 
безопасности дымовых труб объект 1 50.00 

9 котельная ЦРБ Капитальный ремонт котла с 
заменой поверхности нагрева шт. 3 7 500.00 

10 котельная ЦРБ Замена оборудования ХВО  шт. 1 500.00 

11 котельная ЦРБ 
Проектирование и установка 
устройств компенсации реак-
тивной мощности 

объект 1 700.00 

12 котельная Противотуберкулезного диспансера 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 15 2 100.00 

13 котельная Противотуберкулезного диспансера Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 40 750.00 

14 котельная Противотуберкулезного диспансера 
Экспертиза промышленной 
безопасности на строительные 
конструкции здания котельной 

объект 1 150.00 

15 котельная Противотуберкулезного диспансера Экспертиза промышленной 
безопасности дымовых труб объект 1 50.00 

16 котельная Противотуберкулезного диспансера Капитальный ремонт котла с 
заменой поверхности нагрева  шт. 4 8 000.00 

17 котельная Противотуберкулезного диспансера Замена пластинчатых теплооб-
менников  шт. 2 1 000.00 

18 котельная Аэропорт-1 Монтаж  сетей ГВС для под-
ключения новых абонентов шт. 19 9 832.50 

19 котельная Аэропорт-1 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 10 1 400.00 

20 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 75 1 150.00 
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21 котельная Аэропорт-1 Экспертиза промышленной 
безопасности дымовых труб объект 1 180.00 

22 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 750.00 

23 крышная котельная по ул. Шмидта 41 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 80.00 

24 крышная котельная по ул. Шмидта, 41 Замена пластинчатых теплооб-
менников  шт. 2 1 000.00 

25 по предприятию Текущий ремонт баков запаса 
воды шт. 5 450.00 

26 по предприятию 

Капитальный ремонт дымовых 
труб по результатам заключе-
ний экспертиз промышленной 
безопасности дымовых труб 

шт. 3 17 500.00 

27 котельная БПК 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 10 750.00 

28 котельная БПК Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 25 350.00 

29 котельная КОС 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 10 750.00 

30 котельная КОС Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 25 70.00 

Итого по данному этапу 67562.5 

2021-2026 г. 

1 Центральная котельная  

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 25 3 500.00 

2 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 400 5 000.00 

3 Центральная котельная  Капитальный ремонт котла с 
заменой поверхности нагрева шт. 4 12 000.00 

4 Центральная котельная  
Экспертиза промышленной 
безопасности на строительные 
конструкции здания котельной 

объект 1 400.00 

5 Центральная котельная  Экспертиза промышленной 
безопасности дымовых труб объект 1 550.00 

6 котельная ЦРБ 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 15 2 100.00 

7 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 10 150.00 

8 котельная ЦРБ Экспертиза промышленной 
безопасности дымовых труб объект 1 50.00 

9 котельная ЦРБ 
Экспертиза промышленной 
безопасности на строительные 
конструкции здания котельной 

объект 1 200.00 

10 котельная ЦРБ Капитальный ремонт котлов шт. 3 4 000.00 

11 котельная Противотуберкулезного диспансера 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 15 2 100.00 

12 котельная Противотуберкулезного диспансера Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 40 750.00 

13 котельная Противотуберкулезного диспансера Экспертиза промышленной 
безопасности дымовых труб объект 1 50.00 

14 котельная Противотуберкулезного Диспансера Экспертиза промышленной 
безопасности на строительные объект 1 150.00 
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конструкции здания котельной 

15 котельная Противотуберкулезного диспансера 
Проектирование и установка 
устройств компенсации реак-
тивной мощности 

объект 1 700.00 

16 котельная Аэропорт-1 Монтаж  сетей ГВС для под-
ключения новых абонентов шт. 22 11 333.25 

17 котельная Аэропорт-1 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 10 1 400.00 

18 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 75 1 150.00 

19 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт котлов шт. 3 8 000.00 

20 котельная Аэропорт-1 Замена оборудования ХВО  шт. 1 500.00 

21 котельная Аэропорт-1 Экспертиза промышленной 
безопасности дымовых труб объект 1 180.00 

22 котельная Аэропорт-1 
Экспертиза промышленной 
безопасности на строительные 
конструкции здания котельной 

объект 1 300.00 

23 крышная котельная по ул. Шмидта, 41 Капитальный ремонт котла с 
заменой поверхности нагрева шт. 2 2 000.00 

24 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 8 750.00 

25 крышная котельная по ул. Шмидта 41 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 80.00 

26 по предприятию Текущий ремонт баков запаса 
воды шт. 5 450.00 

27 по предприятию 

Капитальный ремонт дымовых 
труб по результатам заключе-
ний экспертиз промышленной 
безопасности дымовых труб 

шт. 3 17 500.00 

28 котельная БПК Капитальный ремонт котла с 
заменой поверхности нагрева шт. 2 2 000.00 

29 котельная БПК 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 10 750.00 

30 котельная БПК Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 25 350.00 

31 котельная КОС Капитальный ремонт котла с 
заменой поверхности нагрева шт. 2 2 000.00 

32 котельная КОС 

Капитальный ремонт (или за-
мена) насосных агрегатов по 
результатам летнего обследо-
вания 

шт. 10 750.00 

33 котельная КОС Капитальный ремонт (или за-
мена) запорной арматуры шт. 25 70.00 

Итого по данному этапу 81263.25 

Итого 223296.85 
 

На основании таблицы 1.7 суммарная нагрузка на систему теплоснабже-

ния на производственных территориях г.п. Березово  составит к концу расчет-

ного срока схемы теплоснабжения до 80 Гкал/ч. В генеральном плане развития 

г.п. Берёзово застройка в производственной сфере (а именно, указанные под 

экспликационными номерами 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8 объекты) осуществляется за 
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счет частных средств предпринимателей. Для снижения затрат на выработку 

тепла предлагается рассмотреть вариант строительства в производственных зо-

нах новых блочно - модульных котельных. Разработать более подробные пред-

ложения по развитию теплоснабжения производственных зон не представляет-

ся возможным ввиду отсутствия информации о планировке будущих производ-

ственных площадей, потребностях тепла для ведения технологических процес-

сов. 

На основании данных предоставленных Администрацией Березовского 

района по приростам строительных фондов на перспективу до 2027г. и анализа 

имеющихся данных по тепловым мощностям котельных в г.п. Березово дефи-

цит тепловой мощности выявлен только на котельной Аэропорт. В соответ-

ствии с данными в таблице 4.1 на котельной Аэропорт к завершению расчетно-

го срока будет наблюдаться дефицит тепловой мощности в размере 19,19 

Гкал/ч, в том числе к 2014г. – 3,59  Гкал/час. К 2015г.- 5,36 Гкал/час, к 2016 г.- 

7.74 Гкал/ч, к 2017-2021 гг. – 14,13 Гкал/час. 

Котельная Аэропорт введена в эксплуатацию в 1976 году, переведена в 

90-х годах из парового режима в водогрейный, КПД котлов довольно низок. 

Здания котельной находится в неудовлетворительном состоянии и требует ре-

монта (рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1 Здание котельной Аэропорт 
Исходя из указанного, предлагается рассмотреть возможные варианты 

решения проблемы по удовлетворению спроса на тепловую энергию по зоне 

действия котельной Аэропорт.  
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а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную  тепловую  нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городско-
го округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи теп-
ловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. 
Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих 
или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиу-
са эффективного теплоснабжения. 

Вариант 2а. Строительство нового источника тепловой энергии, обеспе-

чивающего перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 

поселения. 

Вариантом 2а предлагается строительство новой модульной котельной 

условным названием Аэропорт-1 в г.п. Березово по ул. Молодежная установ-

ленной мощностью 28 МВт в 3 этапа. Котельная будет обеспечивать планируе-

мые к строительству объекты теплом на нужды отопления и горячего водо-

снабжения. 

На первом этапе в 2014г. предлагается построить и ввести в эксплуата-

цию блок на 9 МВт с установкой котлов, а на втором этапе с 2016г. дополни-

тельно - 7МВт (с учетом ликвидации котельной Аэропорт, и переключения её 

нагрузки на котельную Аэропорт-1), с установкой двух котлов установленной 

мощностью по 3-4.65 Гкал/час каждый, и на третьем этапе в период с 2022-

2026г. Предлагается установка дополнительного блока и доведение суммарной 

установленной мощности до 28 МВт. В объеме работ предусмотрена рекон-

струкция помещения котельной, замена насосных групп, электрооборудования 

и оборудования ХВО. 

Планируемое расположение котельной Аэропорт-1 указано в ГИС 

«ZuluThermo 7.0» (ул. Молодёжная). 

 

Примерный план мероприятий по реализации схемы теплоснабжения г.п. 

Берёзово в разрезе каждого этапа по варианту 2а приведен в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 План мероприятий по реализации схемы теплоснабжения г.п. Берёзово в разрезе 
каждого этапа по варианту 2а 

№ 
п/п Объект Наименование работ Ед. 

изм. 
Кол-
во 

Ориентировочная 
стоимость, тыс. 

руб 

1 2 3 4 5 6 

2013 г. 

1 котельная Аэропорт-1 

Выполнение проектных работ по строительству новой мо-
дульной котельной установленной мощностью 9 МВт в п.г. 
Березово, по ул. Молодежная с учетом предоставления потре-
бителям тепловой энергии на нужды отопления и горячего 
водоснабжения 

шт. 1 2 700.00 

Итого по данному этапу 2 700.00 

2014 г. 

1 котельная Аэропорт-1 
 Строительство новой модульной котельной установленной 
мощностью 9 МВт в п.г. Березово, по ул. Молодежная с уче-
том предоставления потребителям тепловой энергии на нуж-
ды отопления и горячего водоснабжения 

объект 1 27000 

2 котельная Аэропорт-1 Пуско-наладочные испытания новой котельной объект 1 609.23 

Итого по данному этапу 27 609.23 

2015 

1 котельная Аэропорт-1 Проект на модернизацию модульной котельной Аэропорт Объект 1 1 000.00 

Итого по данному этапу 1 000.00 

2016 

1 котельная Аэропорт-1 
Модернизация модульной котельной до установленной мощ-
ности 16 МВт, с реконструкцией помещения котельной, 
насосной группы,  электрооборудования и оборудования ХВО 

объект 1 10000 

Итого по данному этапу 10 000.00 

2017-2021 

1 котельная Аэропорт-1 Проект на модернизацию модульной котельной Аэропорт-1 объект 1 2500 

Итого по данному этапу 2 500.00 

2022-2026 

1 котельная Аэропорт-1 
Модернизация модульной котельной до установленной мощ-
ности 28 МВт, с реконструкцией помещения котельной, 
насосной группы,  электрооборудования и оборудования ХВО 

объект 1 25000 

Итого по данному этапу 25 000.00 

Итого  68 809.23 

Вариант 3. Строительство новых источников комбинированной  выработ-

ки энергии, на базе когенерационных установок на свободных площадях суще-

ствующих котельных. 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработ-

кой тепловой и электрической энергией в поселении отсутствуют. Для реализа-

ции варианта  3 в зоне действия котельной Аэропорт рассмотрим экономиче-

скую обоснованность строительства такого источника. Техническая возмож-
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ность строительства имеется, как и потребность в электрической энергии на 

собственные нужды теплового хозяйства, что снизит себестоимость производ-

ства тепловой энергии. 

Вариант применения источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергией на базе существующих и вновь 

строящихся котельных выявляет ряд технических и экономических проблем: 

1. Стоимость капитального ремонта двигателя может достигать 60–70% от 

первоначальной стоимости самого агрегата. 

2. Регламентные и ремонтные работы  для установок имеют весьма частые 

и продолжительные временные интервалы. 

3. Замена моторного масла должна производиться один раз в 2–4 месяца. 

Одним из рекомендованных моторных масел для данных машин является 

Pegasus 705 (MOBIL).  Оптовая цена составляет 160–180 рублей за литр, а спе-

циальное моторное масло для газовых поршневых двигателей марки Mysella 

15W–40 (Shell)– стоит 40 999 рублей за бочку объемом в 208 литров. 

4. Фактический расход моторного масла на 1 МВт установке «Jenbacher 

GE» может достигать 15 000 литров в год (при цене 180 руб/л стоимость 2,7 

млн. руб/год). 

5. Так как моторное масло выгорает в значительных объемах, поршневые 

агрегаты имеют повышенный уровень вредных выбросов в атмосферу. Для со-

ответствия требованиям по экологии, при использовании поршневых машин, 

необходимо строить дорогостоящие высокие дымовые трубы, с учетом уже 

имеющегося уровня ПДК в окружающей среде. 

6. Отработанное масло установок нельзя сбрасывать на грунт — 600 лит-

ров на 1 МВт требуют утилизации — это также постоянные расходы для вла-

дельцев электростанции. 

7. Один раз в 3–4 месяца требуется замена дорогостоящих свечей зажига-

ния (100–120€ за 1 штуку). На 6 МВт электростанции на базе 4 газопоршневых 

агрегатов «Cummins», единовременной замены потребуют сразу 80 специаль-



63 
 

ных свечей зажигания. Выполнение этого простого периодического регламента 

потребует внушительной суммы ~10 000€. К примеру, стоимость расходных 

материалов на год эксплуатации для 1 МВт  агрегата «GE Jenbacher» JMS–320 

GS составляет 9 800 евро. 

8. Периодической замене подлежат высоковольтные провода и воздушные 

фильтры установок. 

9. Содержание СО (при 15% О2) для двигателей находится на уровне 180–

210 мг/м³, и это несмотря на наличие в выхлопном тракте «Йенбахер» дорого-

стоящей каталитической очистки уходящих газов. Для соответствия требовани-

ям по ПДК, при использовании машин необходимо строить высокие дымовые 

трубы (до 100–120 метров). 

10. Установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум, распро-

страняющийся на значительное расстояние. Доведение шума до стандартных 

значений возможно, но необходимы дорогостоящие решения. 

11. Цены на  установки находятся в диапазоне 1300-2000€ за кВт установ-

ленной мощности при строительстве электростанции «под ключ».  

Стоимость основного силового генерационного оборудования в структуре 

цены газотурбинной электростанции составляет лишь 50-60%. Остальные сред-

ства тратятся на дополнительное оборудование, проектные, строительно-

монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР). 

 

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 
источников тепловой энергии. 

Вариант 1. Модернизация отдельных существующих источников выра-

ботки тепловой энергии и участков тепловых сетей с заменой оборудования на 

энергоэффективное без изменения существующей схемы. 

По этому варианту предлагается провести модернизацию действующей 

котельной Аэропорт, для удовлетворения перспективного спроса на тепловую 

энергию. 
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При проведении работ по модернизации котельной потребуется рекон-

струкция здания для того, чтобы разместить дополнительные оборудование (2 

котла и вспомогательное оборудование), приобрести и смонтировать оборудо-

вание. Для определения затрат на реконструкции здания дополнительно требу-

ется проведение оценки его состояния специализированной экспертной органи-

зацией. 

В то же время по данным генерального плана развития городского посе-

ления территория перспективной застройки находится за пределами зоны эф-

фективного теплоснабжения котельной Аэропорт. По этому варианту реализа-

ция мероприятий по транспортировке теплоносителя до конечного потребителя 

в зоне строительства приведут к увеличению затрат. 

На основании выше сказанного, вариант 1, по модернизации котельной 

Аэропорт в Схеме теплоснабжения подробно не рассматривался, как являю-

щийся неэффективным.  

Вариант 2б. Модернизация существующего источника тепловой энергии, 

обеспечивающего перспективную тепловую нагрузку в существующих и рас-

ширяемых зонах действия источника тепловой энергии. 

Вариантом 2б предлагается с 2014г. прекратить эксплуатацию котельной 

Аэропорт, ее нагрузки по отоплению и горячему водоснабжению перевести на 

котельную ЦРБ. Для этого провести работы: 

- модернизацию котельной ЦРБ, увеличив ее установленную мощность на 

22 МВт, доведя ее до 34 МВт; 

- реконструкцию тепловых сетей, для расширения зоны эффективного 

теплоснабжения котельной. 

Котельная ЦРБ имеет установленную мощность 9,6 МВт и обладает до-

статочным резервом тепловой мощности в существующей зоне действия на 

протяжении всего расчетного срока разработки схемы теплоснабжения (см. 

табл. 4.1). Однако для реализации варианта 2б имеющегося резерва мощности 
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котельной ЦРБ не достаточно, чтобы покрыть потребности потребителей пер-

спективной зоны застройки (см. табл. 4.4).  

Таблица 4.4 Перспективный баланс тепловой мощности котельной ЦРБ  с учетом удовлетворе-
ния потребности в тепловой энергии потребителей в зоне действия котельной Аэропорт 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние котель-

ной  
Адрес источника 

Установлен-
ная мощность 

с учетом 
среднего КПД 

котлов, 
Гкал/час 

Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной нагрузки, 
Гкал/час 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017-2021 
гг. 

2022-2026 
гг. 

1 котельная 
ЦРБ 

ул. Газопромысло-
вая,№ 42. 7.58175 2.07 2.07 -4.88 -6.88 -8.90 -10.31 -21.48 

Проведенные расчеты показали, что дефицит тепловой мощности котель-

ной ЦРБ начнет наблюдаться к 2014г. в размере 4,88 Гкал/ч и далее ежегодно с 

вводом дополнительных площадей строительных фондов. Для покрытия дефи-

цита до 2014г. необходимо построить и ввести в эксплуатацию на котельной 

ЦРБ блок на 22 МВт, с ремонтом помещений в котельной, насосной группы, 

электрооборудования и оборудования ХВО. Объем и наименование дополни-

тельного оборудования необходимо определить на стадии проектирования. 

Примерный план мероприятий по реализации схемы теплоснабжения г.п. 

Берёзово в разрезе каждого этапа по варианту 2б  приведен в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 План мероприятий по реализации схемы теплоснабжения г.п. Берёзово в разрезе 
каждого этапа по варианту 2б 

№ 
п/п Объект Наименование работ Ед. 

изм. 
Кол-
во 

Ориентировочная 
стоимость, тыс. 

руб 

1 2 3 4 5 6 

2013г. 

19 котельная ЦРБ Выполнение проектных работ по модернизации 
котельной  до установленной мощности 22 МВ шт. 1 4500 

Итого по данному этапу 4 500.00 

2014г. 

12 котельная ЦРБ 

Модернизация котельного оборудования до 
установленной мощности 22МВт, электрообо-
рудования котельной, насосной группы,  обору-
дования ХВО, здания и переключение абонен-
тов котельной Аэропорт к тепловой сети ко-
тельной ЦРБ 

объект 1 45000 

12 котельная Аэропорт Закрытие котельной объект 1   

Итого по данному этапу 45 000.00 
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2016 г. 

  котельная ЦРБ Выполнение проектных работ по модернизации 
котельной  до установленной мощности 35 МВт объект 1 4200 

Итого по данному этапу 4 200.00 

2017-2021 г. 

15 котельная ЦРБ 

Модернизация котельного оборудования до 
установленной мощности 35 МВт, насосной 
группы, электрооборудования, оборудования 
ХВО, здания и переключение абонентов котель-
ной Аэропорт к тепловой сети котельной ЦРБ 

объект 1 42000 

Итого по данному этапу 42 000.00 

Итого 95 700.00 
 

 

Динамика тарифов всех рассматриваемых вариантов на протяжении всего 

периода реализации схемы теплоснабжения представлена в таблице 6.7, на рис. 

6.2 и приложении 4.8.  
Таблица 0.6. Динамика тарифа на тепловую энергию при различных вариантах реализации 
схемы теплоснабжения, руб./Гкал 

Варианты 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-2021 гг. 2022-2026 гг. 
2а 1 285,11 1 438,79 1 589,65 1 753,93 1 852,56 1 885,76 2 357,13 

3 1 285,11 1 454,17 3 700,81 3 483,01 3 274,37 3 092,94 2 832,17 
2б 1 285,11 1 478,88 1 751,05 2 096,88 2 272,80 2 139,19 2 406,72 
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Рисунок 0.2 - Динамика тарифа на тепловую энергию  при различных вариантах реализации 

схемы теплоснабжения 

На основании анализа расчетных данных тариф на теплоснабжение для 

потребителей является минимальным на протяжении всего периода реализации 

схемы по варианту 2а.  

Решение предлагаемые схемой теплоснабжения предусматривают опре-

деленные финансовые вложения. Источником вложений может быть как потен-

циальный инвестор, так бюджетное финансирование. Проведенные расчеты по 

предлагаемым вариантам для сравнения сведены таблице 6.8.  

Исходя из этого, необходимо определить оптимальный вариант, учитывая 

финансирование за счет потребителей и за счет бюджета (см. табл. 6.8).  
Таблица 0.7.  Затраты на реализацию различных вариантов схемы теплоснабжения, тыс. руб. 

Варианты 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2021 2022-2026 Итого 

Финансирование инвестора  

2а   20 653 42 486 6 623 6 262 91 858 131 659 299 542 

3   876 304 11 405 5 834 6 262 91 858 938 764 1 930 427 

2б   17 866 10 845 5 232 5 615 87 902 125 623 253 083 

Финансирование из тарифа 

2а 46 424 53 251 66 700 88 157 108 550 740 635 1 175 670 2 279 388 

3 46 424 53 821 155 282 175 066 191 860 1 206 625 1 405 499 3 234 577 
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Варианты 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2021 2022-2026 Итого 

2б 46 424 54 735 73 472 105 395 133 174 831 703 1 199 810 2 444 714 

Итого финансирование реализации схемы теплоснабжения 

2а 46 424 73 905 109 186 94 780 114 812 832 493 1 307 329 2 578 930 

3 46 424 930 125 166 687 180 900 198 122 1 298 483 2 344 263 5 165 005 

2б 46 424 72 601 84 317 110 627 138 789 919 606 1 325 433 2 697 797 

 

На основе полученных данных, указанных в таблице 6.8, очевидно, что 

затраты на реализацию варианта 3 являются наиболее высокими и для потреби-

телей, и для государства. Затраты за 15 лет для потребителей и для государства 

составят 3 234 577 руб и 1 930 427 руб. соответственно. 

Затраты по варианту 2а для потребителей и для государства составят 

2 279 388 руб и 299 542 руб. соответственно. 

Затраты по варианту 2б для потребителей и для государства составят 

2 444 714 руб и 253 083 руб. соответственно. 

В совокупности всех факторов наименее затратным вариантом является 

вариант 2а, варианты 2б и 3 требуют большего финансирования. 

Целесообразность подключения новых потребителей к существующей 

системе теплоснабжения определяется расчетом радиуса эффективного тепло-

снабжения. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для существующей 

тепловой сети котельных  представлен в таблице 4.8. 
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Таблица 4.8 Расчет радиуса эффективного теплоснабжения  
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В
ы
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 т

ы
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ру
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Ра
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ус
 (д

ли
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), 
м

 

0.005 10 25 27 1163.6 1285.1 14.2 1.51 18.3 20.2 9 

0.01 10 25 27 1163.6 1285.1 28.5 3.02 36.7 40.5 19 

0.015 10 25 27 1163.6 1285.1 42.7 4.54 55.0 60.7 28 

0.02 10 25 27 1163.6 1285.1 57.0 6.05 73.3 81.0 38 

0.03 10 32 29 1163.6 1285.1 85.4 9.07 110.0 121.4 53 

0.04 10 40 31 1163.6 1285.1 113.9 12.10 146.6 161.9 66 

0.05 10 40 31 1163.6 1285.1 142.4 15.12 183.3 202.4 82 

0.06 10 50 35 1163.6 1285.1 170.9 18.14 219.9 242.9 87 

0.07 10 50 35 1163.6 1285.1 199.3 21.17 256.6 283.4 102 

0.08 10 50 35 1163.6 1285.1 227.8 24.19 293.2 323.8 116 

0.09 10 70 41 1163.6 1285.1 256.3 27.22 329.9 364.3 112 

0.1 10 70 41 1163.6 1285.1 284.8 30.24 366.5 404.8 124 

0.15 10 80 45 1163.6 1285.1 427.1 45.36 549.8 607.2 170 

0.2 10 80 45 1163.6 1285.1 569.5 60.48 733.1 809.6 226 

0.25 10 100 49 1163.6 1285.1 711.9 75.60 916.3 1012.0 260 

0.3 10 100 49 1163.6 1285.1 854.3 90.72 1099.6 1214.4 312 

0.35 10 100 49 1163.6 1285.1 996.7 105.84 1282.9 1416.8 364 

0.4 10 125 56 1163.6 1285.1 1139.0 120.96 1466.1 1619.2 364 

0.5 10 125 56 1163.6 1285.1 1423.8 151.20 1832.6 2024.1 455 

0.6 10 150 63 1163.6 1285.1 1708.6 181.44 2199.2 2428.9 485 

0.7 10 150 63 1163.6 1285.1 1993.3 211.68 2565.7 2833.7 566 

0.8 10 200 77 1163.6 1285.1 2278.1 241.92 2932.2 3238.5 529 

0.9 10 200 77 1163.6 1285.1 2562.9 272.16 3298.8 3643.3 595 

1 10 200 77 1163.6 1285.1 2847.6 302.40 3665.3 4048.1 661 

1.1 10 200 77 1163.6 1285.1 3132.4 332.64 4031.8 4452.9 727 

1.2 10 200 77 1163.6 1285.1 3417.1 362.88 4398.4 4857.7 794 

1.3 10 200 77 1163.6 1285.1 3701.9 393.12 4764.9 5262.5 860 

1.4 10 200 77 1163.6 1285.1 3986.7 423.36 5131.4 5667.4 926 

1.5 10 250 92 1163.6 1285.1 4271.4 453.60 5497.9 6072.2 830 

1.6 10 250 92 1163.6 1285.1 4556.2 483.84 5864.5 6477.0 886 

1.7 10 250 92 1163.6 1285.1 4841.0 514.08 6231.0 6881.8 941 
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1.8 10 250 92 1163.6 1285.1 5125.7 544.32 6597.5 7286.6 996 

1.9 10 250 92 1163.6 1285.1 5410.5 574.56 6964.1 7691.4 1052 

2 10 250 92 1163.6 1285.1 5695.2 604.80 7330.6 8096.2 1107 

Результаты расчета радиуса теплоснабжения представлены в графиче-

ском виде на рисунках 4.3 и 4.4. 

 

Рисунок 4.3 Эффективный радиус теплоснабжения 

 

Рисунок 4.4 Эффективный радиус теплоснабжения  
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Согласно расчету радиуса эффективного теплоснабжения, выявлены эко-

номически невыгодные потребители тепловой энергии - одноэтажные од-

ноквартирные жилые дома. Для строящихся объектов, подключение которых 

нецелесообразно к системе централизованного теплоснабжения,  предлагается 

установка индивидуальных источников тепловой энергии. В таблице 4.9 пред-

ставлен перечень объектов, планируемых к переключению на индивидуальные 

источники теплоснабжения. 

На основании проведенных экономических расчетов и финансового ана-

лиза, Схемой рекомендуется в качестве оптимального для развития системы 

теплоснабжения г.п. Березово - вариант 2а. В соответствии с вариантом 2а 

предлагается построить модульную котельную Аэропорт-1 установленной 

мощностью 26 МВт. 
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Таблица 4.9 Перспективная застройка  г.п. Березово - индивидуальное отопление 

№ 
п/п 

Экспли-
кацион-

ный 
номер 

Сфера  
застройки 

Наименование 
объекта 

Описание места 
размещения 

объекта 

Параметры 
объекта 

Срок 
 реализации 

по гене-
ральному 

плану 

Год  
реализации 

по схеме 
теплоснаб-

жения 

Тепловая 
нагрузка, 
Гкал/час 

Нагрузка на 
систему 

отопления в 
расчетный 

период, 
Гкал/час 

Годовое  
потребление 

тепловой 
энергии, 
Гкал/год 

Годовое  
потребление 
на этапе про-
ектирования, 

Гкал/год 

1 2.45 Социальная Контора ОАО  
"Северавтотранс" 1:07:05 Sобщ = 400 м2 1 очередь 2014 0.048 0.048 135.16 135.16 

2 1.1 Жилищная 
Одноквартирный жи-

лой дом, 1 эт., 
 16 домов 

01:05:12, 01:05:11, 
01:05:02 на сво-

бодной территории 

Sобщ = 80 м2, 
Sобщ всех зда-
ний = 1280 м2 

1 очередь 2015 0.108 
0.330 

305.31 
930.44 

3 2.39 Социальная Административное 
здание 1:09:03 Sобщ = 1850 м2 1 очередь 2015 0.222 625.13 

4 1.11 Жилищная 
Одноквартирный жи-
лой дом, 1 эт., 35 до-

мов 

01:07:05, 01:07:04, 
01:07:01, 01:07:02, 
01:01:11, 01:02:10, 
01:02:09, 01:05:07, 
01:05:13, 01:05:08 
на свободной тер-
ритории и на тер-
ритории ликвиди-
руемой застройки 

Sобщ = 80 м2, 
Sобщ всех зда-
ний = 2800 м2 

2 очередь 2017-2021 0.336 

0.493 

946.15 

1390.16 

5 2.38 Социальная Административное 
здание 1:09:05 Sобщ = 1245 м2 2 очередь 2017-2021 0.149 420.70 

6 2.68 Социальная Магазин на 30 м2 
торговой площади 1:05:04 Sобщ = 69 м2 2 очередь 2017-2021 0.008 23.32 

7 1.19 Жилищная Одноквартирный жи-
лой дом, 1 эт., 101 дом 

01:02:19, 01:02:13, 
01:02:12, 01:02:14, 
01:02:15, 01:02:09, 
01:02:17, 01:02:07, 
01:02:06, 01:02:08, 
01:02:02, 01:02:01, 
01:02:05, 01:02:03, 
01:03:07, 01:03:06, 
01:03:04, 01:03:05, 
01:04:06,01:04:09, 
01:05:05, 01:04:10, 
01:05:04 на сво-

бодной территории 
и территории лик-

видируемой за-
стройки 

Sобщ = 80 м2, 
Sобщ всех зда-
ний= 8080 м2 

3 очередь 2022-2026 0.969 0.969 2730.31 2730.31 

8 2.35 Социальная Административное 1:09:04 Sобщ = 1850 м2 в течение в течение рас- 0.222 0.590 625.13 1660.83 
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№ 
п/п 

Экспли-
кацион-

ный 
номер 

Сфера  
застройки 

Наименование 
объекта 

Описание места 
размещения 

объекта 

Параметры 
объекта 

Срок 
 реализации 

по гене-
ральному 

плану 

Год  
реализации 

по схеме 
теплоснаб-

жения 

Тепловая 
нагрузка, 
Гкал/час 

Нагрузка на 
систему 

отопления в 
расчетный 

период, 
Гкал/час 

Годовое  
потребление 

тепловой 
энергии, 
Гкал/год 

Годовое  
потребление 
на этапе про-
ектирования, 

Гкал/год 

здание расчетного 
срока 

четного срока 

9 2.36 Социальная Административное 
здание 1:09:04 Sобщ = 630 м2 

в течение 
расчетного 

срока 

в течение рас-
четного срока 0.076 212.88 

10 2.41 Социальная Административное 
здание 1:09:05 Sобщ = 1340 м2 

в течение 
расчетного 

срока 

в течение рас-
четного срока 0.161 452.80 

11 2.37 Социальная Административное 
здание 1:09:06 Sобщ = 1095 м2 

в течение 
расчетного 

срока 
в течение рас-
четного срока 0.131 370.01 

    
Итого на систему отопления по окончании расчетного срока 2.43   6847 
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в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 
целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Согласно плану мероприятий регламентных видов работ (таблица 4.2) 

предлагается установка устройств компенсации реактивной мощности. На ис-

точниках тепловой энергии главный потребитель реактивной мощности - асин-

хронные двигатели. Идет дополнительная нагрузка на сети и увеличивается по-

требление электроэнергии. Компенсация реактивной мощности, естественная и 

искусственная, - способы снижения ее потребления. Естественная компенсация 

достигается путем ряда обязательных мероприятий по оптимизации технологи-

ческого процесса на предприятии: равномерное распределение нагрузок на 

энергосистему за счет рационализации графика рабочего процесса и профилак-

тики оборудования, уменьшение количества ступеней трансформации, отклю-

чение части силовых трансформаторов при низкой нагрузке и т.п. Искусствен-

ная (поперечная) компенсация реактивной мощности создается за счет компен-

сирующих устройств, источников емкостной реактивной энергии. 

На Центральной котельной предлагается замена кожухотрубных теплооб-

менников на пластинчатые. Пластинчатые теплообменники имеют существен-

ные преимущества перед другими теплообменниками. Во-первых, они облада-

ют компактностью (площадь при монтаже, обслуживании и ремонте меньше в 5 

- 20 раз). Во-вторых, имеют высокий коэффициент теплопередачи. В-третьих, 

имеют низкие тепловые потери. В-четвертых, имеют низкие потери давления. 

В-пятых, низкие затраты при производстве монтажно-наладочных, изоляцион-

ных и ремонтных работ. А также существует возможность разборки теплооб-

менника при очистке, имеют возможность наращивания мощности добавлени-

ем пластин.  

Пластинчатый теплообменник благодаря своей простоте при монтаже мо-

жет устанавливаться на пол в тепловом пункте или на несущую конструкцию 

блочного теплого пункта. 

Пластинчатые разборные теплообменники требуют меньше расхода воды 

для охлаждения или нагрева, так как коэффициент теплопередачи у пластинча-
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тых теплообменников больше, чем у обычных кожухотрубных теплообменни-

ков. Таким образом, достигается экономическая выгода применения пластинча-

тых теплообменников.  

 

г) графики совместной работы источников тепловой энергии,  функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котель-
ных,  меры по выводу из эксплуатации,  консервации и демонтажу избыточных источ-
ников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии,  выработавших норма-
тивный срок службы,  в случае,  если продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно. 

При рассмотрении возможных вариантов развития системы теплоснабже-

ния г.п. Берёзово была рассмотрена возможность установки источника комби-

нированной выработки тепловой и электрической энергии. Однако выполнен-

ные расчеты показали нецелесообразность внедрения этого варианта с эконо-

мической точки зрения. 

 

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии для каждого этапа. 

Выполненные расчеты по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки тепла показали нецелесообразность внедрения 

этого варианта с экономической точки зрения. 

 

е) меры по переводу котельных,  размещенных в существующих и расширяемых 
зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа,  в том числе график перевода. 

В системе теплоснабжения г.п. Берёзово источники комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии не применяются. 

 

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспре-
делении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия 
системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими теп-
ловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе. 

Предлагаемые решения о загрузке источников тепловой энергии, распре-

делении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энер-
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гии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками теп-

ловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе тепло-

снабжения, на каждом этапе представлены в ГИС «ZuluThermo 7.0». 

 

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, рабо-
тающей на общую тепловую сеть,  устанавливаемый для каждого этапа, и оценку за-
трат при необходимости его изменения. 

В системе теплоснабжения г.п. Берёзово применяется температурный 

график качественного регулирования тепловой нагрузки  для зависимого под-

ключения потребителей 95/70 °С. Источники тепловой энергии работающие на 

единую сеть отсутствуют.  

 

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого ис-
точника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 
мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощ-
ностей. 

Согласно принятому варианту развития схемы теплоснабжения г.п. Бере-

зово, а именно варианту 2а, предлагается построить модульную котельную 

Аэропорт-1 установленной мощностью 28 МВт. Согласно балансу тепловой 

энергии и перспективной тепловой нагрузки по варианту 2а представленному в 

таблице 4.10, на источниках тепловой энергии г.п. Берёзово имеется аварийный 

и перспективный резерв мощности. 
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Таблица 4.10 Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки по  ва-
рианту 2а 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной  Адрес источника 

Установленная 
мощность, 
Гкал/час  

Баланс тепловой энергии (мощности) и 
перспективной нагрузки, Гкал/час 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017-
2021 

гг. 

2022-
2026 

гг. 

1 
Зона действия ис-

точника - Цен-
тральная котельная 

ул. Путилова, № 42. 16 9.74 9.74 9.02 8.85 8.62 5.69 3.82 

2 
Зона действия ис-
точника - котель-

ная ЦРБ 

ул. Газопромысло-
вая,№ 42. 

8.25 4.26 4.26 3.19 2.96 2.37 2.24 2.19 

3 

Зона действия ис-
точника - котель-

ная Туберкулезно-
го диспансера 

ул. Шмидта, № 2к. 6.4 4.73 4.22 4.14 3.78 3.78 3.78 3.65 

4 
Зона действия ис-
точника - котель-

ная БПК 

 ул. Авиаторов, № 
23 

0.774 

0.217 

0.217 

0.217 

0.217 

0.217 

0.217 

0.217 

5 
Зона действия ис-
точника - котель-

ная КОС 

 ул. Первомайская, 
38 

0.86 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

6 
Зона действия ис-

точника - крышная 
котельная  

ул. Шмидта, 41 0.59 

0.332 

0.332 

0.332 

0.332 

0.332 

0.332 

0.332 

7 
Зона действия ис-
точника - котель-

ная Аэропорт 
ул. Аэропорт, 6а 4.48 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 - - 

8 
Зона действия ис-
точника - котель-
ная Аэропорт-1 

ул. Молодёжная 7.74; 13.25; 24 - - 1.86 0.09 2.47 1.20 0.33 

 

Поэтапный ввод мощностей на протяжении расчетного срока, согласно 

выбранному варианту развития схемы теплоснабжения, представлены в табли-

це 4.3. 
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Раздел 5.  "Предложения по строительству и реконструкции тепловых се-
тей". 

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечиваю-
щих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов). 

Согласно выбранному варианту развития схемы теплоснабжения, меро-

приятия по строительству или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не 

предусмотрены. 

 

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспече-
ния перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, 
городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку. 

По состоянию на 1.01.2012г.  тепловые сети от источников тепловой энер-

гии г.п. Березово не требуют реконструкции. Для качественного теплоснабже-

ния необходимо провести наладочные работы.  

Для качественного и надежного теплоснабжения в расчетный период необ-

ходимо предусмотреть реконструкцию трубопроводов с увеличением диаметра 

на некоторых участках тепловых сетей. В таблицах 5.1-5.4 приведен перечень 

мероприятий для строительства и реконструкции участков тепловых сетей не-

обходимых для подключения новых абонентов, согласно предоставленному ге-

неральному плану г.п. Берёзово, по каждому источнику тепловой энергии. 

Расположение новых абонентов сетей и трассировка трубопроводов отопле-

ния представлено в Электронной модели схемы теплоснабжения г.п. Берёзово, 

выполненной при помощи геоинформационной системы Zulu и программно-

расчетного комплекса ZuluThermo 7.0. 
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Таблица 5.1 Перечень участков тепловой сети, строительство которых, необходимо для подключения новых абонентов к Центральной 
котельной 

№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный диаметр 
прокладываемого т/п 

D, мм 

Протяженность 
L, м 

Подключённая 
нагрузка Q, Гкал/ч Тип прокладки Тип изоляции 

Ориентировочная 
стоимость, руб. 

2012 г. 
1 ТК32 Потребитель 1-2012 89 20.86 0.0419 Подземная бесканальная Пенополиуретан 70 149 

Итого за этап 20.86 0.0419 - - 70 149 

2013 г. 
- - - - - - - - 0 

2014 г. 
2 ТК55.1 Потребитель 1-2014 89 200 0.325 Подземная бесканальная Пенополиуретан 672 568 

3 ТК50.3 Потребитель 2-2014 32 48 0.0096 Подземная бесканальная Пенополиуретан 149 040 

4 ТК50.4 Потребитель 3-2014 32 35 0.0096 Подземная бесканальная Пенополиуретан 108 675 

5 ТК76 Потребитель 4-2014 
57 23 

0.13 
Подземная бесканальная Пенополиуретан 60 623 

89 65 Подземная бесканальная Пенополиуретан 218 585 

6 ТК80.1 Потребитель 5-2014 57 76 0.13 Подземная бесканальная Пенополиуретан 200 321 

7 ТК80.1.1.1 Потребитель 6-2014 57 34 0.095 Подземная бесканальная Пенополиуретан 89 617 

8 ТК55.1.2 Потребитель 7-2014 57 16 0.1 Подземная бесканальная Пенополиуретан 42 173 

Итого за этап 497 0.7992 - - 1 541 602 

2015 г. 
9 Переложить участок от ТК75 до ТК76 57 => 108 37.88 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 141 446 

10 ТК73 Потребитель 1-2015 57 125 0.0366 Подземная бесканальная Пенополиуретан 329 475 

11 ТК76.1 Потребитель 2-2015 32 144 0.082 Подземная бесканальная Пенополиуретан 447 120 

12 ТК55.2 Потребитель 3-2015 32 25 0.048 Подземная бесканальная Пенополиуретан 77 625 

13 Замена насоса в насосной станции на более 
производительный (К45/30) - - - - - 177 750 

Итого за этап 331.88 0.1666 - - 1 173 416 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный диаметр 
прокладываемого т/п 

D, мм 

Протяженность 
L, м 

Подключённая 
нагрузка Q, Гкал/ч Тип прокладки Тип изоляции 

Ориентировочная 
стоимость, руб. 

2016 г. 
14 ТК46.1 Потребитель 1-2016 32 31 0.00964 Подземная бесканальная Пенополиуретан 96 255 

15 ТК57.1 Потребитель 2-2016 32 10 0.00964 Подземная бесканальная Пенополиуретан 31 050 

16 ТК57.2 Потребитель 3-2016 32 15 0.00964 Подземная бесканальная Пенополиуретан 46 575 

17 ТК57.2 Потребитель 4-2016 32 15 0.00964 Подземная бесканальная Пенополиуретан 46 575 

18 ТК106 Потребитель 5-2016 89 35 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 124 864 

Итого за этап 106 0.03856 - - 345 319 

2017-2021 г. 
19 Переложить от ТК76 до ТК76.1 57 => 89 65 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 218 585 

20 Переложить участок для Потребителя 15-
2017-2021 57 => 89 5.21 0.373 Подземная бесканальная Пенополиуретан 17 520 

21 ТК77 Потребитель 1-2017-2021 108 20 0.20249 Подземная бесканальная Пенополиуретан 74 681 

22 ТК76.1 Потребитель 2-2017-2021 57 122 0.074 Подземная бесканальная Пенополиуретан 321 568 

23 ТК10 Потребитель 3-2017-2021 89 231.5 0.42553 Подземная бесканальная Пенополиуретан 778 498 

24 ТК10.1 Потребитель 4-2017-2021 89 47 0.12938 Подземная бесканальная Пенополиуретан 158 054 

25 ТК108 Потребитель 5-2017-2021 57 17 0.08 Подземная бесканальная Пенополиуретан 44 809 

26 ТК54 Потребитель 6-2017-2021 89 15 0.23996 Подземная бесканальная Пенополиуретан 50 443 

27 ТК86 Потребитель 7-2017-2021 57 25 0.04286 Подземная бесканальная Пенополиуретан 65 895 

28 ТК86 Потребитель 8-2017-2021 89 86 0.26364 Подземная бесканальная Пенополиуретан 289 204 

29 
ТК76.1 Потребитель 9-2017-2021 

159 186 
0.399 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 876 990 

30 89 28 Подземная бесканальная Пенополиуретан 94 160 

31 
ТК76.6 Потребитель 10-2017-2021 

108 93 
0.11523 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 347 267 

32 89 38 Подземная бесканальная Пенополиуретан 127 788 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный диаметр 
прокладываемого т/п 

D, мм 

Протяженность 
L, м 

Подключённая 
нагрузка Q, Гкал/ч Тип прокладки Тип изоляции 

Ориентировочная 
стоимость, руб. 

33 ТК41.1 Потребитель 11-2017-2021 57 23.11 0.00964 Подземная бесканальная Пенополиуретан 62 502 

34 ТК41.1 Потребитель 12-2017-2021 57 27 0.038 Подземная бесканальная Пенополиуретан 71 785 

35 ТК41 Потребитель 13-2017-2021 89 212 0.13758 Подземная бесканальная Пенополиуретан 712 922 

36 
ТК41.1 Потребитель 14-2017-2021 

89 22 
0.00964 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 73 983 

37 57 46 Подземная бесканальная Пенополиуретан 124 410 

38 ТК106 Потребитель 16-2017-2021 57 101 0.048 Подземная бесканальная Пенополиуретан 273 161 

39 ТК106 Потребитель 17-2017-2021 57 17 0.0929 Подземная бесканальная Пенополиуретан 45 978 

Итого за этап 1426.82 2.68085 - - 4 830 200 

2022-2026 г. 

40 Переложить от ТК73 до ТК75 108 => 159 61 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 287 615 

41 Переложить от ТК21 до ТК46 219 => 273 159 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 144 275 

42 Переложить от ТК79 до ТК22 219 => 273 202 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 453 733 

43 Переложить от ТК32 до ТК34 159 => 219 53 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 315 355 

44 Переложить от ТК46 до ТК48 159 => 219 160 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 952 016 

45 Переложить от ТК49 до ТК73 108 => 159 413 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 947 295 

46 Переложить от ЦК до ТК2 300 => 359 52 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 436 540 

47 Переложить от ТК22 до ТК32 159 => 219 135 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 803 264 

48 Переложить участок от ТК73 до П4-22 57 => 89 20 0.32458 Подземная бесканальная Пенополиуретан 67 257 

49 Переложить участок от ТК76.1 до П5-22 57 => 89 12 0.202499 Подземная бесканальная Пенополиуретан 40 354 

- 1267 - 7 447 704 

50 Потребитель 1-
2022-2026 

Переподключение на ме-
сте сносимого здания - 0 0.91901 Подземная бесканальная Пенополиуретан 28 750 

51 ТК93 Потребитель 2-2022-2026 108 26.9 0.91901 Подземная бесканальная Пенополиуретан 100 446 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный диаметр 
прокладываемого т/п 

D, мм 

Протяженность 
L, м 

Подключённая 
нагрузка Q, Гкал/ч Тип прокладки Тип изоляции 

Ориентировочная 
стоимость, руб. 

52 Потребитель 3-
2022-2026 

Переподключение на ме-
сте сносимого здания - 0 0.0719 Подземная бесканальная Пенополиуретан 28 750 

53 ТК64 Потребитель 7-2022-2026 89 10 0.14208 Подземная бесканальная Пенополиуретан 33 628 

54 ТК19 Потребитель 8-2022-2026 57 81 0.0864 Подземная бесканальная Пенополиуретан 213 500 

55 ТК15 Потребитель 9-2022-2026 57 50.3 0.0617 Подземная бесканальная Пенополиуретан 132 581 

56 ТК15 Потребитель 10-2022-2026 57 53 0.00964 Подземная бесканальная Пенополиуретан 139 697 

57 ТК108 Потребитель 11-2022-2026 57 75 0.1499 Подземная бесканальная Пенополиуретан 197 685 

58 ТК8 Потребитель 12-2022-2026 89 14.34 0.1057 Подземная бесканальная Пенополиуретан 48 223 

59 ТК81 Потребитель 13-2022-2026 57 52.14 0.0573 Подземная бесканальная Пенополиуретан 137 431 

60 ТК22 Потребитель 14-2022-2026 57 150 0.0595 Подземная бесканальная Пенополиуретан 395 370 

61 ТК46 Потребитель 15-2022-2026 89 26 0.12171 Подземная бесканальная Пенополиуретан 87 434 

62 ТК28 Потребитель 16-2022-2026 57 28 0.0407 Подземная бесканальная Пенополиуретан 73 802 

63 ТК57 Потребитель 17-2022-2026 57 30.29 0.0831 Подземная бесканальная Пенополиуретан 79 838 

64 ТК72 Потребитель 18-2022-2026 57 37 0.0635 Подземная бесканальная Пенополиуретан 97 525 

65 Потребитель 19-
2022-2026 

Переподключение на ме-
сте сносимого здания - 0 0.1448 Подземная бесканальная Пенополиуретан 28 750 

  1900.97 3.563029 - - 9 271 115 
Итого за расчетный срок 4283.53 7.290139 - - 17 231 801 
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Таблица 5.2 Перечень участков тепловой сети, строительство которых, необходимо для подключения новых абонентов к котельной ЦРБ 

№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный диаметр 
прокладываемого т/п 

D, мм 

Протяженность 
L, м 

Подключённая 
нагрузка Q, Гкал/ч Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 

стоимость, руб. 

2012 г. 
1 - - - - - - - 0 

2013 г. 
2 - - - - - - - 0 

2014 г. 
3 ТК7 Потребитель 1-2014 57 75 0.1785 Подземная бесканальная Пенополиуретан 197 685 

4 ТК7 Потребитель 2-2014 
57 98 

0.8933 
Подземная бесканальная Пенополиуретан 258 308 

108 146 Подземная бесканальная Пенополиуретан 545 171 

Итого за этап 319 1.0718 - - 1 001 165 

2015 г. 
5 ТК1.1 Потребитель 1-2015 57 35 0.016969 Подземная бесканальная Пенополиуретан 92 253 

6 ТК10 Потребитель 2-2015 57 20 0.067312 Подземная бесканальная Пенополиуретан 52 716 

7 ТК26 Потребитель 3-2015 
89 257 

0.14917 
Подземная бесканальная Пенополиуретан 864 250 

57 10 Подземная бесканальная Пенополиуретан 26 358 

Итого за этап 322 0.233451 - - 1 035 577 

2016 г. 
8 Переложить участок от ТК8.1 до ЦСП Викто-

рия 89 => 108 18 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 67 213 

9 ТК26.3 Потребитель 1-2016 89 54 0.2635 Подземная бесканальная Пенополиуретан 181 593 

10 ТК5 Потребитель 2-2016 57 40 0.1244 Подземная бесканальная Пенополиуретан 105 432 

Итого за этап 112 0.3879 - - 354 238 
2017-2021 г. 

11 Переложить участок от ЦРБ до ТК1 219 => 273 10 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 73 532 

12 Переложить участок от ТК1 до ТК9 159 => 219 81 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 481 958 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный диаметр 
прокладываемого т/п 

D, мм 

Протяженность 
L, м 

Подключённая 
нагрузка Q, Гкал/ч Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 

стоимость, руб. 

13 Переложить участок от ТК1 до ТК31 89 => 108 70.4 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 262 877 

14 ТК26.1 Потребители 1, 2, 3-2017-
2021 57 110 0.0288 Подземная бесканальная Пенополиуретан 289 938 

15 ТК11.1 Потребитель 4-2017-2021 57 21 0.053624 Подземная бесканальная Пенополиуретан 55 352 

16 ТК35 Потребитель 5-2017-2021 57 69 0.0496 Подземная бесканальная Пенополиуретан 181 870 

Итого за этап 361.4 0.132024 - - 1 345 527 

2022-2026 г. 
17 ТК7.1 Потребитель 1-2022-2026 57 37 0.53624 Подземная бесканальная Пенополиуретан 96 677 

Итого за этап 37 0.53624 - - 96 677 
Итого за расчетный срок 790 2.361415 - - 3 833 184 

 

Таблица 5.3 Перечень участков тепловой сети, строительство которых, необходимо для подключения новых абонентов к котельной Противоту-
беркулёзного диспансера 

№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный диаметр 
прокладываемого т/п 

D, мм 

Протяженность 
L, м 

Подключённая 
нагрузка Q, Гкал/ч Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 

стоимость, руб. 

2012 г. 
- - - - - - - - 0 

2013 г. 

1 ТК7.1 Потребитель 1-2013 57 11 0.0654 Подземная бесканальная Пенополиуретан 28 994 

2 ТК8 Потребители 2, 3-2013 89 24 0.355821 Подземная бесканальная Пенополиуретан 80 708 

3 ТК20.2 Потребитель 4-2013 89 18 0.09384 Подземная бесканальная Пенополиуретан 60 531 

Итого за этап 53 0.515061 - - 170 233 
2014 г. 

4 ТК20.1 Потребитель 1, 2, 3-2014 57 109.95 0.02892 Подземная бесканальная Пенополиуретан 289 806 

5 Переложить участок от ТК1 до ТК20 108 => 159 51 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 240 465 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный диаметр 
прокладываемого т/п 

D, мм 

Протяженность 
L, м 

Подключённая 
нагрузка Q, Гкал/ч Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 

стоимость, руб. 

6 ТК20.2.2 Потребитель 4-2014 
57 12 

0.05027 
Подземная бесканальная Пенополиуретан 31 609 

89 142.2 Подземная бесканальная Пенополиуретан 478 196 

Итого за этап 315.15 0.07919 - - 1 040 076 
2015 г. 

7 ТК7.2.1 Потребитель 1-2015 57 21.89 0.03377 Подземная бесканальная Пенополиуретан 57 547 

8 ТК20.2 Потребитель 2-2015 89 6.5 0.32459 Подземная бесканальная Пенополиуретан 21 801 

Итого за этап 28.39 0.35836 - - 79 349 
2016 г. 

- - - - - - - - 0 
2017-2021 г. 

- - - - - - - - 0 
2022-2026 г. 

9 ТК7.2 Потребитель 1-2022-2026 57 23 0.00964 Подземная бесканальная Пенополиуретан 60 782 

10 ТК20.2.3 Потребитель 2-2022-2026 57 17 0.05803 Подземная бесканальная Пенополиуретан 45 003 

11 ТК20.2.4 Потребитель 3-2022-2026 57 16.6 0.05803 Подземная бесканальная Пенополиуретан 43 754 

Итого за этап 56.6 0.1257 - - 149 539 
Итого за расчетный срок 453.14 1.078311 - - 1 439 197 

 

Таблица 5.4 Перечень участков тепловой сети, строительство которых, необходимо для подключения новых абонентов к модульной котельной 
Аэропорт 

№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный  
диаметр прокла-
дываемого т/п D, 

мм 

Протяжен-
ность L, м 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды отопле-
ния Q, Гкал/ч 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды горячего 
водоснабжения 

Q, Гкал/ч 

Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 
стоимость, руб. 

2012 г. 
1 Переложить участок от ТК1 до ТК2 108 => 159 30 - - Подземная бесканальная Пенополиуретан 141 450 

Итого за этап 30 0 0     141 450 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный  
диаметр прокла-
дываемого т/п D, 

мм 

Протяжен-
ность L, м 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды отопле-
ния Q, Гкал/ч 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды горячего 
водоснабжения 

Q, Гкал/ч 

Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 
стоимость, руб. 

2013 г. 

2 Новая котельная  ТК45 325 62.5 - - Подземная бесканальная Пенополиуретан 524 688 

3 Новая котельная  ТК5.3 159 324 - - Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 527 660 

4 Новая котельная  Потребитель 2-
2013 

273 427 

0.299926 0.087 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 3 072 991 

219 62.52 Подземная бесканальная Пенополиуретан 372 000 

89 21 Подземная бесканальная Пенополиуретан 70 620 

5 ТК46 Потребитель 1-
2013 

159 157 
0.5599 0.05 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 740 255 

108 66.9 Подземная бесканальная Пенополиуретан 249 135 

Итого за этап 1120.92 0.859826 0.137     6 557 348 

2014 г. 

6 ТК45 Потребитель 2-
2014 

159 191 
0.364665 0.174 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 900 565 

89 32.9 Подземная бесканальная Пенополиуретан 110 637 

7 ТК46 Потребитель 4-
2014 

108 33 
0.196714 0.087 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 123 224 

57 1 Подземная бесканальная Пенополиуретан 2 636 

8 ТК46.1 Потребитель 3-
2014 

219 32 
0.364665 0.174 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 190 403 

89 30.5 Подземная бесканальная Пенополиуретан 105 688 

9 ТК47 Потребитель 1-
2014 89 18.48 0.298269 0.087 Подземная бесканальная Пенополиуретан 62 145 

Итого за этап 338.88 1.224313 0.522     1 495 299 

2015 г. 
10 ТК48 Потребитель 1-

2015 159 315 0.26633 0.004 Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 485 225 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный  
диаметр прокла-
дываемого т/п D, 

мм 

Протяжен-
ность L, м 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды отопле-
ния Q, Гкал/ч 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды горячего 
водоснабжения 

Q, Гкал/ч 

Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 
стоимость, руб. 

89 20 Подземная бесканальная Пенополиуретан 67 257 

11 ТК46.1 Потребитель 2-
2015 

159 96 

0.177523 0.0869 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 452 640 

108 27.92 Подземная бесканальная Пенополиуретан 104 255 

89 13 Подземная бесканальная Пенополиуретан 43 717 

12 ТК46.2 Потребитель 3-
2015 89 31 0.177523 0.0869 Подземная бесканальная Пенополиуретан 106 061 

Итого за этап 502.92 0.621376 0.1778     2 259 155 

2016 г. 
0 

ТК46.3 Потребитель 5-
2016 

159 242 

0.404383 0.109 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 141 030 

0 108 62 Подземная бесканальная Пенополиуретан 231 511 

0 89 73 Подземная бесканальная Пенополиуретан 245 487 

0 ТК46.4 Потребитель 1-
2016 89 12 0.248903 0.087 Подземная бесканальная Пенополиуретан 40 354 

0 ТК46.6 Потребитель 2-
2016 89 17 0.302397 0.109 Подземная бесканальная Пенополиуретан 57 168 

0 ТК46.7 Потребитель 3-
2016 89 17 0.27737909 0.109 Подземная бесканальная Пенополиуретан 57 168 

0 ТК46.8 Потребитель 4-
2016 89 1 0.404383 0.109 Подземная бесканальная Пенополиуретан 3 363 

0 ТК46 Потребитель 6-
2016 89 46 0.156249 0.066 Подземная бесканальная Пенополиуретан 156 036 

Итого за этап 470 1.79369409 0.589     1 932 118 

2017-2021 г. 
14 Переложить участок от котельной до 

ТК45 325 => 377 62.52 0 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 0 

15 Переложить участок от ТК45 до 
ТК46.1 273 => 377 451 0 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 0 

16 Переложить участок от ТК46.1 до 
ТК47 219 => 273 72 0 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 518 162 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный  
диаметр прокла-
дываемого т/п D, 

мм 

Протяжен-
ность L, м 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды отопле-
ния Q, Гкал/ч 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды горячего 
водоснабжения 

Q, Гкал/ч 

Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 
стоимость, руб. 

17 Переложить участок от ТК47 до ТК49 159 => 273 171 0 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 230 636 

18 Переложить участок от ТК49 до ТК50 159 => 219 84 0 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 499 808 

19 ТК51 Потребитель 2-
2017-2021 

159 90 
0 0.64771 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 424 350 

108 25 Подземная бесканальная Пенополиуретан 93 351 

20 ТК51.1 Потребитель 1-
2017-2021 89 24 0 0.0487 Подземная бесканальная Пенополиуретан 80 708 

21 ТК51.1 Потребитель 4-
2017-2021 

108 69 
0 0.4753 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 257 649 

89 24 Подземная бесканальная Пенополиуретан 80 708 

22 ТК51.2 Потребитель 3-
2017-2021 57 19 0 0.0337 Подземная бесканальная Пенополиуретан 50 080 

23 ТК50 Потребитель 5-
2017-2021 

108 23 
0 0.2983 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 85 883 

89 24 Подземная бесканальная Пенополиуретан 80 708 

24 ТК50.1 Потребитель 6-
2017-2021 89 24 0 0.2983 Подземная бесканальная Пенополиуретан 80 708 

25 ТК49 Потребитель 8-
2017-2021 

219 126 
0 0.2983 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 0 

89 15 Подземная бесканальная Пенополиуретан 50 443 

26 ТК49.1 Потребитель 7-
2017-2021 57 28 0 0.1069975 Подземная бесканальная Пенополиуретан 73 802 

27 ТК49.2 Потребитель 11-
2017-2021 

159 45 

0 0.39282877 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 212 175 

108 57 Подземная бесканальная Пенополиуретан 212 841 

89 31 Подземная бесканальная Пенополиуретан 104 248 

28 ТК49.3 Потребитель 9-
2017-2021 89 23 0 0.2736 Подземная бесканальная Пенополиуретан 77 345 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный  
диаметр прокла-
дываемого т/п D, 

мм 

Протяжен-
ность L, м 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды отопле-
ния Q, Гкал/ч 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды горячего 
водоснабжения 

Q, Гкал/ч 

Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 
стоимость, руб. 

29 ТК49.4 Потребитель 10-
2017-2021 89 47 0 0.3928 Подземная бесканальная Пенополиуретан 158 054 

30 ТК49.2 Потребитель 14-
2017-2021 

159 95 
0 0.2736 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 447 925 

89 19 Подземная бесканальная Пенополиуретан 63 894 

31 ТК49.5 Потребитель 12-
2017-2021 

108 63 
0 0.3928 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 235 245 

89 28 Подземная бесканальная Пенополиуретан 94 160 

32 ТК49.6 Потребитель 13-
2017-2021 89 50 0 0.3928 Подземная бесканальная Пенополиуретан 168 142 

33 ТК46 Потребитель 19-
2017-2021 108 145 0 0.68211 Подземная бесканальная Пенополиуретан 541 437 

34 ТК46.5 Потребитель 15-
2017-2021 

89 33 
0 0.0921657 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 110 974 

57 64 Подземная бесканальная Пенополиуретан 168 691 

35 ТК5.1 Потребитель 16-
2017-2021 57 25 0 0.05403 Подземная бесканальная Пенополиуретан 65 895 

36 ТК19 Потребитель 17-
2017-2021 

89 467 
0 0.034925 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 560 888 

57 12 Подземная бесканальная Пенополиуретан 31 630 

37 ТК19.3 Потребитель 18-
2017-2021 57 72 0 0.01827 Подземная бесканальная Пенополиуретан 189 778 

Итого за этап 2607.52 0 5.20723697     8 050 319 
2022-2026 г. 

38 Переложить участок от котельной до 
ТК45 до ТК5.1 159 => 219 

286 0 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 701 729 

39 0 0 надземная Пенополиуретан 232 054 

39 Переложить участок от ТК5.1 до ТК17 108 => 219 100 0 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 595 010 

40 Переложить участок от ТК17 до ТК19 108 => 159 45 0 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 212 175 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный  
диаметр прокла-
дываемого т/п D, 

мм 

Протяжен-
ность L, м 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды отопле-
ния Q, Гкал/ч 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды горячего 
водоснабжения 

Q, Гкал/ч 

Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 
стоимость, руб. 

41 Переложить участок от ТК19 до 
ТК19.1 108 => 159 62 0 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 292 330 

42 Переложить участок от ТК19.1 до 
ТК19.3 89 => 108 107 0 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 399 543 

43 Переложить участок от ТК2 до ТК38 89 => 159 109 0 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 513 935 

44 ТК48.10 Потребитель 20-
2022-2026 57 13 0 0.0543292 Подземная бесканальная Пенополиуретан 34 265 

45 ТК15 Потребитель 22-
2022-2026 89 36 0 0.28934 Подземная бесканальная Пенополиуретан 121 062 

46 ТК19.2 Потребитель 2-
2022-2026 57 18 0 0.0637 Подземная бесканальная Пенополиуретан 47 444 

47 ТК19.2 Потребитель 3-
2022-2026 57 12 0 0.0637 Подземная бесканальная Пенополиуретан 31 630 

48 ТК19.1 Потребитель 4-
2022-2026 57 16 0 0.09878 Подземная бесканальная Пенополиуретан 42 173 

49 ТК19.1 Потребитель 5-
2022-2026 57 14 0 0.09878 Подземная бесканальная Пенополиуретан 36 901 

50 ТК19 Потребитель 12-
2022-2026 57 5 0 0.105836 Подземная бесканальная Пенополиуретан 13 179 

51 ТК17 Потребитель 9-
2022-2026 57 5 0 0.1079529 Подземная бесканальная Пенополиуретан 13 179 

52 ТК21 Потребитель 21-
2022-2026 89 92 0 0.0557183 Подземная бесканальная Пенополиуретан 309 381 

53 ТК13 Потребитель 8-
2022-2026 57 37 0 0.10795 Подземная бесканальная Пенополиуретан 97 525 

54 ТК19.3 Потребитель 10-
2022-2026 

108 83 0 
0.08166 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 309 926 

57 5 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 13 179 

55 ТК19.5 Потребитель 14-
2022-2026 

108 76 0 
0.1329 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 283 788 

57 93 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 245 129 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный  
диаметр прокла-
дываемого т/п D, 

мм 

Протяжен-
ность L, м 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды отопле-
ния Q, Гкал/ч 

Подключённая 
нагрузка на 

нужды горячего 
водоснабжения 

Q, Гкал/ч 

Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 
стоимость, руб. 

56 ТК19.6 Потребитель 11-
2022-2026 89 22.5 0 0.23149027 Подземная бесканальная Пенополиуретан 75 664 

57 Потребитель 1 переподключение 0 0 0 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 0 

58 ТК41 Потребитель 6-
2022-2026 

89 46.6 0 
0.09878 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 156 708 

57 19 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 50 080 

59 ТК41.1 Потребитель 7-
2022-2026 57 17 0 0.09878 Подземная бесканальная Пенополиуретан 44 809 

60 ТК40 Потребитель 13-
2022-2026 57 5 0 0.135734 Подземная бесканальная Пенополиуретан 13 179 

61 ТК41 Потребитель 15-
2022-2026 

108 36 0 
0.020038 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 134 426 

57 16 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 42 173 

62 ТК41.1 Потребитель 16-
2022-2026 

108 79 0 
0.12292877 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 294 990 

57 17.8 0 Подземная бесканальная Пенополиуретан 46 917 

63 ТК41.2 Потребитель 17-
2022-2026 57 76 0 0.04926676 Подземная бесканальная Пенополиуретан 200 321 

64 ТК41.3 Потребитель 18-
2022-2026 57 56 0 0.0336823 Подземная бесканальная Пенополиуретан 147 605 

65 ТК41.4 Потребитель 19-
2022-2026 57 19.15 0 0.0336823 Подземная бесканальная Пенополиуретан 49 817 

Итого за этап 1663.05 0 2.0850288     6 802 227 
Итого за расчетный срок 6733.29 2.705515 8.12906577     27 237 915 
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Затраты на мероприятия по реконструкции и строительству тепловых се-

тей по этапам в течение рассматриваемого расчетного срока приведены в таб-

лицах 5.5-5.6 и на рисунках 5.1-5.2. 

Таблица 5.5 Расчетная потребность в денежных средствах для подключения новых абонентов к 
муниципальных тепловым сетям в период с 2012 г. по 2015 г. схемы теплоснабжения г.п. Берё-
зово, тыс. руб. 

Наименование источника 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

т/с от Центральной котельной 70 148.87 0.00 1 541 602.20 1 173 415.81 

т/с от котельной ЦРБ 0 0 1 001 164.70 1 035 577.27 

т/с от котельной Противотуберкулез-
ного диспансера 0 170 233.14 1 040 075.87 79 348.59 

т/с от котельной Аэропорт 141 450.00 6 557 347.87 1 495 298.71 2 259 154.54 

Итого 211 598.87 6 727 581.02 5 078 141.47 4 547 496.22 

 

Таблица 5.6 Расчетная потребность в денежных средствах для подключения новых абонентов к 
муниципальных тепловым сетям в период с 2016 г. по 2026 г. схемы теплоснабжения г.п. Берё-
зово, тыс. руб. 

Наименование источника 2016 г. 2017-2021 г. 2022-2026 г. Сумма 

т/с от Центральной котельной 345 318.77 4 830 200.41 9 271 114.75 17 231 800.81 

т/с от котельной ЦРБ 354 238.34 1 345 526.72 96 676.56 3 833 183.59 

т/с от котельной Противотуберкулез-
ного диспансера 0 0 149 539.25 1 439 196.86 

т/с от котельной Аэропорт 1 932 117.93 8 050 319.13 6 802 226.64 27 237 914.82 

Итого 2 631 675.03 14 226 046.26 16 319 557.20 49 742 096.08 
 

 

Рисунок 5.1 Доля затрат на строительство новых т/с от муниципальных источников тепла за 
расчетный срок схемы теплоснабжения г.п. Берёзово  от общего объема 
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Рисунок 5.2 Ориентировочная стоимость строительства  тепловых сетей за расчетный срок 
схемы теплоснабжения 

Трубопроводы отопления практически по всему тепловому хозяйству посе-

ления (более 25 %) подлежат замене по причине ветхости и энергетической не-

эффективности изоляции. Планами мероприятий заложена ежегодная замена 

определенного количества погонных метров ветхих сетей с направлением на 

уменьшение общего процента износа по данному виду имущества. 

Характеристика тепловых сетей c указанием диаметра, протяженности и ма-

териала трубопровода, типа изоляции, глубины заложения, представлена в при-

ложениях № 3.1-3.26 к обосновывающей части схемы теплоснабжения. 

 

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обес-
печения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения. 

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребите-

лям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности 

теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена. 
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г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повыше-
ния эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 
перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных. 

Данные предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

Схемой не предусмотрены. 

 

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспече-
ния нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соот-
ветствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества по-
ставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятель-
ность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти. 

В случае порывов на сетях и отказов основного оборудования котельных 

предусмотрена возможность подключения котельных к смежным сетям. Дан-

ные мероприятия позволят обеспечить живучесть системы на срок от 2 до 4 ча-

сов при расчетных температурах наружного воздуха. Информация по переклю-

чениям котельных в случае порыв в сетях и отказов основного оборудования 

представлена в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 Информация о закольцовках тепловых сетей смежных котельных 

Резервирующая котельная Смежная котельная Протяженность заколь-
цованных сетей, км. 

Котельная ЦРБ Центральная котельная 0,47 

Котельная Противотуберкулёзного диспансера Центральная котельная 0,205 

Техническая возможность устройства перемычек имеется лишь между 

центральной котельной и котельной ЦРБ, а так же между Центральной котель-

ной и котельной Противотуберкулёзного диспансера. Котельная Аэропорт рас-

положена на значительном удалении от вышеуказанных источников, нет воз-

можности выдержать гидравлические режимы в сети. Предложения по увели-

чению надежности теплоснабжения методом резервирования представлены в 

таблице 5.8. 
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Таблица 5.8 Предложения по увеличению надёжности теплоснабжения методом резервирова-
ния 
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ЦРБ 8.25 8.25 6.06 Центральная 
котельная 

Резервирование по 
перемычке Ду 150 с 

Центральной ко-
тельной 

Проложить   
участок Ду 150 
длиной 470 м 

Противотуберку-
лезного диспансера 6.4 6.4 2.74 Центральная 

котельная 

Резервирование по 
перемычке Ду 150 с 

Центральной ко-
тельной 

Проложить   
участок Ду 150 
длиной 205 м 
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Раздел 6.  "Перспективные топливные балансы". 
В таблицах 6.1-6.2 представлены результаты расчета перспективного рас-

хода топлива с учетом подключения новых абонентов к сетям от источников 

тепла г.п. Берёзово. Для расчета расхода топлива в качестве температуры 

наружного воздуха была принята усредненная за 5 лет температура наружного 

воздуха. 

Таблица 6.1 Перспективные расход основного топлива 

Наименование источ-
ника 

Расход газа, м3/год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017-
2021 

2022-
2026 Итого 

Центральная котельная 2603.6 2545.1 2888.03 2950.7 3031 4118.5 5094.4 23231.33 
Котельная ЦРБ 1669.9 1648.9 2058 2148.2 2371.4 2424.23 2440.35 14760.98 
котельная Противоту-
беркулёзного диспан-
сера 

701 898.34 910.88 1059.7 1053.8 1046.88 1131.43 6802.03 

Котельная Аэропорт 987.2 987.2 987.2 987.2 987.2 0 0 4936 
Модульная котельная 
Аэропорт-1 0 0 1726.4 3232.1 4292.1 6965.57 8572.73 24788.9 

Общий расход 5961.7 6079.54 8570.51 10377.9 11735.5 14555.18 17238.91 74519.24 

Динамика роста потребления основного топлива источниками тепловой 

энергии представлена на рисунках 6.1-6.2.  

 

Рисунок 6.1 Динамика роста потребления основного топлива источниками тепловой энергии 
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Таблица 6.2 Перспективный максимальный часовой расход основного топлива 

Наименование источ-
ника 

Расход газа, м3/час 

2012 2013 2014 2015 2016 2017-
2021 

2022-
2026 Общий расход 

Центральная котельная 5.55 5.55 6.17 6.32 6.52 9 11.15 50.26 
Котельная ЦРБ 3.53 3.53 4.48 4.69 5.2 5.36 5.4 32.19 
котельная Противоту-
беркулёзного диспан-
сера 

1.47 1.92 1.99 2.33 2.33 2.33 2.52 14.89 

Котельная Аэропорт 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 0 0 9.7 
Модульная котельная 
Аэропорт 0 0 3.79 4.74 6.33 10.34 12.75 37.95 

Общий расход 12.49 12.94 18.37 20.02 22.32 27.03 31.82 144.99 
 

 

Рисунок 6.2 Динамика  часового потребления основного топлива источниками тепловой энер-
гии 

Расчет нормативных запасов аварийного вида топлива произведен соглас-

но требованиям СНиП II-35-76 «Котельные установки» п. 11.38. Емкость хра-

нилищ жидкого топлива в зависимости от суточного расхода следует прини-

мать, для основного и резервного топлива, доставляемого автомобильным 

транспортом на 5-и суточный расход. Результаты расчетов представлены в таб-

лице 6.3. Расчет нормативных запасов аварийного вида топлива выполнен с 
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учетом допущения о количестве емкостей. Принимаем количество емкостей 

хранилищ жидкого топлива не менее 2-х. 

Таблица 6.3.  Объём ёмкостей хранилища аварийного топлива 

Наименование источни-
ка 

Объём, м3 

2012 2013 2014 2015 2016 2017-
2021 

2022-
2026 

центральная котельная 600 600 600 600 650 850 1100 
котельная ЦРБ 350 350 450 450 550 550 550 

котельная Противотубер-
кулёзного диспансера 150 200 200 250 250 250 250 

Котельная Аэропорт 260 260 260 260 260 - - 
модульная котельная 
Аэропорт-1 - - 360 450 600 1000 1200 

Итого 1360 1410 1610 1750 2050 2650 3100 
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Раздел 7.  "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое пе-
ревооружение". 

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,  рекон-
струкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом эта-
пе. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-

конструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 

каждом этапе представлены в таблице 7.1. 

Таблица7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе 

2012 г. 

1 Центральная котельная  Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 200 700.00 

2 Центральная котельная  Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 21 70.15 

3 Центральная котельная  
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 700.00 

4 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 20 280.00 

5 Центральная котельная  
Экспертиза промышленной безопасности на 
строительные конструкции здания котель-
ной 

объект 1 400.00 

6 Центральная котельная  Экспертиза промышленной безопасности 
дымовых труб объект 1 120.00 

7 Центральная котельная  Капитальный ремонт котла с заменой по-
верхности нагрева шт. 1 3 000.00 

8 Центральная котельная  Устройство закольцовки между ЦК и ЦРБ п.м. 940 3 936.45 

9 Центральная котельная  Устройство закольцовки между ЦК и ко-
тельной Противотуберкулёзного диспансера п.м. 602 2 646.15 

10 Центральная котельная  Наладка гидравлического режима тепловой 
сети после их объединения - - 351.00 

11 котельная ЦРБ Капитальный ремонт участков тепловых 
сетей п.м. 100 350.00 

12 котельная ЦРБ 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

13 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 10 150.00 

14 котельная ЦРБ Экспертиза промышленной безопасности 
дымовых труб объект 1 50.00 

15 котельная Противотуберкулезного 
Диспансера 

Капитальный ремонт участков тепловых 
сетей п.м. 180 630.00 

16 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

17 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 150.00 

18 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Экспертиза промышленной безопасности 
дымовых труб объект 1 50.00 

13  котельная Аэропорт Капитальный ремонт участков тепловых 
сетей п.м. 250 875.00 

14  котельная Аэропорт Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 30 141.45 
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15  котельная Аэропорт 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 

16  котельная Аэропорт Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 15 230.00 

17 котельная Аэропорт-1 Экспертиза промышленной безопасности 
проекта новой модульной котельной  объект 1 300.00 

18 крышная котельная по ул. Шмидта 41 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

19 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

20 по предприятию Текущий ремонт баков запаса воды шт. 5 450.00 

21 по предприятию 
Капитальный ремонт дымовых труб по ре-
зультатам заключений экспертиз промыш-
ленной безопасности дымовых труб 

шт. 3 3500.00 

22 котельная БПК Экспертиза промышленной безопасности 
дымовых труб объект 1 50.00 

23 котельная БПК 
Экспертиза промышленной безопасности на 
строительные конструкции здания котель-
ной 

объект 1 200.00 

24 котельная БПК 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

25 котельная БПК Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

26 котельная КОС Экспертиза промышленной безопасности 
дымовых труб объект 1 50.00 

27 котельная КОС 
Экспертиза промышленной безопасности на 
строительные конструкции здания котель-
ной 

объект 1 200.00 

28 котельная КОС 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

29 котельная КОС Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

Итого 21 360.20 

2013 г. 
1 Центральная котельная  Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 200 700.00 

2 Центральная котельная  
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 700.00 

3 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 20 280.00 

4 Центральная котельная  Капитальный ремонт котла с заменой по-
верхности нагрева шт. 1 3 000.00 

5 котельная ЦРБ Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 120 420.00 

6 котельная ЦРБ 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

7 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 10 150.00 

8 котельная Противотуберкулезного 
диспансера Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 150 525.00 

9 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 53 170.20 

10 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

11 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 150.00 
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12 котельная Аэропорт-1 

Выполнение проектных работ по строи-
тельству новой модульной котельной уста-
новленной мощностью 9 МВт в п.г. Березо-
во, по ул. Молодежная с учетом предостав-
ления потребителям тепловой энергии на 
нужды отопления и горячего водоснабже-
ния 

шт. 1 2 700.00 

13  котельная Аэропорт Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 180 630.00 

14  котельная Аэропорт Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 1120 6 557.30 

15  котельная Аэропорт 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 

16  котельная Аэропорт Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 15 230.00 

17  котельная Аэропорт Установка электроприводов на задвижки 
Ø300 шт. 2 150.00 

18 крышная котельная по ул. Шмидта 41 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

19 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

20 по предприятию Текущий ремонт баков запаса воды шт. 5 450.00 

23 котельная БПК 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

24 котельная БПК Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

25 котельная КОС 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

26 котельная КОС Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

Итого  18 592.50 

2014 г. 
1 Центральная котельная  Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 580 2 030.00 

2 Центральная котельная  Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 500 1 542.15 

3 Центральная котельная  
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 700.00 

4 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 20 280.00 

5 Центральная котельная  Капитальный ремонт котла с заменой по-
верхности нагрева шт. 2 6 000.00 

6 Центральная котельная  Замена кожухотрубных подогревателей на 
пластинчатые объект 1 850.00 

7 Центральная котельная  
Установка частотных преобразователей на 
насосные агрегаты работающие на подпит-
ку 

шт. 3 2 100.00 

8 Центральная котельная  Монтаж охранно-пожарной сигнализации объект 1 375.00 

9 котельная ЦРБ Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 150 525.00 

10 котельная ЦРБ Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 319 1 001.65 

11 котельная ЦРБ 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

12 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 10 150.00 

13 котельная ЦРБ Монтаж охранно-пожарной сигнализации объект 1 375.00 

14 котельная ЦРБ 
Замена газовых счетчиков на измеритель-
ные комплексы с корректором по темпера-
туре и давлению 

объект 1 337.50 

15 котельная ЦРБ Устройство ограждения котельной объект 1 750.00 



102 
 

16 котельная Противотуберкулезного 
диспансера Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 100 350.00 

17 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 315 1 040.75 

18 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 150.00 

19 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

20 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Перевод котельной на  двухконтурный тип 
работы объект 1 2 000.00 

21 котельная Противотуберкулезного 
диспансера Монтаж охранно-пожарной сигнализации объект 1 375.00 

22 котельная Противотуберкулезного 
диспансера Устройство ограждения котельной объект 1 750.00 

23  котельная Аэропорт Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 180 630.00 

24  котельная Аэропорт 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 

25  котельная Аэропорт Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 15 230.00 

12 котельная Аэропорт-1 

 Строительство новой модульной котельной 
установленной мощностью 9 МВт в п.г. 
Березово, по ул. Молодежная с учетом 
предоставления потребителям тепловой 
энергии на нужды отопления и горячего 
водоснабжения 

объект 1 27 000.00 

13 котельная Аэропорт-1 Пуско-наладочные испытания новой ко-
тельной объект 1 609.23 

23 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 400 1 400.00 

24 котельная Аэропорт-1 Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 388.88 1 495.00 

25 котельная Аэропорт-1 Монтаж  сетей ГВС для подключения но-
вых абонентов шт. 4 3 105.00 

26 котельная Аэропорт-1 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 

27 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 15 230.00 

28 котельная Аэропорт-1 Монтаж охранно-пожарной сигнализации объект 1 375.00 

29 крышная котельная по ул. Шмидта 41 
Экспертиза промышленной безопасности на 
строительные конструкции здания котель-
ной 

объект 1 200.00 

30 крышная котельная по ул. Шмидта 41 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

31 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

32 по предприятию Текущий ремонт баков запаса воды шт. 5 450.00 

33 котельная БПК Капитальный ремонт котла с заменой по-
верхности нагрева шт. 2 2 000.00 

34 котельная БПК Монтаж охранно-пожарной сигнализации объект 1 375.00 

35 котельная БПК 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

36 котельная БПК Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

37 котельная КОС Капитальный ремонт котла с заменой по-
верхности нагрева шт. 2 2 000.00 

38 котельная КОС Монтаж охранно-пожарной сигнализации объект 1 375.00 

39 котельная КОС 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 
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40 котельная КОС Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

Итого 64 216.28 

2015 г. 
1 Центральная котельная  Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 580 2 030.00 

2 Центральная котельная  Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 332 1173.00 

3 Центральная котельная  
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 700.00 

4 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 20 280.00 

5 Центральная котельная  
Замена газовых счетчиков на измеритель-
ные комплексы с корректором по темпера-
туре и давлению 

объект 1 337.50 

6 Центральная котельная  Замена оборудования ХВО  шт. 1 500.00 

7 Центральная котельная  Проектирование и установка устройств 
компенсации реактивной мощности объект 1 700.00 

8 котельная ЦРБ Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 170 595.00 

9 котельная ЦРБ Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 322 1 035.00 

10 котельная ЦРБ 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

11 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 10 150.00 

12 котельная ЦРБ 
Установка частотных преобразователей на 
насосные агрегаты, работающие на подпит-
ку 

шт. 2 1 400.00 

13 котельная Противотуберкулезного 
диспансера Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 150 525.00 

14 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 28 79.35 

15 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

16 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 150.00 

17 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Установка частотных преобразователей на 
насосные агрегаты, работающие на подпит-
ку 

шт. 2 1 400.00 

   котельная Аэропорт Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 180 630.00 

   котельная Аэропорт 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 

   котельная Аэропорт Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 15 230.00 

13 котельная Аэропорт-1 Проект на модернизацию модульной ко-
тельной Аэропорт-1 объект 1 1 000.00 

18 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 400 1 400.00 

19 котельная Аэропорт-1 Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 502.92 2 259.75 

20 котельная Аэропорт-1 Монтаж  сетей ГВС для подключения но-
вых абонентов шт. 3 1 552.50 

21 котельная Аэропорт-1 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 

22 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 15 230.00 

23 котельная Аэропорт-1 
Установка частотных преобразователей на 
насосные агрегаты, работающие на подпит-
ку 

шт. 2 1 400.00 
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24 котельная Аэропорт-1 Проектирование и установка устройств 
компенсации реактивной мощности объект 1 700.00 

25 крышная котельная по ул. Шмидта 41 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

26 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

27 по предприятию Текущий ремонт баков запаса воды шт. 5 450.00 

28 котельная БПК Капитальный ремонт котла с заменой по-
верхности нагрева шт. 2 1 000.00 

29 котельная БПК 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

30 котельная БПК Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

31 котельная КОС 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

32 котельная КОС Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

Итого 23 967.10 

2016 г. 
1 Центральная котельная  Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 580 2 030.00 

2 Центральная котельная  Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 106 345.00 

3 Центральная котельная  
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 700.00 

4 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 20 280.00 

5 котельная ЦРБ Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 170 595.00 

6 котельная ЦРБ Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 112 354.20 

7 котельная ЦРБ 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

8 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 10 150.00 

9 котельная Противотуберкулезного 
диспансера Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 150 525.00 

10 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 3 420.00 

11 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 150.00 

12 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Замена газовых счетчиков на измеритель-
ные комплексы с корректором по темпера-
туре и давлению 

шт. 1 337.50 

13 котельная Противотуберкулезного 
диспансера Замена оборудования ХВО  шт. 1 500.00 

  котельная Аэропорт-1 

Модернизация модульной котельной до 
установленной мощности 16 МВт, с рекон-
струкцией помещения котельной, насосной 
группы,  электрооборудования и оборудо-
вания ХВО 

объект 1 10 000.00 

14 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 400 1 400.00 

15 котельная Аэропорт-1 Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 470 1 932.00 

16 котельная Аэропорт-1 Монтаж  сетей ГВС для подключения но-
вых абонентов шт. 8 4 140.00 

17 котельная Аэропорт-1 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 280.00 
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18 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 15 230.00 

19 котельная Аэропорт-1 
Замена газовых счетчиков на измеритель-
ные комплексы с корректором по темпера-
туре и давлению 

шт. 1 337.50 

20 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Монтаж охранно-пожарной сигнализации шт. - 100.00 

21 крышная котельная по ул. Шмидта 41 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

22 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

23 по предприятию Текущий ремонт баков запаса воды шт. 5 450.00 

24 котельная БПК 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

25 котельная БПК Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

26 котельная КОС 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 2 150.00 

27 котельная КОС Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 70.00 

Итого 26 336.20 

2017-2021 г. 
1 Центральная котельная  Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 2900 10 150.00 

2 Центральная котельная  Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 1900 4 830.00 

3 Центральная котельная  
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 25 3 500.00 

4 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 400 5000.00 

5 Центральная котельная  Экспертиза промышленной безопасности 
дымовых труб объект 1 550.00 

6 Центральная котельная  
Экспертиза промышленной безопасности на 
строительные конструкции здания котель-
ной 

объект 1 400.00 

7 котельная ЦРБ Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 850 2 975.00 

8 котельная ЦРБ Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 361 1 345.50 

9 котельная ЦРБ 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 15 2 100.00 

10 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 50 750.00 

11 котельная ЦРБ 
Экспертиза промышленной безопасности на 
строительные конструкции здания котель-
ной 

объект 1 200.00 

12 котельная ЦРБ Экспертиза промышленной безопасности 
дымовых труб объект 1 50.00 

13 котельная ЦРБ Капитальный ремонт котла с заменой по-
верхности нагрева шт. 3 7 500.00 

14 котельная ЦРБ Замена оборудования ХВО  шт. 1 500.00 

15 котельная ЦРБ Проектирование и установка устройств 
компенсации реактивной мощности объект 1 700.00 

16 котельная Противотуберкулезного 
диспансера Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 750 2 625.00 

17 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 15 2 100.00 

18 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 40 750.00 



106 
 

19 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Экспертиза промышленной безопасности на 
строительные конструкции здания котель-
ной 

объект 1 150.00 

20 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Экспертиза промышленной безопасности 
дымовых труб объект 1 50.00 

21 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт котла с заменой по-
верхности нагрева  шт. 4 8 000.00 

22 котельная Противотуберкулезного 
диспансера Замена пластинчатых теплообменников  шт. 2 1 000.00 

            

20 котельная Аэропорт-1 Проект на модернизацию модульной ко-
тельной Аэропорт-1 объект 1 2 500.00 

23 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 2000 7 000.00 

24 котельная Аэропорт-1 Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 2607 8 050.00 

25 котельная Аэропорт-1 Монтаж  сетей ГВС для подключения но-
вых абонентов шт. 19 9 832.50 

26 котельная Аэропорт-1 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 10 1 400.00 

27 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 75 1150.00 

28 котельная Аэропорт-1 Экспертиза промышленной безопасности 
дымовых труб объект 1 180.00 

29 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 750.00 

30 крышная котельная по ул. Шмидта 41 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 80.00 

31 крышная котельная по ул. Шмидта, 
41 Замена пластинчатых теплообменников  шт. 2 1 000.00 

32 по предприятию Текущий ремонт баков запаса воды шт. 5 450.00 

33 по предприятию 
Капитальный ремонт дымовых труб по ре-
зультатам заключений экспертиз промыш-
ленной безопасности дымовых труб 

шт. 3 17500.00 

34 котельная БПК 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 10 750.00 

35 котельная БПК Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 25 350.00 

36 котельная КОС 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 10 750.00 

37 котельная КОС Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 25 70.00 

Итого 107 038.00 

2022-2026 г. 
1 Центральная котельная  Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 2900 10 150.00 

2 Центральная котельная  Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов   1900 9 271.30 

3 Центральная котельная  
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 25 3 500.00 

4 Центральная котельная  Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 400 5000.00 

5 Центральная котельная  Капитальный ремонт котла с заменой по-
верхности нагрева шт. 4 12 000.00 

6 Центральная котельная  
Экспертиза промышленной безопасности на 
строительные конструкции здания котель-
ной 

объект 1 400.00 

7 Центральная котельная  Экспертиза промышленной безопасности 
дымовых труб объект 1 550.00 
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8 котельная ЦРБ Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 170 595.00 

9 котельная ЦРБ Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 37 96.60 

10 котельная ЦРБ 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 15 2 100.00 

11 котельная ЦРБ Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 10 150.00 

12 котельная ЦРБ Экспертиза промышленной безопасности 
дымовых труб объект 1 50.00 

13 котельная ЦРБ 
Экспертиза промышленной безопасности на 
строительные конструкции здания котель-
ной 

объект 1 200.00 

14 котельная ЦРБ Капитальный ремонт котлов шт. 3 4 000.00 

15 котельная Противотуберкулезного 
диспансера Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 750 2 625.00 

16 котельная Противотуберкулезного 
Диспансера 

Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 56.6 149.50 

17 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 15 2 100.00 

18 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 40 750.00 

19 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Экспертиза промышленной безопасности 
дымовых труб объект 1 50.00 

20 котельная Противотуберкулезного 
Диспансера 

Экспертиза промышленной безопасности на 
строительные конструкции здания котель-
ной 

объект 1 150.00 

21 котельная Противотуберкулезного 
диспансера 

Проектирование и установка устройств 
компенсации реактивной мощности объект 1 700.00 

22 котельная Аэропорт-1 

Модернизация модульной котельной до 
установленной мощности 28 МВт, с рекон-
струкцией помещения котельной, насосной 
группы,  электрооборудования и оборудо-
вания ХВО 

объект 1 25 000.00 

23 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. 2000 7 000.00 

24 котельная Аэропорт-1 Монтаж  т/с для подключения новых або-
нентов п.м. 1663 6 802.25 

25 котельная Аэропорт-1 Монтаж  сетей ГВС для подключения но-
вых абонентов шт. 22 11 333.25 

26 котельная Аэропорт-1 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 10 1 400.00 

27 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 75 1150.00 

28 котельная Аэропорт-1 Капитальный ремонт котлов шт. 3 8 000.00 

29 котельная Аэропорт-1 Замена оборудования ХВО  шт. 1 500.00 

30 котельная Аэропорт-1 Экспертиза промышленной безопасности 
дымовых труб объект 1 180.00 

31 котельная Аэропорт-1 
Экспертиза промышленной безопасности на 
строительные конструкции здания котель-
ной 

объект 1 300.00 

32 крышная котельная по ул. Шмидта, 
41 

Капитальный ремонт котла с заменой по-
верхности нагрева шт. 2 2 000.00 

33 крышная котельная по ул. Шмидта 41 Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 8 750.00 

34 крышная котельная по ул. Шмидта 41 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 5 80.00 

35 по предприятию Текущий ремонт баков запаса воды шт. 5 450.00 



108 
 

36 по предприятию 
Капитальный ремонт дымовых труб по ре-
зультатам заключений экспертиз промыш-
ленной безопасности дымовых труб 

шт. 3 17500.00 

37 котельная БПК Капитальный ремонт котла с заменой по-
верхности нагрева шт. 2 2 000.00 

38 котельная БПК 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 10 750.00 

39 котельная БПК Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 25 350.00 

40 котельная КОС Капитальный ремонт котла с заменой по-
верхности нагрева шт. 2 2 000.00 

41 котельная КОС 
Капитальный ремонт (или замена) насосных 
агрегатов по результатам летнего обследо-
вания 

шт. 10 750.00 

42 котельная КОС Капитальный ремонт (или замена) запорной 
арматуры шт. 25 70.00 

Итого 142 952.90 

Итого за весь расчетный срок 404 463.18 
 

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,  рекон-
струкцию и техническое перевооружение тепловых сетей,  насосных станций и тепло-
вых пунктов на каждом этапе. 

В таблицах 7.2-7.5 приведен перечень участков тепловой сети, строитель-

ство которых, необходимо для подключения новых абонентов согласно предо-

ставленного генерального плана г.п. Берёзово, в разрезе по каждому источнику 

тепловой энергии.  

 

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравли-
ческого режима работы системы теплоснабжения. 

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы 

теплоснабжения Схемой не предусмотрено.  

  



109 
 

Таблица 7.2 Перечень участков тепловой сети, строительство которых, необходимо для подключения новых абонентов к Центральной котель-
ной 

№ 
п/п Начало участка Конец участка Наружный диаметр про-

кладываемого т/п D, мм 
Протяженность 

L, м Тип прокладки Тип изоляции О риентировочная стоимость, 
руб. 

2012 г. 
1 ТК32 Потребитель 1-2012 89 20.86 Подземная бесканальная Пенополиуретан 60 999.02 

Итого за этап 20.86 - - 60 999.02 
2013 г. 

- - - - - - - 0.00 

2014 г. 
2 ТК55.1 Потребитель 1-2014 89 200 Подземная бесканальная Пенополиуретан 584 842.00 

3 ТК50.3 Потребитель 2-2014 32 48 Подземная бесканальная Пенополиуретан 129 600.00 

4 ТК50.4 Потребитель 3-2014 32 35 Подземная бесканальная Пенополиуретан 94 500.00 

5 ТК76 Потребитель 4-2014 
57 23 Подземная бесканальная Пенополиуретан 52 716.00 

89 65 Подземная бесканальная Пенополиуретан 190 073.65 

6 ТК80.1 Потребитель 5-2014 57 76 Подземная бесканальная Пенополиуретан 174 192.00 

7 ТК80.1.1.1 Потребитель 6-2014 57 34 Подземная бесканальная Пенополиуретан 77 928.00 

8 ТК55.1.2 Потребитель 7-2014 57 16 Подземная бесканальная Пенополиуретан 36 672.00 

Итого за этап 497 - - 1 340 523.65 
2015 г. 

9 Переложить участок от ТК75 до ТК76 57 => 108 37.88 Подземная бесканальная Пенополиуретан 122 996.36 

10 ТК73 Потребитель 1-2015 57 125 Подземная бесканальная Пенополиуретан 286 500.00 

11 ТК76.1 Потребитель 2-2015 32 144 Подземная бесканальная Пенополиуретан 388 800.00 

12 ТК55.2 Потребитель 3-2015 32 25 Подземная бесканальная Пенополиуретан 67 500.00 

13 Замена насоса в насосной станции на более про-
изводительный (К45/30) - - - - 150 000.00 

Итого за этап 331.88 - - 1 015 796.36 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка Наружный диаметр про-

кладываемого т/п D, мм 
Протяженность 

L, м Тип прокладки Тип изоляции О риентировочная стоимость, 
руб. 

2016 г. 
14 ТК46.1 Потребитель 1-2016 32 31 Подземная бесканальная Пенополиуретан 83 700.00 

15 ТК57.1 Потребитель 2-2016 32 10 Подземная бесканальная Пенополиуретан 27 000.00 

16 ТК57.2 Потребитель 3-2016 32 15 Подземная бесканальная Пенополиуретан 40 500.00 

17 ТК57.2 Потребитель 4-2016 32 15 Подземная бесканальная Пенополиуретан 40 500.00 

18 ТК106 Потребитель 5-2016 89 35 Подземная бесканальная Пенополиуретан 102 347.35 

Итого за этап 106 - - 294 047.35 
2017-2021 г. 

19 Переложить от ТК76 до ТК76.1 57 => 89 65 Подземная бесканальная Пенополиуретан 190 073.65 

20 Переложить участок для Потребителя 15-2017-
2021 57 => 89 5.21 Подземная бесканальная Пенополиуретан 15 235.13 

21 ТК77 Потребитель 1-2017-2021 108 20 Подземная бесканальная Пенополиуретан 64 940.00 

22 ТК76.1 Потребитель 2-2017-2021 57 122 Подземная бесканальная Пенополиуретан 279 624.00 

23 ТК10 Потребитель 3-2017-2021 89 231.5 Подземная бесканальная Пенополиуретан 676 954.62 

24 ТК10.1 Потребитель 4-2017-2021 89 47 Подземная бесканальная Пенополиуретан 137 437.87 

25 ТК108 Потребитель 5-2017-2021 57 17 Подземная бесканальная Пенополиуретан 38 964.00 

26 ТК54 Потребитель 6-2017-2021 89 15 Подземная бесканальная Пенополиуретан 43 863.15 

27 ТК86 Потребитель 7-2017-2021 57 25 Подземная бесканальная Пенополиуретан 57 300.00 

28 ТК86 Потребитель 8-2017-2021 89 86 Подземная бесканальная Пенополиуретан 251 482.06 

29 
ТК76.1 Потребитель 9-2017-2021 

159 186 Подземная бесканальная Пенополиуретан 762 600.00 

30 89 28 Подземная бесканальная Пенополиуретан 81 877.88 

31 ТК76.6 Потребитель 10-2017-2021 108 93 Подземная бесканальная Пенополиуретан 301 971.00 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка Наружный диаметр про-

кладываемого т/п D, мм 
Протяженность 

L, м Тип прокладки Тип изоляции О риентировочная стоимость, 
руб. 

32 89 38 Подземная бесканальная Пенополиуретан 111 119.98 

33 ТК41.1 Потребитель 11-2017-2021 57 23.11 Подземная бесканальная Пенополиуретан 52 968.12 

34 ТК41.1 Потребитель 12-2017-2021 57 27 Подземная бесканальная Пенополиуретан 61 884.00 

35 ТК41 Потребитель 13-2017-2021 89 212 Подземная бесканальная Пенополиуретан 619 932.52 

36 
ТК41.1 Потребитель 14-2017-2021 

89 22 Подземная бесканальная Пенополиуретан 64 332.62 

37 57 46 Подземная бесканальная Пенополиуретан 105 432.00 

38 ТК106 Потребитель 16-2017-2021 57 101 Подземная бесканальная Пенополиуретан 231 492.00 

39 ТК106 Потребитель 17-2017-2021 57 17 Подземная бесканальная Пенополиуретан 38 964.00 

Итого за этап 1426.82 - - 4 188 448.60 
2022-2026 г. 

40 Переложить от ТК73 до ТК75 108 => 159 61 Подземная бесканальная Пенополиуретан 250 100.00 

41 Переложить от ТК21 до ТК46 219 => 273 159 Подземная бесканальная Пенополиуретан 995 022.00 

42 Переложить от ТК79 до ТК22 219 => 273 202 Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 264 116.00 

43 Переложить от ТК32 до ТК34 159 => 219 53 Подземная бесканальная Пенополиуретан 274 222.00 

44 Переложить от ТК46 до ТК48 159 => 219 160 Подземная бесканальная Пенополиуретан 827 840.00 

45 Переложить от ТК49 до ТК73 108 => 159 413 Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 693 300.00 

46 Переложить от ЦК до ТК2 300 => 359 52 Подземная бесканальная Пенополиуретан 379 600.00 

47 Переложить от ТК22 до ТК32 159 => 219 135 Подземная бесканальная Пенополиуретан 698 490.00 

48 Переложить участок от ТК73 до П4-22 57 => 89 20 Подземная бесканальная Пенополиуретан 58 484.20 

49 Переложить участок от ТК76.1 до П5-22 57 => 89 12 Подземная бесканальная Пенополиуретан 35 090.52 

- 1267   6 476 264.72 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка Наружный диаметр про-

кладываемого т/п D, мм 
Протяженность 

L, м Тип прокладки Тип изоляции О риентировочная стоимость, 
руб. 

50 Потребитель 1-
2022-2026 

Переподключение на месте 
сносимого здания -   Подземная бесканальная Пенополиуретан 25 000.00 

51 ТК93 Потребитель 2-2022-2026 108 26.9 Подземная бесканальная Пенополиуретан 87 344.30 

52 Потребитель 3-
2022-2026 

Переподключение на месте 
сносимого здания -   Подземная бесканальная Пенополиуретан 25 000.00 

53 ТК64 Потребитель 7-2022-2026 89 10 Подземная бесканальная Пенополиуретан 29 242.10 

54 ТК19 Потребитель 8-2022-2026 57 81 Подземная бесканальная Пенополиуретан 185 652.00 

55 ТК15 Потребитель 9-2022-2026 57 50.3 Подземная бесканальная Пенополиуретан 115 287.60 

56 ТК15 Потребитель 10-2022-2026 57 53 Подземная бесканальная Пенополиуретан 121 476.00 

57 ТК108 Потребитель 11-2022-2026 57 75 Подземная бесканальная Пенополиуретан 171 900.00 

58 ТК8 Потребитель 12-2022-2026 89 14.34 Подземная бесканальная Пенополиуретан 41 933.17 

59 ТК81 Потребитель 13-2022-2026 57 52.14 Подземная бесканальная Пенополиуретан 119 504.88 

60 ТК22 Потребитель 14-2022-2026 57 150 Подземная бесканальная Пенополиуретан 343 800.00 

61 ТК46 Потребитель 15-2022-2026 89 26 Подземная бесканальная Пенополиуретан 76 029.46 

62 ТК28 Потребитель 16-2022-2026 57 28 Подземная бесканальная Пенополиуретан 64 176.00 

63 ТК57 Потребитель 17-2022-2026 57 30.29 Подземная бесканальная Пенополиуретан 69 424.68 

64 ТК72 Потребитель 18-2022-2026 57 37 Подземная бесканальная Пенополиуретан 84 804.00 

65 Потребитель 19-
2022-2026 

Переподключение на месте 
сносимого здания -   Подземная бесканальная Пенополиуретан 25 000.00 

  1900.97 - - 8 061 838.91 
Итого за расчетный срок 4283.53 - - 14 961 653.89 
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Таблица 7.3 Перечень участков тепловой сети, строительство которых, необходимо для подключения новых абонентов к котельной ЦРБ 

№ 
п/п Начало участка Конец участка Наружный диаметр про-

кладываемого т/п D, мм 
Протяженность 

L, м Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная стоимость, 
руб. 

2012 г. 
1 - - - - - - 0 

2013 г. 
2 - - - - - - 0 

2014 г. 
3 ТК7 Потребитель 1-2014 57 75 Подземная бесканальная Пенополиуретан 171 900.00 

4 ТК7 Потребитель 2-2014 
57 98 Подземная бесканальная Пенополиуретан 224 616.00 

108 146 Подземная бесканальная Пенополиуретан 474 062.00 

Итого за этап 319 - - 870 578.00 
2015 г. 

5 ТК1.1 Потребитель 1-2015 57 35 Подземная бесканальная Пенополиуретан 80 220.00 

6 ТК10 Потребитель 2-2015 57 20 Подземная бесканальная Пенополиуретан 45 840.00 

7 ТК26 Потребитель 3-2015 
89 257 Подземная бесканальная Пенополиуретан 751 521.97 

57 10 Подземная бесканальная Пенополиуретан 22 920.00 

Итого за этап 322 - - 900 501.97 
2016 г. 

8 Переложить участок от ТК8.1 до ЦСП 
Виктория 89 => 108 18 Подземная бесканальная Пенополиуретан 58 446.00 

9 ТК26.3 Потребитель 1-2016 89 54 Подземная бесканальная Пенополиуретан 157 907.34 

10 ТК5 Потребитель 2-2016 57 40 Подземная бесканальная Пенополиуретан 91 680.00 

Итого за этап 112 - - 308 033.34 

2017-2021 г. 
11 Переложить участок от ЦРБ до ТК1 219 => 273 10 Подземная бесканальная Пенополиуретан 62 580.00 

12 Переложить участок от ТК1 до ТК9 159 => 219 81 Подземная бесканальная Пенополиуретан 419 094.00 



114 
 

№ 
п/п Начало участка Конец участка Наружный диаметр про-

кладываемого т/п D, мм 
Протяженность 

L, м Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная стоимость, 
руб. 

13 Переложить участок от ТК1 до ТК31 89 => 108 70.4 Подземная бесканальная Пенополиуретан 228 588.80 

14 ТК26.1 Потребители 1, 2, 3-
2017-2021 57 110 Подземная бесканальная Пенополиуретан 252 120.00 

15 ТК11.1 Потребитель 4-
2017-2021 57 21 Подземная бесканальная Пенополиуретан 48 132.00 

16 ТК35 Потребитель 5-
2017-2021 57 69 Подземная бесканальная Пенополиуретан 158 148.00 

Итого за этап 361.4 - - 1 168 662.80 
2022-2026 г. 

17 ТК7.1 Потребитель 1-
2022-2026 57 37 Подземная бесканальная Пенополиуретан 84 804.00 

Итого за этап 37 - - 84 804.00 
Итого за расчетный срок 790 - - 3 332 580.11 

 

Таблица 7.4 Перечень участков тепловой сети, строительство которых, необходимо для подключения новых абонентов к котельной Противоту-
беркулёзного диспансера 

№ 
п/п Начало участка Конец участка Наружный диаметр про-

кладываемого т/п D, мм 
Протяженность 

L, м Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная стоимость, 
руб. 

2012 г. 
- - - - - - - 0 

2013 г. 
1 ТК7.1 Потребитель 1-2013 57 11 Подземная бесканальная Пенополиуретан 25 212.00 

2 ТК8 Потребители 2, 3-
2013 89 24 Подземная бесканальная Пенополиуретан 70 181.04 

3 ТК20.2 Потребитель 4-2013 89 18 Подземная бесканальная Пенополиуретан 52 635.78 
Итого за этап 53 - - 148 028.82 

2014 г. 

4 ТК20.1 Потребитель 1, 2, 3-
2014 57 109.95 Подземная бесканальная Пенополиуретан 252 005.40 

5 Переложить участок от ТК1 до ТК20 108 => 159 51 Подземная бесканальная Пенополиуретан 209 100.00 

6 ТК20.2.2 Потребитель 4-2014 
57 12 Подземная бесканальная Пенополиуретан 27 504.00 
89 142.2 Подземная бесканальная Пенополиуретан 415 822.66 

Итого за этап 315.15 - - 904 432.06 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка Наружный диаметр про-

кладываемого т/п D, мм 
Протяженность 

L, м Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная стоимость, 
руб. 

2015 г. 
7 ТК7.2.1 Потребитель 1-2015 57 21.89 Подземная бесканальная Пенополиуретан 50 171.88 
8 ТК20.2 Потребитель 2-2015 89 6.5 Подземная бесканальная Пенополиуретан 19 007.37 

Итого за этап 28.39 - - 69 179.25 
2016 г. 

- - - - - - - 0 
2017-2021 г. 

- - - - - - - 0 
2022-2026 г. 

9 ТК7.2 Потребитель 1-2022-
2026 57 23 Подземная бесканальная Пенополиуретан 52 716.00 

10 ТК20.2.3 Потребитель 2-2022-
2026 57 17 Подземная бесканальная Пенополиуретан 38 964.00 

11 ТК20.2.4 Потребитель 3-2022-
2026 57 16.6 Подземная бесканальная Пенополиуретан 38 047.20 

Итого за этап 56.6 - - 129 727.20 
Итого за расчетный срок 453.14 - - 1 251 367.33 

 

Таблица 7.5 Перечень участков тепловой сети, строительство которых, необходимо для подключения новых абонентов к модульной котельной 
Аэропорт 

№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный диаметр 
прокладываемого 

т/п D, мм 

Протяженность 
L, м 

Подключённая 
нагрузка на нужды 
горячего водоснаб-
жения Q, Гкал/ч 

Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 
стоимость, руб. 

2012 г. 
1 Переложить участок от ТК1 до ТК2 108 => 159 30 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 123 000.00 

Итого за этап 30       123 000.00 

2013 г. 
2 Новая котельная  ТК45 325 62.5 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 456 250.00 
3 Новая котельная  ТК5.3 159 324 - Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 328 400.00 

4 Новая котельная  Потребитель 2-2013 
273 427 

0.087 
Подземная бесканальная Пенополиуретан 2 672 166.00 

219 62.52 Подземная бесканальная Пенополиуретан 323 478.48 
89 21 Подземная бесканальная Пенополиуретан 61 408.41 

5 ТК46 Потребитель 1-2013 159 157 0.05 Подземная бесканальная Пенополиуретан 643 700.00 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный диаметр 
прокладываемого 

т/п D, мм 

Протяженность 
L, м 

Подключённая 
нагрузка на нужды 
горячего водоснаб-
жения Q, Гкал/ч 

Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 
стоимость, руб. 

108 66.9 Подземная бесканальная Пенополиуретан 217 224.30 
Итого за этап 1120.92 0.137     5 702 627.19 

2014 г. 

6 ТК45 Потребитель 2-2014 
159 191 

0.174 
Подземная бесканальная Пенополиуретан 783 100.00 

89 32.9 Подземная бесканальная Пенополиуретан 96 206.51 

7 ТК46 Потребитель 4-2014 
108 33 

0.087 
Подземная бесканальная Пенополиуретан 107 151.00 

57 1 Подземная бесканальная Пенополиуретан 2 292.00 

8 ТК46.1 Потребитель 3-2014 
219 32 

0.174 
Подземная бесканальная Пенополиуретан 165 568.00 

89 30.5 Подземная бесканальная Пенополиуретан 89 188.41 
9 ТК47 Потребитель 1-2014 89 18.48 0.087 Подземная бесканальная Пенополиуретан 54 039.40 

Итого за этап 338.88 0.522     1 297 545.31 
2015 г. 

10 ТК48 Потребитель 1-2015 
159 315 

0.004 
Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 291 500.00 

89 20 Подземная бесканальная Пенополиуретан 58 484.20 

11 ТК46.1 Потребитель 2-2015 
159 96 

0.0869 
Подземная бесканальная Пенополиуретан 393 600.00 

108 27.92 Подземная бесканальная Пенополиуретан 90 656.24 
89 13 Подземная бесканальная Пенополиуретан 38 014.73 

12 ТК46.2 Потребитель 3-2015 89 31 0.0869 Подземная бесканальная Пенополиуретан 90 650.51 
Итого за этап 502.92 0.1778     1 962 905.68 

2016 г. 
  

ТК46.3 Потребитель 5-2016 
159 242 

0.109 
Подземная бесканальная Пенополиуретан 992 200.00 

  108 62 Подземная бесканальная Пенополиуретан 201 314.00 
  89 73 Подземная бесканальная Пенополиуретан 213 467.33 
  ТК46.4 Потребитель 1-2016 89 12 0.087 Подземная бесканальная Пенополиуретан 35 090.52 
  ТК46.6 Потребитель 2-2016 89 17 0.109 Подземная бесканальная Пенополиуретан 49 711.57 
  ТК46.7 Потребитель 3-2016 89 17 0.109 Подземная бесканальная Пенополиуретан 49 711.57 
  ТК46.8 Потребитель 4-2016 89 1 0.109 Подземная бесканальная Пенополиуретан 2 924.21 

  ТК46 Потребитель 6-2016 89 46 0.066 Подземная бесканальная Пенополиуретан 134 513.66 

Итого за этап 470 0.589     1 678 932.86 
2017-2021 г. 

14 Переложить участок от котельной до 
ТК45 325 => 377 62.52   Подземная бесканальная Пенополиуретан   

15 Переложить участок от ТК45 до ТК46.1 273 => 377 451   Подземная бесканальная Пенополиуретан   
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный диаметр 
прокладываемого 

т/п D, мм 

Протяженность 
L, м 

Подключённая 
нагрузка на нужды 
горячего водоснаб-
жения Q, Гкал/ч 

Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 
стоимость, руб. 

16 Переложить участок от ТК46.1 до ТК47 219 => 273 72   Подземная бесканальная Пенополиуретан 450 576.00 
17 Переложить участок от ТК47 до ТК49 159 => 273 171   Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 070 118.00 
18 Переложить участок от ТК49 до ТК50 159 => 219 84   Подземная бесканальная Пенополиуретан 434 616.00 

19 ТК51 Потребитель 2-2017-
2021 

159 90 
0.64771 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 369 000.00 
108 25 Подземная бесканальная Пенополиуретан 81 175.00 

20 ТК51.1 Потребитель 1-2017-
2021 89 24 0.0487 Подземная бесканальная Пенополиуретан 70 181.04 

21 ТК51.1 Потребитель 4-2017-
2021 

108 69 
0.4753 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 224 043.00 
89 24 Подземная бесканальная Пенополиуретан 70 181.04 

22 ТК51.2 Потребитель 3-2017-
2021 57 19 0.0337 Подземная бесканальная Пенополиуретан 43 548.00 

23 ТК50 Потребитель 5-2017-
2021 

108 23 
0.2983 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 74 681.00 
89 24 Подземная бесканальная Пенополиуретан 70 181.04 

24 ТК50.1 Потребитель 6-2017-
2021 89 24 0.2983 Подземная бесканальная Пенополиуретан 70 181.04 

25 ТК49 Потребитель 8-2017-
2021 

219 126 
0.2983 

Подземная бесканальная Пенополиуретан   
89 15 Подземная бесканальная Пенополиуретан 43 863.15 

26 ТК49.1 Потребитель 7-2017-
2021 57 28 0.1069975 Подземная бесканальная Пенополиуретан 64 176.00 

27 ТК49.2 Потребитель 11-
2017-2021 

159 45 
0.39282877 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 184 500.00 
108 57 Подземная бесканальная Пенополиуретан 185 079.00 
89 31 Подземная бесканальная Пенополиуретан 90 650.51 

28 ТК49.3 Потребитель 9-2017-
2021 89 23 0.2736 Подземная бесканальная Пенополиуретан 67 256.83 

29 ТК49.4 Потребитель 10-
2017-2021 89 47 0.3928 Подземная бесканальная Пенополиуретан 137 437.87 

30 ТК49.2 Потребитель 14-
2017-2021 

159 95 
0.2736 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 389 500.00 
89 19 Подземная бесканальная Пенополиуретан 55 559.99 

31 ТК49.5 Потребитель 12-
2017-2021 

108 63 
0.3928 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 204 561.00 
89 28 Подземная бесканальная Пенополиуретан 81 877.88 

32 ТК49.6 Потребитель 13-
2017-2021 89 50 0.3928 Подземная бесканальная Пенополиуретан 146 210.50 

33 ТК46 Потребитель 19-
2017-2021 108 145 0.68211 Подземная бесканальная Пенополиуретан 470 815.00 

34 ТК46.5 Потребитель 15-
2017-2021 

89 33 
0.0921657 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 96 498.93 
57 64 Подземная бесканальная Пенополиуретан 146 688.00 

35 ТК5.1 Потребитель 16- 57 25 0.05403 Подземная бесканальная Пенополиуретан 57 300.00 



118 
 

№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный диаметр 
прокладываемого 

т/п D, мм 

Протяженность 
L, м 

Подключённая 
нагрузка на нужды 
горячего водоснаб-
жения Q, Гкал/ч 

Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 
стоимость, руб. 

2017-2021 

36 ТК19 Потребитель 17-
2017-2021 

89 467 
0.034925 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 365 606.07 
57 12 Подземная бесканальная Пенополиуретан 27 504.00 

37 ТК19.3 Потребитель 18-
2017-2021 57 72 0.01827 Подземная бесканальная Пенополиуретан 165 024.00 

Итого за этап 2607.52 5.20723697     7 008 589.89 

2022-2026 г. 

38 Переложить участок от котельной до 
ТК45 до ТК5.1 159 => 219 

286   Подземная бесканальная Пенополиуретан 1 479 764.00 
39   надземная Пенополиуретан 201 786.00 

39 Переложить участок от ТК5.1 до ТК17 108 => 219 100   Подземная бесканальная Пенополиуретан 517 400.00 
40 Переложить участок от ТК17 до ТК19 108 => 159 45   Подземная бесканальная Пенополиуретан 184 500.00 
41 Переложить участок от ТК19 до ТК19.1 108 => 159 62   Подземная бесканальная Пенополиуретан 254 200.00 
42 Переложить участок от ТК19.1 до ТК19.3 89 => 108 107   Подземная бесканальная Пенополиуретан 347 429.00 
43 Переложить участок от ТК2 до ТК38 89 => 159 109   Подземная бесканальная Пенополиуретан 446 900.00 

44 ТК48.10 Потребитель 20-
2022-2026 57 13 0.0543292 Подземная бесканальная Пенополиуретан 29 796.00 

45 ТК15 Потребитель 22-
2022-2026 89 36 0.28934 Подземная бесканальная Пенополиуретан 105 271.56 

46 ТК19.2 Потребитель 2-2022-
2026 57 18 0.0637 Подземная бесканальная Пенополиуретан 41 256.00 

47 ТК19.2 Потребитель 3-2022-
2026 57 12 0.0637 Подземная бесканальная Пенополиуретан 27 504.00 

48 ТК19.1 Потребитель 4-2022-
2026 57 16 0.09878 Подземная бесканальная Пенополиуретан 36 672.00 

49 ТК19.1 Потребитель 5-2022-
2026 57 14 0.09878 Подземная бесканальная Пенополиуретан 32 088.00 

50 ТК19 Потребитель 12-
2022-2026 57 5 0.105836 Подземная бесканальная Пенополиуретан 11 460.00 

51 ТК17 Потребитель 9-2022-
2026 57 5 0.1079529 Подземная бесканальная Пенополиуретан 11 460.00 

52 ТК21 Потребитель 21-
2022-2026 89 92 0.0557183 Подземная бесканальная Пенополиуретан 269 027.32 

53 ТК13 Потребитель 8-2022-
2026 57 37 0.10795 Подземная бесканальная Пенополиуретан 84 804.00 

54 ТК19.3 Потребитель 10-
2022-2026 

108 83 
0.08166 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 269 501.00 
57 5 Подземная бесканальная Пенополиуретан 11 460.00 

55 ТК19.5 Потребитель 14-
2022-2026 

108 76 
0.1329 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 246 772.00 
57 93 Подземная бесканальная Пенополиуретан 213 156.00 
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№ 
п/п Начало участка Конец участка 

Наружный диаметр 
прокладываемого 

т/п D, мм 

Протяженность 
L, м 

Подключённая 
нагрузка на нужды 
горячего водоснаб-
жения Q, Гкал/ч 

Тип прокладки Тип изоляции Ориентировочная 
стоимость, руб. 

56 ТК19.6 Потребитель 11-
2022-2026 89 22.5 0.23149027 Подземная бесканальная Пенополиуретан 65 794.73 

57 Потребитель 1 переподключение       Подземная бесканальная Пенополиуретан   

58 ТК41 Потребитель 6-2022-
2026 

89 46.6 
0.09878 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 136 268.19 
57 19 Подземная бесканальная Пенополиуретан 43 548.00 

59 ТК41.1 Потребитель 7-2022-
2026 57 17 0.09878 Подземная бесканальная Пенополиуретан 38 964.00 

60 ТК40 Потребитель 13-
2022-2026 57 5 0.135734 Подземная бесканальная Пенополиуретан 11 460.00 

61 ТК41 Потребитель 15-
2022-2026 

108 36 
0.020038 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 116 892.00 
57 16 Подземная бесканальная Пенополиуретан 36 672.00 

62 ТК41.1 Потребитель 16-
2022-2026 

108 79 
0.12292877 

Подземная бесканальная Пенополиуретан 256 513.00 
57 17.8 Подземная бесканальная Пенополиуретан 40 797.60 

63 ТК41.2 Потребитель 17-
2022-2026 57 76 0.04926676 Подземная бесканальная Пенополиуретан 174 192.00 

64 ТК41.3 Потребитель 18-
2022-2026 57 56 0.0336823 Подземная бесканальная Пенополиуретан 128 352.00 

65 ТК41.4 Потребитель 19-
2022-2026 57 19.15 0.0336823 Подземная бесканальная Пенополиуретан 43 891.80 

Итого за этап 1663.05 2.0850288     5 915 552.19 
Итого за расчетный срок 6733.29 8.12906577     23 689 153.13 
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Раздел 8.  "Решение об определении единой теплоснабжающей организа-
ции (организаций)". 

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 

года №190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее 

– единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, ко-

торая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом 

местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые уста-

новлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-

ством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утвер-

ждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2012 №154: 

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей органи-

зации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком 

определения единой теплоснабжающей организации установленным Прави-

тельством Российской Федерации. 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции». 

В соответствии с требованиями документа:  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснаб-

жающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа  ис-

полнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и 
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более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) 

при утверждении схемы теплоснабжения.  

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы 

зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения. 

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей органи-

зации на территории  поселения, городского округа лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с 

даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы 

теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, ука-

занного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации ста-

туса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. 

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее приня-

тии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окон-

чания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте 

поселения, городского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт).      

В случае если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

 определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах посе-

ления, городского округа; 
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 определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснаб-

жающую организацию, если такая организация владеет на праве соб-

ственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабже-

ния, входящей в зону её деятельности. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснаб-

жающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве соб-

ственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.  

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснаб-

жающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган 

местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей орга-

низации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей 

организации. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего ста-

туса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организа-

ции, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

 владение на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощно-

стью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 
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 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки 

на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой нало-

гового органа о ее принятии; 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

 осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и пода-

вать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализа-

ции, включая предложения по актуализации схемы; 

 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными тепло-

снабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятель-

ности; 

 осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

Рассмотрев и проанализировав, при разработке Схемы теплоснабжения, 

информацию по организациям осуществляющим выработку тепла в городском 

поселении Березово, и проведя оценку их деятельности на соответствие крите-

риям установленным для единой теплоснабжающей организации ООО «Техно-

союз» предлагает Администрации Березовского района рассмотреть и утвер-

дить в качестве  единой теплоснабжающей организации на территории город-

ского поселения Березово – Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства городского поселения поселка Березово. 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяй-

ства городского поселения поселка Березово в полном объеме отвечает крите-
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риям, установленным для организации, претендующей на статус единой тепло-

снабжающей организации, а именно: 

 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хо-

зяйства городского поселения поселка Березово владеет на законном 

основании источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощно-

стью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах г.п. Бе-

резово; 

 Размер собственного капитала Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселка Бе-

резово не менее остаточной балансовой стоимости источников тепло-

вой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация вла-

деет на законном основании в границах г.п. Березово.   

 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хо-

зяйства городского поселения поселка Березово имеет способность в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системе тепло-

снабжения г.п. Березово. У него имеется квалифицированный персо-

нал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых  

сетей, техника необходимая для проведения ремонтно-строительных 

работ на источниках тепла и теплосетевых объектах.  
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Раздел 9.  "Решения о распределении тепловой нагрузки между источни-
ками тепловой энергии". 

В настоящее время распределение тепловой нагрузки между источниками 

теплоснабжения г.п. Березово имеет следующие значения: 

 

Рисунок 9.1 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в базовый 
период, Гкал/ч 

 
Рисунок 9.2 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в базовый 
период 
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Перспективное распределение тепловой энергии к 2026 году будет пред-

ставлено следующими долями: 

 

Рисунок 9.3 Перспективное распределение тепловой энергии к 2026 году, Гкал/ч 

 
Рисунок 9.4 Перспективное распределение тепловой энергии к 2026 году 
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В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребите-

лям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности 

теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена. 

Однако имеется возможность подключения котельных к смежным сетям, 

в случае порывов на сетях и отказов основного оборудования котельных.  

Данные мероприятия позволят обеспечить живучесть системы на срок от 

2 до 4 часов при расчетных температурах наружного воздуха. 

Информация по переключениям сведена в таблицу 9.1. 

Таблица 9.1 Информация о закольцовках тепловых сетей смежных котельных 

Резервирующая котельная Смежная котельная Протяженность закольцованных 
сетей, км. 

Котельная ЦРБ Центральная котельная 0,47 
Котельная Противотуберкулёзного 

диспансера Центральная котельная 0,205 
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Раздел 10.  "Решения по бесхозяйным тепловым сетям". 
В соответствии с информацией, полученной от Администрации Березов-

ского района бесхозяйные тепловые сети на территории городского поселения 

Берёзово, отсутствуют. 
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Заключение 
В государственной стратегии Российской Федерации развитию систем 

теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с вы-

сокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы 

централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей. 

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» 

«О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отноше-

нии развития систем теплоснабжения являются: 

 обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 

 минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потреби-

теля в долгосрочной перспективе; 

 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии с учетом экономической обоснованности; 

 учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регу-

лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

указанных организаций, региональных программ, муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития 

сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами га-

зификации. 

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе тепло-

снабжения городского поселения Березово, а также объем необходимых для ре-

ализации варианта инвестиций  отражены в разработанном ООО «Техносоюз» 

документе - «Схема теплоснабжения городского поселения Березово Березов-

ского района  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Уровень централизованного теплоснабжения в г.п. Березово достаточно 

высок – к тепловым сетям от котельных подключены все многоквартирные до-
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ма и общественные здания, производственные здания промышленных предпри-

ятий. Обеспечение теплом намечаемых к строительству объектов перспектив-

ной застройки также планируется от системы централизованного теплоснабже-

ния. 

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время 

ограничены теплоснабжением жилых домов малоэтажной застройки. Обеспе-

чение теплом намечаемых к строительству жилых домов планируется от инди-

видуальных источников тепла. 

Развитие системы теплоснабжения городского поселения Березово пред-

лагается базировать на преимущественном использовании существующих му-

ниципальных котельных находящихся в ведении Муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Березо-

во. При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант раз-

вития системы теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация ком-

плекса работ по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-

нию котельных и тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в по-

селении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при сни-

жении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на теп-

ловую энергию для потребителей. 

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу Муни-

ципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства го-

родского поселения Березово определит предлагаемое органам местного само-

управления установление для этой организации статуса единой теплоснабжаю-

щей организации. 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития 

городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосроч-

ную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по раз-

витию различных отраслей экономики городского поселения, определяют объ-

ем необходимых инвестиций для реализации принятых решений. 
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В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения 

схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснаб-

жения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит 

ежегодно актуализации в отношении следующих данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энер-

гии, на который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников теп-

ловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из 

одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 

изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической 

возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального 

строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комби-

нированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний 

период функционирования системы теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комби-

нированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе за счет 

вывода котельных в пиковый режим в отопительный период работы, холодный 

резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбини-

рованной  выработки тепловой и электрической энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их 

обязательным требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, и проектной документации; 
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з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их рекон-

струкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения тепло-

снабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и ис-

точники их покрытия. 

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с 

требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. 

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабже-

ния размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на кото-

рый актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть 

осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который 

актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимается до 

1 марта. 

 

 

 

 

 

 


